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1. Responsabilidade da Contratada

1. A Contratada é a responsavel Gnica e integral pelo cumprimento das diretrizes, execugdo
de atividades e obras das Especificacbes Técnicas Ambientais e Sociais (ETAS)
descritas a seguir. As ETAS incluem a execucdo de obras, atividades e aplicacdo das
diretrizes do Plano para Comunidades Quilombolas (PPQ) como descrito no ponto 3.2
destas ETAS. O PPQ esta disponivel em http://www.infraestrutura.ba.gov.br. O
conhecimento prévio das previsdes das ETAS, incluindo o PPQ é de relevante
importancia para que a Contratada, dentre outros, possa prever 0S Ccustos
socioambientais e inclui-los na sua proposta financeira.

2. A Contratada devera apresentar a Contratante e a Supervisdo Socioambiental, antes do
inicio das obras, o Programa de Implementacdo dos Planos e Programas
Socioambientais das obras (PIPS), 0 mesmo devera apresentar, ndo exaustivamente,
0s objetivos, justificativas e metodologias do Codigo de Conduta, do Plano de
Comunicagdo Social (PCS), do Plano de Educagdo Ambiental (PEA), do Plano de
Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS), do Programa de Controle Médico de
Salude Ocupacional (PCMSO), do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientes
(PPRA) e do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT), bem
como o cronograma de execucdo dos mesmaos.

3. A subcontratagdo de parte da obra ndo exime a Contratada da responsabilidade integral
pelo cumprimento dessas ETAS frente ao Contratante.

4. A Contratada deverd conhecer cumprir e fazer cumprir todas as regulamentacoes, leis,
decretos, normas e demais disposi¢cBes governamentais de carater socioambiental. As
regulamentacdes, leis, decretos e normas aplicaveis sdo apresentados nos seguintes
instrumentos Socioambientais: (i) na Avaliacdo de Impacto Socioambiental — AISA
elaborada na preparacdo do PREMAR 2, (ii) no Manual de Procedimentos Ambientais
para Obras Rodoviarias, (iii) no Plano para Comunidades Quilombolas (PPQ). Estes
instrumentos Socioambientais resultam da combinacdo da legislacdo ambiental
nacional com as Politicas Operacionais Ambientais e Sociais do Banco Mundial e estdo
disponiveis no site da SEINFRA.

5. Cabe salientar que a SEINFRA/SIT obteve do Instituto do Meio Ambiente e Recursos
Hidricos - INEMA em setembro de 2015 a Carta de Inexigibilidade do Licenciamento
Ambiental (CT. ATEND N° 00122/2015) para as obras do PREMAR 2, incluindo as
atividades de recuperacao de trechos rodoviarios, recuperacao e restauracdo de pontes
em estradas vicinais, implantacdo de bueiros e passagens molhadas. A Carta indica,
porém, que a inexigéncia de licenciamento ambiental ndo isenta o interessado e
consequentemente a Contratada do cumprimento de normas e padrGes ambientais, da
fiscalizagdo exercida pelos 6rgdos competentes, nem da obtencdo de Anuéncias ou
Autorizacdes de outras instancias no &mbito Federal, Estadual ou Municipal, quando
couber. A citada Carta mesma encontra-se disponivel na integra no Anexo Il da
Avaliagdo de Impacto Socioambiental — AISA, disponivel no site da SEINFRA.

6. A isencdo do licenciamento ambiental ndo exime a contratada da obtencdo, antes
do inicio das obras, das Licencas Ambientais e/ou Autoriza¢cfes Ambientais das
areas de ocorréncias (Jazidas, Outorga/Dispensa de Outorga, Usinas de Asfalto,
Captacdo de Agua, Pedreiras, Declaracio de Intervencdo em Area Protegida e
tudo que estiver relacionado as obras), bem como a anuéncia de outros 6rgéos
licenciadores quando couber.
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7. A falta de conhecimento de uma ou varias dessas normas, ou outras ndo especificamente

indicadas e suas atualizacGes correspondentes, ndo a eximem da responsabilidade pelo
Seu cumprimento.

8. A manutencdo da boa qualidade ambiental e social requer evitar e mitigar os impactos

ambientais e sociais negativos diretos e indiretos, potencializando a geracdo de
impactos positivos associados as atividades. A Contratada deverda implementar agdes
de prevencdo e correcdo de efeitos ambientais e sociais adversos durante todo o
periodo de obras, e no periodo de encerramento das atividades.

9. A SEINFRAV/SIT obteve da Fundacdo Cultural Palmares em 12 de marco de 2018 o ndo

10.

2.

11.
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Obice as obras do PREMAR 2 que incidam sobre Comunidades Quilombolas.
Adicionalmente, a Contratada devera observar e ter pleno conhecimento do disposto
na Avaliacdo de Impacto Socioambiental - AISA disponivel na sua integra em:
http://www.infraestrutura.ba.gov.br.

Requerimentos para Mitigacdo dos Impactos Ambientais

A Contratada devera assegurar a protecdo e minimizar o impacto ao meio ambiente na
area de intervencdo das obras. Neste objetivo, a Contratada devera promover a
instalacdo de equipamentos que contribuam com a eficiéncia energética e de utilizacdo
de &gua e implantar padrdes de controle ambiental na obra, utilizando maquinarios com
critérios de sustentabilidade (baixa emissdo de poluentes atmosféricos e geracdo de
ruido, e baixo consumo de combustiveis).

Intervencgdo ou Supressdo de Vegetacdo Nativa em APP.

A intervencdo ou supressio em Areas de Preservacio Permanente — APP devem ser
evitadas ao maximo e, quando necessarias, devem seguir as orientacdes descritas na
Portaria INEMA N° 3235 de 07/08/2012 e na Portaria INEMA N° 11.292 de
13/02/2016.

Servicos Preliminares.

A limpeza e o preparo do terreno consistirdo na remocao de todo material de origem
organica presente na area de implantacdo das obras, areas de empréstimo e outras que
se fizerem necessarias. O preparo do terreno incluira o desmatamento, o destocamento
e a raspagem da camada vegetal (limpeza), até se atingir uma superficie livre de
materiais indesejaveis, ou até o limite determinado pela equipe de fiscalizacdo. E
vetado o uso de agrotéxicos (herbicidas, desfolhantes ou outros) em quaisquer tarefas
de preparo do terreno.

A escolha das areas dos canteiros de obras, apoios, bota-fora, alojamentos, entre outros
deverdo ser atestadas pela Supervisdo de Obras e pela Supervisdo Socioambiental antes
da instalacdo das mesmas.

O uso de capina quimica e de fogo durante a execugdo dos servi¢os de manutencdo das
rodovias é terminantemente proibido, devendo a contratada promover o uso de técnicas
de controle sustentavel de plantas daninhas ao longo da faixa de dominio das rodovias.
Deverdo ser tomadas todas as providéncias para a preservacdo da paisagem natural,
limitando-se o desmatamento as areas estritamente necessarias a execucao das obras e
movimentagdo de veiculos e maquinas, adotando técnicas que minimizem os impactos
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ambientais. A supressdo de vegetacdo devera ser sempre autorizada pelo 6rgédo
ambiental competente.

17. A limitacdo do desmatamento devera corresponder a0 minimo necessario para as obras

em todas as &reas recobertas por matas ciliares (que sdo &reas de preservacao
permanente segundo a Lei N° 12.651/12 e suas modificagbes posteriores) e por
testemunhos da vegetacdo original. Nessas areas ficam terminantemente proibidos:
acampamentos, instalacbes de apoio, refeitorios e, especialmente, o uso de fogo
(mesmo no caso de se destinar ao aguecimento de alimentos ou bebidas), a retirada de
arvores e madeira para escoramentos e outras atividades que possam reduzir a faixa de
preservacdo permanente. Os trabalhadores fumantes deverdo ser instruidos para que
tenham cuidado com fosforos, isqueiros e tocos de cigarros, em virtude dos riscos de
incéndio.

18. Os materiais oriundos da operacdo de limpeza e destocamento deverdo ser removidos e

dispostos para as areas de bota-fora. Posteriormente, se for necessario, devem estar
disponiveis para uso na recuperacdo de areas degradadas. O picotamento do material
oriundo da limpeza da faixa de dominio também é permitido, desde que seja
incorporado ao solo e que haja a posterior conformacéo da area utilizada. Em hipotese
alguma, esses materiais serdo langados em rios, baixadas ou reservatorios, sendo
vedada também a eliminacéo destes materiais pelo fogo (Resolugdo CONAMA N°
357/2005, Decreto N° 2661/98, Lei N° 12.651/12).

19. As areas desmatadas, e/ou raspadas, e/ou limpas da vegetacdo que deixem o solo

exposto deverdo ser rapidamente revegetadas ou protegidas para minimizar a erosdo
durante todo o periodo das obras. Apés o uso, fazendo parte da desmobilizacéo, a area
degradada serd recuperada e mantida até que seja garantida a efetividade da
recuperacdo. A parcela de pagamento referente a desmobilizacdo, se houver, ou,
substitutivamente a caugdo de garantia, serd retida até que a area degradada demonstre
franca recuperacao (Lei N° 12.651/12 e modificacBes posteriores).

20. As Jazidas s6 poderdo ser exploradas ap6s a Regularizagdo Ambiental junto aos Orgéos

competentes (Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — INEMA e Prefeituras
Municipais). A contratada devera providenciar também a regularizacdo da exploracédo
dessas areas junto ao Departamento Nacional de Pesquisa Mineral — DNPM.

21. No caso de utilizacdo de areas ja licenciadas ou oneradas, deve ser firmado contrato

especifico entre a executante e o detentor do direito minerario, especificando todas as
medidas ambientais compensatérias a serem atendidas antes da devolu¢do da mesma,
devendo também manter copia do ato autorizativo.

22. Todo manejo ambiental das Jazidas deverd seguir a Especificacdo de Servicos DERBA-

2.3

ES-OC-08/04 que consta no site da SEINFRA, e para a recuperacdo das areas
degradadas a Especificagbes Técnicas DERBA-ES-OC-17/04 e ou DERBA-ES-OC-
18/04.

Drenagem.

23. A drenagem das aguas superficiais devera ser executada para evitar os riscos de

carreamento dos solos expostos durante as épocas de implantagdo e, apds, de
desmobilizacdo. Todos os pontos de descarga das sarjetas e valetas no terreno natural
deverdo receber prote¢do contra erosao, através da disposicdo de brita, grama ou caixas
de dissipacéo de energia. Nos casos em que houver risco de transporte de sedimentos,
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deverdo ser previstas caixas de deposicdo de soélidos, as quais deverdo receber
manutencao periddica.

Quando a declividade for acentuada, e com base das recomenda¢fes do Manual de
Drenagem de Rodovias do DNIT/2006 (IPR-724), as canaletas deverdo ser construidas
na forma de escadas, com caixas de dissipacdo de energia intermediarias sempre que
necessario.

Em nenhuma hip6tese se admitira a interligacdo dos sistemas de drenagem de aguas
pluviais com sistemas de esgotamento sanitario, que deverdo estar contemplados por
sistemas proprios (Decreto N° 24643/34; Lei N° 9433/97 e Resolugdo CONAMA
N°230/97).

Independentemente da exigéncia de sistema separador, a rede de drenagem devera
dispor de caixas separadoras de 6leo e graxa, em pontos estratégicos do sistema, antes
da disposicdo final, de forma a recolher e separar aguas provenientes da lavagem de
maquinas e veiculos (Resolugdo CONAMA N° 09/93; Decreto N° 24643/34; Lei N°
9433/97 e Resolugdo CONAMA N°230/97).

Deverdo ser evitadas as instalacbes em plataformas planas, pois elas facilitam o
empocamento e a proliferacdo de vetores transmissores de doencas. Devera ser
garantida declividade minima de 1% a 2% em qualquer sentido das areas destinadas a
instalacGes.

Deverdo ser tomados cuidados especiais na execucdo de desembocaduras do sistema de
drenagem em talvegues e cursos de agua naturais, através da protecdo efetiva dos
taludes instaveis e da obtencdo da perfeita interface das obras de arte especiais com o
terreno natural, evitando erosdo e/ou solapamento das estruturas.

Por se tratarem de instalacbes temporarias, 0s acampamentos e instalacbes de apoio
poderdo utilizar sistemas de drenagem simplificados, dispensando-se obras sofisticadas
em concreto, e outras de carater duradouro, desde que seja atendida a NR18 do
Ministério do Trabalho.

Devera ser garantida, entretanto, a ndo ocorréncia de erosdo ou transporte de
sedimentos para os cursos de agua e/ou talvegues receptores. Além disso, a drenagem
dos canteiros e instalacBes devera prever estruturas que comportem o trafego de
maquinas e equipamentos pesados durante todo o periodo da implantacéo.

Qualquer execucdo de nova via de acesso ou modificacdo de vias existentes devera ser
acompanhada de obras de drenagem suficientes para garantir a ndo ocorréncia de
Processos erosivos.

Todos os taludes produzidos por corte ou aterro deverdo ser revegetados de forma
eficaz e drenados através de canaletas, com utilizacdo de degraus e caixas de
dissipagdo de energia, onde necessario.

No caso de as vias de acesso ou 0s caminhos de servi¢o que exigirem a remodelagao de
pontes e a transposi¢es de cursos de dgua em geral, tais obras deverdo ser realizadas
com base no dimensionamento da vazdo na secdo em questdo, e as obras realizadas
deverdo garantir o livre escoamento das aguas.

Nos casos em que o nivel do lengol fredtico possa comprometer o suporte do leito da
estrada, o lencol deverd ser rebaixado mediante drenagem subterrnea, por drenos
interceptantes.

Toda obra situada em areas alagaveis ou sujeitas a inundagdes devera receber protecdo
adequada através de revestimentos, enrocamento ou providéncias similares, garantindo
sua estabilidade e evitando erosdes.



36. Todos os taludes instaveis gerados em areas de empréstimo ou de bota-fora deverdo ser

protegidos contra a acdo erosiva das aguas pluviais, até que tais areas sejam
recuperadas de forma definitiva.

37. Poderdo ser utilizadas estruturas simples, adequadas as instalacBes temporarias,
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devendo-se, entretanto, tomar todas as providéncias necessarias para evitar o
carreamento de material para os cursos de 4gua e talvegues proximos.

Geotecnia e Terraplanagem.

38. Os servicos de terraplanagem deverdo seguir rigorosamente as especificacdes técnicas

estabelecidas pelo contratante e, ainda, as especificacfes aqui expostas, que foram
ajustadas aos critérios ambientais, tal como apresentado adiante. Esses critérios
ambientais dizem respeito, principalmente, a inclusdo obrigatoria, no planejamento de
execucdo desses servicos, de técnicas de prevencdo contra a erosdo, de manutengdo dos
sistemas de protecdo implantados e de monitoramento da sua eficacia.

39. Em todos os locais onde forem realizadas obras de terraplanagem e que devam ser

objeto de futura recuperacdo (tais como: acampamentos, areas de empréstimos e de
bota-fora, etc.), serd necessario prever a remoc¢do, transporte e apropriado
armazenamento, em separado e visando futura reutilizacdo, do material retirado que
corresponda a camada fértil do terreno. O contratado sera responsavel pela manutencéao
das caracteristicas do material até 0 momento do reaproveitamento.

40. Os servicos de terraplanagem para implantacdo e/ou ajuste de caminhos de servico e

vias de acesso, se constituem em uma das principais fontes de degradacdo ambiental,
decorrentes da acdo de chuvas sobre taludes de cortes e aterros, pois frequentemente
ndo sdo protegidos adequadamente.

41. No planejamento da execucao desses servigos deverdo ser considerados, em funcdo das

caracteristicas geoldgico-geotécnicas dos solos da regido e de suas suscetibilidades a
processos erosivos 0s aspectos listados a seguir, visando minimizar, ou mesmo
eliminar o risco de degradagdo ambiental:

v/ Observar, rigorosamente, os critérios e as especificacdes de projeto no que diz
respeito a drenagem de estradas de acesso e aos tipos de cortes e aterros gque
devem ser evitados;

v Todos os taludes de aterro e os taludes de corte que apresentarem risco iminente
de escorregamento/ deslizamento deverdo ser protegidos através de plantio
(revegetacdo) imediatamente ap6s a conclusdo dos servicos de terraplanagem.
Se esse plantio ndo se mostrar eficaz por qualquer razdo, outras técnicas (manta
de sementes, hidrossemeadura, hidrogel, etc.) deverdo ser empregadas;

v Os acessos previamente existentes que atravessam terrenos sujeitos a inundacao
e gue tenham sido executados inadequadamente, deverao ser ajustados visando
o0 restabelecimento das condi¢Bes naturais da rede de drenagem, através, por
exemplo, da substituicdo ou implantacdo de bueiros, de galerias, ou de
pontilhBes em madeira;

v As plataformas de rolamento das estradas de acesso e de caminhos de servigo
deverdo ser mantidas em boas condi¢bes de trdfego para os equipamentos e
veiculos da construcéo e da fiscalizagdo, até o encerramento da obra;

v" Todas as vias e acessos deverdo ser adequadamente sinalizados.
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Nos servicos de terraplanagem das areas destinadas as instalagdes dos canteiros e das
instalacOes de apoio deverdo ser observadas as mesmas especificacdes dos caminhos de
servico e vias de acesso. Também os acessos internos de circulagdo entre os diversos
elementos dos acampamentos e instalacGes de apoio deverdo ser mantidos em boas
condigdes de trafego para os equipamentos e veiculos da construcdo e da fiscalizacao,
até o encerramento da obra.

No caso especifico das areas de deposito de material ao tempo, a estocagem devera ser
feita de modo a proteger o solo de contaminagdes, evitando o contato direto do material
com o solo (como por exemplo, asfalto, emulsdo, combustiveis, etc.). No caso de a
estocagem, envolver materiais inertes, tais como, areia, brita, etc., deverdo ser feitas
contencbes a fim de evitar o espalhamento e a perda dos materiais para a natureza
(NR11; NR15; NR16; NR19 e NR20 do Ministério do Trabalho).

Os servicos de terraplanagem para instalagdo e exploracdo de areas de empréstimo
também devem ser planejados visando, ao longo de sua utilizacdo, evitar processos
erosivos.

Na exploracdo e no controle dessas areas deverdo ser adotadas, obrigatoriamente,
técnicas que envolvam a obtencédo de declividades suaves, a execucdo de terraceamento
entre bancadas, no caso de escavacdo de taludes altos, e a revegetacdo (através das
técnicas que se mostrarem adequadas) dos taludes ap6s a conclusao dos servigos.

Nas areas de bota-fora devera ser espalhado e compactado todo o material escavado e
nao utilizado. Separadamente, devera ser estocado o material proveniente da camada
superficial rica em matéria organica.

Caminhos de Servico e Vias de Acesso.

Qualquer via de acesso, trilha ou caminho de servico devera ser executada
preferencialmente com as condicBes técnicas necessarias para atender a finalidade
especifica a que se destina no apoio a execu¢do das obras. No entanto, essas vias
poderdo ser compartilhadas e, se necessario, projetadas novamente, mediante acordo,
como medida compensatoria as comunidades que, eventualmente, sejam diretamente
afetadas, bastando que sejam atendidas as medidas de seguranca pertinentes, inclusive
sinalizacéo.

Todas as precaucles e estruturas necessarias ao controle e seguranga do uso das vias e
caminhos de servico deverdo ser executadas e previstas nos quantitativos da obra.

O projeto vertical e horizontal das vias devera visar a minima interferéncia com o meio
ambiente, buscando facilitar a execugdo da drenagem e garantindo a ndo ocorréncia de
processos erosivos, ou realizando desmatamentos excessivos ou desnecessarios (Lei N°©
7803/89 e MPV2080).

As vias e caminhos de servico deverdo, tanto quanto possivel, acompanhar as curvas de
nivel transpondo-as de forma suave, onde necessario. Nos casos em ndo que seja
possivel evitar rampas acentuadas, devera ser previsto revestimento com pedra e/ou
cascalho (revestimento primario), facilitando o trafego e evitando eroséo.

Abastecimento de Agua.

Deverdo ser tomados cuidados especiais visando o adequado abastecimento de 4gua e o
controle contra a contaminagdo em todos os canteiros de obras, acampamentos e outras
instalacBes de apoio (Decreto N° 24643/34; Lei N° 9433/97 e Resolugdo CONAMA
N°230/97).
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A égua destinada ao uso humano devera ser potavel e controlada periodicamente com a
qualidade atestada por instituicdo idonea. No caso da utilizacdo de produto(s)
quimico(s) para tratamento e/ou desinfeccdo, seu armazenamento e manipulagéo
deverdo ser efetuados de forma segura, evitando riscos as pessoas, aos animais e ao
meio ambiente.

Os efluentes resultantes de um eventual processo de tratamento deverdo ser
direcionados ao sistema de esgoto industrial, que sera considerado obrigatério neste
caso.

Todo sistema de abastecimento devera estar protegido contra contaminagéo,
especialmente caixas de dgua e pocos, atravées da escolha adequada de sua localizacao,
uso de cercas, fechamentos e coberturas, sobre-elevacdes e obras similares.

Esgotamento Sanitario Doméstico e Industrial.

. Os efluentes liquidos normalmente gerados no canteiro de obras sdo 0s seguintes:

Efluentes sanitarios de escritdrios, alojamento e demais instalagdes de apoio;
Efluentes domésticos dos refeitorios;

Efluentes industriais das oficinas, das instalagdes de manutencao, das instalacbes
industriais de apoio e dos patios de estocagem de materiais.

. As redes de coleta de efluentes liquidos serdo instaladas separadamente, uma para 0s

efluentes domésticos e sanitarios e outra para os industriais. Em nenhuma hipotese
deverdo ser interligados os sistemas de drenagem de aguas pluviais e sistemas de
esgotamento sanitario. Para Oleos, graxas, etc. deverdo ser previstas caixas de
separacdo e acumulacdo e procedimentos de remocdo adequados (Resolugdo
CONAMA N° 362/2005; Decreto N° 24643/34; Lei N° 9433/97 e Resolucdo
CONAMA N° 230/97).

Os locais de disposicdo final deverdo ser aprovados pela Supervisdo Socioambiental,
que deverd considerar os procedimentos da concessiondria local e as restricGes
ambientais da area de destino.

Nos canteiros de obras devera ser previsto o tratamento dos efluentes domésticos,
através de fossas sépticas efou filtros, conforme a Norma ABNT-NBR 7229. Néo sera
permitido o uso de valas a céu aberto ou de caixas sem tampas adequadas.

Os efluentes domésticos dos refeitorios passardo previamente em caixa retentora de
gordura, antes de serem levados ao tratamento similar em fossa séptica e filtro
anaerobio.

As aguas de lavagem de veiculos e pecas, as aguas de drenagem dos patios de
estocagem de materiais e derivados de petréleo, como os 6leos lubrificantes utilizados,
deverdo passar por caixa sedimentadora - caixa de areia - e caixa retentora de 6leos. O
efluente da caixa de retencdo de Oleos devera passar por filtro de areia, por gravidade,
antes de sua remogao para a disposicéo final.

Os residuos oleosos retidos na caixa separadora deverdo ser removidos e armazenados
em tangue apropriado para posterior reciclagem em industrias especializadas, através
de documentos comprobatérios. Os demais Oleos e materiais derivados de petréleo,
retirados dos veiculos e equipamentos, deverdo ser armazenados conjuntamente para
posterior transferéncia para indastrias de reciclagem através de documentos
comprobatorios. A armazenagem desses residuos devera ser feita em local com piso
impermeavel e dotado de sistema retentor de 6leo para evitar os riscos de contaminagéo
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63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.

70.

de &guas e de solos nas areas proximas (Resolugdo CONAMA N° 362/2005; Decreto
N° 24643/34; Lei N° 9433/97 e Resolugdo CONAMA N°230/97).

Séo terminantemente proibidas as lavagens de veiculos, equipamentos ou pegas nos
corpos d"agua, com o intuito de evitar quaisquer riscos de contaminacao das aguas por
residuos oleosos.

Coleta e Disposicdo de Residuos Solidos.

A coleta, transporte e disposicdo final de residuos solidos deverdo ser realizados de
forma e em locais de acordo com o Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos -
PGRS apresentado pela construtora e aprovado previamente pela Supervisdo
Socioambiental e pelo Contratante (Lei Federal N° 12.305/2010, que Institui a Politica
Nacional de Residuos Soélidos; Resolugdes CONAMA de N 358/2005; 362/2005;
416/2008 e Decreto N°2661/98).

Recomenda-se a separacéo de lixo organico do inorganico, podendo-se dar tratamento
diferenciado a cada caso no tocante a frequéncia de coleta, tratamento e destino final,
inclusive visando a eventual reciclagem. De qualquer modo, todo o lixo organico
produzido nos canteiros e demais locais da obra devera ser recolhido com frequéncia
adequada, de forma a ndo produzir odores ou proliferagdo de insetos.

Os residuos que ndo oferecerem riscos de disposicdo no solo e que nao se prestarem a
reutilizacdo ou reciclagem poderao ser dispostos em aterros apropriados.

Caso haja necessidade de instalacdo de ambulatério médico, os residuos gerados (tais
como seringas, restos de materiais de primeiros socorros, medicamentos e outros) ndo
poderdo ser reaproveitados ou incluidos nos residuos domésticos do aterro. Esses
residuos contaminados deverdo obrigatoriamente receber a destinacdo e o tratamento
adequados, através de documentos comprobatérios, a cargo da Contratada.

Os residuos sélidos industriais compostos de pecas de reposicao inutilizadas, filtros e
embalagens de papel, plastico e outros derivados de petréleo, trapos utilizados na
limpeza de pecas, pneus e pecas de madeira, etc., deverdo ser objeto de coleta seletiva,
separando-se 0s residuos metalicos, os de papel ndo contaminado, os inertes e 0s
contaminados com derivados de petréleo. Os residuos metalicos e de papel deverdo ser
transferidos para instalagdes de recicladores. Os inertes como as embalagens plasticas e
madeira, poderdo ser lancados no aterro sanitario e os contaminados com derivados de
petrdleo, como as estopas, incinerados em instalacdo apropriada. Os pneus desgastados
substituidos deverdo ser armazenados para posterior utilizacdo em indastrias
recuperadoras ou processadoras de borracha, sempre atendendo a Resolucdo
CONAMA N° 416/2008.

N&o sera permitida, em hipdtese alguma, a queima de lixo a céu aberto.

Os residuos so6lidos inertes tais como entulhos, restos de materiais dos patios, de
estocagem e restos de lavagem dos misturadores de concreto, poderdo ser langados em
bota-fora da obra a ser posteriormente coberto com solo.

Os bota-foras de residuos solidos deverdo obedecer as seguintes caracteristicas
minimas:

v Distancia de pelo menos 30 m de cursos de agua e fontes;
v Lencol freatico pelo menos a 5 m abaixo do nivel da base do depdsito;
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72.
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75.
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77.

Base do aterro sobre solo de baixa permeabilidade, ou impermeabilizado artificialmente
(compactacdo, concretagem, revestimento plastico, ou outro método reconhecidamente
eficaz);

Evitar, obrigatoriamente, areas com vegetacgdo florestal, talvegues, nascentes ou outras
areas de preservacdo, atendendo absolutamente a legislacéo vigente.

Tréafego, Operacdo de Maquinas e Equipamentos e Sinalizagao.

Durante a fase de implantagdo, deverdo ser sinalizados todos os locais que possam estar
sujeitos ao acesso de pessoas e/ou veiculos alheios as obras, garantindo os bloqueios ao
trafego onde necessario e a seguranca de transeuntes quanto ao transito de maquinas,
carretas, etc.

Todas as vias e acessos deverdo ser adequadamente sinalizados isto é: antes das frentes
de servicos deverdo ser colocadas placas indicativas da atividade que estd sendo
executada, bem como placas de sinalizacdo vertical definitivas com indicacdo de
comunidades tradicionais, pontes, curvas, escolas, postos de salde, povoados, etc.,
quando ocorrer.

Medidas de seguranca redobradas deverdo ser tomadas (e sdo obrigatdrias) em relacdo
ao trafego de veiculos e pessoas nas areas urbanas, ou suburbanas, situadas nas
proximidades dos pontos de apoio logistico ao empreendimento. As equipes de
operadores de maquinas e equipamentos deverdo ser adequadamente orientadas para os
cuidados relativos ao transito em areas que envolvam riscos para animais e pessoas.

O empreiteiro devera estabelecer normas proprias que garantam a ndo agressdo ao meio
ambiente pelo trafego de maquinas, evitando destruicdo desnecessaria de vegetacdo as
margens das vias e proibindo a descarga no ambiente natural de quaisquer materiais,
como combustivel, graxa, partes ou pecas de maquinas, equipamentos e veiculos.
Qualquer dano causado as vias, pontilhfes e outros recursos existentes, como cercas e
culturas, pelo trafego de pessoal, veiculos e outros pertencentes ao contratado, devera
ser reparado a expensas do empreiteiro. A reparacdo devera ser imediata, nos casos de
danos acidentais e desnecessarios ao andamento das obras, ou durante a manutencao
regular, nos casos de danos as vias e outros recursos sacrificados pelo uso pesado
normalmente gerado pelas atividades construtivas.

As velocidades maximas admissiveis deverdo ser estipuladas pelo contratante e devem
estar adequadas as areas atravessadas, de modo a evitar acidentes de qualquer tipo com
pessoal envolvido ou ndo nas obras. O plano de velocidades admissiveis devera ser
apresentado a Supervisdo Socioambiental e ao Contratante, que poderdo apresentar
objecdes, se as julgar necessarias. A inexisténcia de obje¢bes ndo exime a contratada
pela responsabilidade por acidentes. Consequentemente, a adogdo de medidas de
seguranca é de responsabilidade do empreiteiro e sua deficiéncia é suficiente para que a
fiscalizagdo determine a interrupgdo das obras.

Eventuais interferéncias com vias e/ou servicos de utilidade publica deverdo ser
comunicadas com antecedéncia a Supervisdo Socioambiental e ao Contratante, para
providéncias quanto ao remanejamento, ou adequacdo do projeto, ou realizagdo de
obras complementares.
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2.10  Transporte de Produtos Perigosos.

78. As atividades de implantagdo exigem o constante transporte de produtos classificados
como perigosos e/ou poluentes, tais como: combustiveis e lubrificantes, explosivos e
fertilizantes. Estas atividades somente deverdo ser realizadas pela contratada mediante
estrita observancia do Decreto Lei 2063/83, do Decreto 96044/88, Resolugdo ANTT
4081/2013 e Resolucdo ANT 3886/12 que estabelecem os critérios que classificam e
regulamentam o transporte de produtos perigosos. A estes diplomas legais se somam as
NR 15; NR 16; NR 19 e NR 20 do Ministério do Trabalho.

2.11  Desmatamento e Recuperacdo de Vegetacéo.

79. A distribuicdo das instalacdes deve ser planejada para reduzir ao minimo necessario a
supressdo de vegetacdo, mantendo-se, sempre que possivel, a vegetagdo nativa nos
espacos nao utilizados e a volta das instalacfes previstas.

80. O solo superficial de todas as areas onde houver supressdo de vegetacdo sera removido
e estocado separadamente, para ser posteriormente utilizado como “mulching” antes da
revegetacdo final, nas operacOes de recuperacao das areas degradadas.

81. Em qualquer situagdo, especialmente na travessia de matas ciliares, deverdo ser
mantidos corredores de vegetacdo, com vistas a protecdo da fauna e preservacao da
biodiversidade da area.

82.Como ponto de partida, estabelece-se que qualquer atividade de
desmatamento/supressao da vegetacao devera ser autorizada e acompanhada pela
Supervisdo Socioambiental, além de amparada pela necessaria Autorizacdo de
Supressdo de Vegetacdo (ASV) efou Declaracdo de Intervencdo em Area
Protegida (DIAP), emitida pelos 6rgdos ambientais competentes.

83. Nas formacgOes abertas, ou em areas antropizadas, deve-se evitar a remog¢do da
vegetacdo sempre que ndo houver estrita necessidade.

84. Os caminhos de servico e as vias de acesso deverdo evitar ao maximo tracados que
resultem na necessidade de desmatamento. Esta mesma regra devera ser respeitada na
selecdo de areas para acampamentos e instalacGes industriais de apoio. Tais areas serdo
desmatadas e limpas apenas nas dimensGes minimas necessarias.

85. As areas de empréstimo e de bota-fora deverado ser escolhidas, sempre que possivel fora
das areas com restricdo (Lei N° 12651/12 e modificacBes posteriores), sendo que o
desmatamento, guando inevitavel nestes casos, serd objeto de Plano especifico de
Recuperacdo de Areas Degradadas - PRAD. A Contratada implementara os planos,
uma vez aprovados pela Supervisdo Socioambiental e pela Contratante.

86. Quando da desativacdo do canteiro e instalagbes de apoio, a &rea deverd ser
devidamente recuperada e serd objeto de Plano especifico de Recuperacdo de Areas
Degradadas - PRAD, com a remogéo de pisos, areas concretadas, entulhos em geral,
regularizacdo da topografia e drenagem superficial e cobertura vegetal. Se localizada
proximo a areas urbanas, deverd ser avaliada sua transferéncia para uso publico ou
privado. A Contratada implementard o PRAD, uma vez aprovados pela Supervisdo
Socioambiental e pela Contratante.

2.12  Poluicéo Sonora

87. No Estabelecimento da jornada diaria de trabalho e de operacdo das instalagdes
industriais em funcdo das obras, principalmente em areas proximas a aglomeragdes
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88.

89.

2.13

90.

91.

92.

93.

94.

95.

214

96.

97.

residenciais, urbanizadas ou ndo, deverdo ser respeitados os padres de emissdes de
ruidos (Resolu¢do CONAMA N° 001/90; ABNT/NBR 10151 e ABNT/NBR 10152).
Deverdo ser estabelecidos horarios de trabalho entre 07hOOmin e 19h00min, nas
proximidades de residéncias. A alteragdo deste horario devera ser aprovada por escrito
pela Supervisdo Socioambiental e pela Contratante, apenas para casos especiais,
localizados e justificados.

Os trabalhadores envolvidos em atividades geradoras de ruidos deverdo estar
protegidos por equipamentos que atendam a NR6 e terem a salde monitorada segundo
a NR7 do Ministério do Trabalho.

Poluigdo Atmosférica

Os poluentes atmosféricos que mais comumente poderdo afetar a qualidade do ar no
entorno da obra serdo as particulas em suspensdo oriundas das escavacbes e do
transporte de solos e de materiais de constru¢do, bem como o manuseio de agregados
na producdo de concreto. As usinas de asfalto também sdo de grande importancia por
serem potenciais geradores de fumaca e de particulados organicos. Tais equipamentos
s0 poderdo operar desde que devidamente licenciados pelo érgdo ambiental
competente.

As operacbes de britagem e de mistura de agregados deverdo ser equipadas com
aspersores de agua para evitar o lancamento de material particulado na atmosfera.
Centrais de concreto, quando préximas a areas de ocupacdo humana, terdo como
equipamento obrigatério de controle um filtro de manga, com sistema de limpeza
periddica manual, permitindo controlar a polui¢do do ar por finos.

O transporte de particulados e solos finos em geral somente poderdo ser utilizados
caminhdes cobertos com lonas.

As usinas de asfalto deverdo contar com filtros de fumaca e particulados, sendo vetada
a instalacdo a distancia inferior a 1000 m de qualquer residéncia.

As estradas de acesso e caminhos de servigo, nos trechos proximos a concentracdes
habitacionais, deverdo receber tratamento apropriado para evitar a formacao de nuvens
de poeira devido ao trafego de veiculos e maquinas, sempre que se fizer necessario,
estejam tais vias dentro ou fora da faixa de dominio.

O esquema de manutenc¢do de veiculos da construtora, incluindo a verificacdo do nivel
de ruidos e a manutencdo das caracteristicas originais do sistema de escapamento,
devera atender as Resolugdes CONAMA N° 08/93; 418/2009; 321/2003 e 418/20009,
referentes as emissdes veiculares.

Higiene e Saude

A guarda de viveres devera ser feita em local mantido permanentemente limpo,
refrigerado nos casos de alimentos pereciveis. Deverdo ser utilizadas telas e cercas
protetoras, garantindo inacessibilidade a animais e insetos (NR 18 do Ministério do
Trabalho).

As cozinhas deverdo ser projetadas e construidas de forma a permitir total higiene e
possuir todos 0s equipamentos e recursos necessarios para a limpeza do local e do
pessoal envolvido no preparo de refeicbes, para atendimento dos canteiros e
acampamentos.
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98. As instalagfes dos refeitdrios deverdo prever o uso de telas e sistema de ventilagéo,
bem como contar com sanitarios em nimero e capacidade adequados.

99. O transporte das refeicdes para o campo deverd ser feito em embalagens
hermeticamente fechadas e higienizadas. Todo o lixo produzido nas refeicdes
realizadas no campo devera ser recolhido e trazido de volta aos canteiros e ou areas de
apoio, para adequada disposic¢éo final.

100. Ainda de acordo com o programa de satde, o empreiteiro deveréa fornecer adequada
orientacdo as equipes para os diversos riscos com a ingestdo de agua contaminada,
causadora de diarreias, e sobre a proliferacdo de doengas sexualmente transmissiveis.

101. Devera ser dada especial atencdo no que se refere a prevencdo de acidentes com
animais peconhentos e ao seu adequado tratamento, bem como a NR 21 do Ministério
do Trabalho, referente ao Trabalho a Céu Aberto.

102. Devem ser observadas as determinacdes contidas na CLT (Consolidacdo das Leis do
Trabalho) relativas a seguranca e medicina do trabalho, que exigem a execucdo de
servicos especializados em engenharia de seguranca e medicina do trabalho (SESMT), de
acordo com a NR-4, com a finalidade de promover a salde e proteger a integridade do
trabalhador no local de suas atividades.

103. Adicionalmente, a Contratada devera observar e cumprir as previsdes estabelecidas
no Capitulo 3. Requerimentos para Mitigacdo dos Impactos Sociais, com especial
énfase ao ponto 3.2.1. Plano para Comunidades Quilombolas (PPQ).

3. Requerimentos para Mitigacao dos Impactos Sociais

3.1 Reassentamento involuntario: ocupacdo de pessoas nha faixa de dominio,
realocacdo das infraestruturas publicas, restricdo a acesso de moradores,
serviddes de passagem ou transito; instalacdes ou construgdes ndo publicas na
faixa de dominio; exploracéo comercial da faixa de dominio.

104. Reassentamento involuntario. O Estado ndo prevé reassentamento involuntério ou
impacto econdmico ou social devido a restricdo de acesso a terrenos de forma temporal
ou permanente causados pelas obras do Projeto. Se durante a execucdo da obra, for
identificado algum caso pela Contratada, esta deverd comunicar imediatamente a
Contratante e a Supervisdo Socioambiental. Os casos de reassentamento involuntario sao
de responsabilidade da Contratante. A Contratada s6 podera iniciar as obras uma vez
concluido o reassentamento fisico ou desapropriacdo e subsequente liberacdo das areas
para implantacdo das obras, que est a cargo do Contratante.

105. Danos as pessoas ou bens de qualquer natureza. A Contratada devera tomar todas
as precaugdes necessarias para evitar todo tipo de dano as pessoas ou bens de qualquer
natureza, incluindo as propriedades contiguas a obra, sendo a Unica e exclusiva
responsavel pelo ressarcimento de danos e prejuizos que a obra e/ou suas dependéncias
ocasionem a aquelas.

106. Ocupagdes na Faixa de Dominio. E obrigacdo da Contratada elaborar, antes do
inicio das obras, do trecho correspondente o Diagndstico de Ocupagdes na Faixa de
Dominio (DOPEFAD). E importante destacar que as ocupacdes a serem cadastradas
devem ter como premissa, exclusivamente, 0 riscO que as mesmas geram para a
seguranca Viaria dos usudrios da rodovia e dos proprios ocupantes. O modelo do
DOPEFAD sera disponibilizado pela Contratante.
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107. A Contratada devera atualizar o Diagnostico confirmando os casos ja registrados antes
do inicio das obras e cadastrando 0s novos, se houverem, seguindo 0 mesmo esquema e
contetido de informacéo, portanto incluindo a estaca de referéncia, o registro fotogréfico,
as coordenadas geogréaficas expressas em graus decimais e as solu¢@es propostas. Havera
ao longo do contrato duas atualizacGes a serem encaminhadas a Contratante e a
Supervisdo Socioambiental: a primeira ap6s um ano de obras e a outra préxima ao
término das mesmas.

108. Os DOPEFAD atualizados deverdo ser encaminhados a Contratante e a Supervisao
Socioambiental para aprovacdo e deliberacdo pela area responsavel da SIT quanto as
intervencdes propostas pelas Construtoras. Como previsto nas Especificacdes Técnicas,
sdo consideradas possiveis obras de seguranca viaria: Sinalizacdo Horizontal,
Sinalizagdo Vertical, Cercas Delimitadoras de Faixa de Dominio em pontos criticos,
Paradas de Onibus disciplinadas, Refligios, Recuperacio de Acostamento, Recuperaco
de Meio Fio e Redutores de Velocidade.

109. E de total responsabilidade da Construtora executar durante a fase de obras as
intervencdes propostas nos DOPEFAD, apés aprovacao pela Contratante, que irdo
garantir a seguranca viaria dos ocupantes e USUArios.

110. Realocacéo das infraestruturas que possam vir a ser afetadas pelas obras. A fim
de assegurar a manutencio dos servicos existentes na Area Diretamente Afetada (Faixa
de Dominio), antes do inicio das obras, a Contratada devera solicitar a Contratante que
efetue a comunicacdo formal junto as entidades ou concessionarias de servicos
(telefonia, esgotamento sanitario, distribuicdo de agua e gas) para que realizem a
realocacdo das infraestruturas que possam vir a ser afetadas pelas obras, a fim de ndo
prejudicar a populacdo usuaria ou o andamento das obras. Quando solicitado pela
Contratante, a Contratada devera prestar assisténcia na comunicacdo aos 6rgaos,
entidades ou servicos afetados na area de influéncia do projeto.

111. Restricdo ao acesso de pedestres e veiculos a suas moradias e/ou comércios. A
Contratada ndo poderd restringir o acesso de pedestres e veiculos a suas moradias
e/ou comércios durante as obras, evitando-0 ao maximo. Quando a restricdo ndo puder
ser evitada, um Plano de Manejo incluindo acessos temporarios adequados e
previamente acordado com os afetados serd elaborado pela Contratada e enviado
previamente a Contratante e a Supervisdo Socioambiental. A Contratada implementaré o
plano antes do inicio das obras do trecho correspondente, uma vez aprovado pelo
Contratante.

112. Servidbes de passagem ou transito. A Contratada informard ao Contratante se,
durante as obras, se constatar a necessidade de serviddes de passagem ou transito para as
obras, incluindo informacdo sobre o tipo e dimensfes para que o Contratante proceda
com a solicitacdo da cessdo de passagem.

113. Comércio na faixa de dominio. A Contratada nédo fara exploracdo comercial da faixa
de dominio.

3.2 Povos Indigenas e Comunidades Quilombolas
3.2.1. Plano para Comunidades Quilombolas (PPQ)
114. A contratada € responsavel pela identificagdo e cadastramento de comunidades

guilombolas e/ou povos indigenas inseridas na faixa de dominio (ADA) da rodovia que
porventura ndo tenha sido identificada previamente. Caso identifiqgue comunidades, a
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Contratada comunicara a Supervisdo Socioambiental e ao Contratante. O Contratante
realizara a Avaliacdo social e encaminhard para a Construtora realizar as ac¢fes do

PPQ.

115. E obrigagio de a Contratada ter o pleno conhecimento do Plano para Comunidades
Quilombolas (PPQ) para que a mesma possa prever os custos dessas atividades a fim
de estabelecer os precos oferecidos nas suas propostas. O PPQ encontra-se disponivel
na sua integra no site da SEINFRA: http://www.infraestrutura.ba.gov.br.

116. A Contratada € responsavel das seguintes atividades e obras do PPQ:

Atividades e obras do PPQ | Periodo de Duracéo Numero de
Execucéo Estimada atividades e obras

1. Confeccdo, instalacédo e Instalagdo antes | Periodo de 01 placa por

manutencéo de placas de do inicio das | duragdo das obras.| comunidade

identificacdo das
Comunidades Tradicionais.

obras
correspondente
ao trecho onde
se encontram as
comunidades.

tradicional a ser
implantada nos dois
sentidos da rodovia.

2. Confeccdo e instalacdo Instalacdo antes | Periodo de 02 placas (formato
de placas (formato cavalete) | do inicio das duracéo das cavalete) por frente de
indicando os Mecanismos de | obras obras. obra. Em cada frente
Gestdo de Informacdes e correspondente de obra devera haver
Reclamacdes para as ao trecho. uma placa para cada
Comunidades. sentido da rodovia.

3. Confeccdo e instalacdo Instalacdo antes | Periodo de 01 placa para cada

de placas fixas no Canteiro do inicio das duracéo das obras. | canteiro e 01 placa para
de Obras e nos Alojamentos | obras. cada alojamento.

dos Colaboradores indicando

0s Mecanismos de Gestdo de

Informacdes e Reclamacdes.

4. Execucdo de obras de Durante as | Periodo de Implantacéo a ser
protecdo e seguranca das obras duracéo das obras | indicada pela
comunidades tradicionais correspondentes | de protecéo e Contratante.

inseridas na ADA: cerca; ao trecho. seguranca das

limpa rodas, sinalizacéo,
redutores de velocidade,
paradas de 6nibus
disciplinadas, refugio, etc.

comunidades.
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5. Estabelecimento e
execucao de medidas para
comportamento
adequadamente cultural dos
funcionrios e operarios com
as Comunidades Tradicionais
(Treinamento em formagé&o
intercultural com 0s
funcionarios e  operérios
visando informar o Cédigo
de Conduta com as medidas
disciplinares).

Antes do inicio
de obras do
trecho

correspondente

No inicio das
obras, com
duracéo de % dia.

01 treinamento por
cada grupo de
operarios.

Cadigo de Conduta
com medidas
disciplinares a ser
apresentado pela
construtora. O Cadigo
de Conduta devera
prever um item
especifico sobre as
Comunidades
Tradicionais.

6. Estabelecimento e Antes do inicio | Periodo de 01 Mecanismo. A
execucao de Mecanismo de das obras duracgdo das Empresa Construtora
Gestéo de Informagdes e CREMA do obras. devera apresentar
Reclamacdes, culturalmente | trecho dentro do Mecanismo
adequado  as correspondente de Gestéo de
Comunidades Tradicionais, e por todo o Informacéo um item
no sitio das obras. Tal periodo  que especifico
mecanismo € vinculado ao durar as obras. culturalmente
Sistema de Gestdo de adequado as
Informagdes e Reclamagdes Comunidades

da SEINFRA/Estado da Tradicionais.

Bahia.

7. Estabelecimento e Antes do inicio | Periodo de Medidas a serem
execucao de medidas das obras duracdo das indicadas pela
culturalmente adequadas para | CREMA do obras. construtora e aprovada
evitar potencial exposicdo da | trecho pela Contratante.
comunidade a doencas correspondente

(parcerias com postos de e por todo o

saude, vacinacao dos periodo que

operarios — medidas dentro durar as obras.

dos programas das ETAS:

Condicdes de Emprego e

Trabalho; Salde e

Seguranga do Trabalho,

Salde e Seguranga da

Comunidade).

8. Estabelecimento e Antes do inicio | Periodo de Mecanismo a ser

execugdo de um mecanismo
de articulagdo com as
liderancas das Comunidades
Tradicionais envolvidas para
participacédo delas nas
atividades.

das obras
CREMA do
trecho
correspondente
e por todo o
periodo  que
durar as obras.

duracéo das obras
de protecéo e
seguranca das
comunidades.

indicado pela
construtora e aprovado
pela Contratante.
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9. Impresséo de folder e
cartaz (PREMAR 2 e
Seguranga de obra e

Antes do inicio
das obras.

15 dias.

05 impressdes de
folder e 10 impressdes
cartazes - Papel A2

canais de informacgdes e para cada

reclamacoes). Comunidade
Tradicional.

10. Realizar 01 visita Antes do inicio | 30 dias. 01 wvisita para as

domiciliar com as das obras. liderangas

liderangas quilombolas quilombolas.

para entrega do folder e

cartaz.

11. Realizar dialogos Durante as No inicio e 05 dialogos nas

socioambientais com as obras. no meio da Comunidades

seguintes tematicas: execugdo das Tradicionais

Seguranca Viaria (com foco obras. inseridas na ADA.

em sinalizacdo e ocupaces

na faixa de dominio),

Queimadas, Residuos

Sélidos e Depredagdo do

Patriménio Publico.

05 dialogos por cada

Comunidade Tradicional

(liderangcas comunitérias,

agentes de salde,

professores, dentre outros)

inserida na ADA.

12. Realizar dialogos Durante as No inicio e 05 dialogos nas

socioambientais com as obras. no meio da escolas com os

escolas situadas na execucao das alunos de ensino

comunidade tradicional com obras. fundamental.

as seguintes tematicas:

Seguranga Viaria (com foco

em sinalizacdo e ocupacoes

na faixa de dominio),

Queimadas, Residuos

Solidos, Depredacdo do

Patrimoénio Publico, entre

outros.

13. Realizar oficinas sobre Durante as No meio e/ou 01 oficina para cada

Seguranga Viaria/Obras para | obras. final da escolas com alunos

estudantes. Nestas oficinas,
como atividade final, os
alunos deverdo confeccionar
maquetes referentes a
tematica e com o auxilio de
materiais reciclaveis.

execucgdo das
obras.

de ensino
fundamental.

Total de 03 oficinas.
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14. Cadastrar as Durante as Periodo de Cadastro a ser

comunidades quilombolas obras. duracdo das obras | apresentado, quando
e/ou indigenas que se CREMA. houver, pela
encontram presentes na ADA construtora.

e comunicar a Supervisao
Socioambiental e a
Contratante que realizara a
avaliacdo social e definira as
acoes que deverdo ser
executadas.

3.2.2 Mecanismo de Gestdo de InformacGes e Reclamacgdes para as Comunidades
Tradicionais.

117. A gestdo das solicitagdes de informacédo, retroalimentagdo (elogio, sugestdo, etc.),
reclamacdo e dendncia para as comunidades tradicionais deverao:

v' Ser um Mecanismo culturalmente adequado ao Sistema de Gestdo de InformacGes e
Reclamagdes do Contrato que também estara vinculado ao Sistema Institucional;

v’ Ser divulgado em todas as placas descritas no quadro acima, bem como em cartazes e
folders que serdo afixados e distribuidos nas comunidades.

v Ser feitas pelas comunidades de forma presencial no sitio de obras, por meio de
telefone a ser disponibilizado pela Construtora e através dos seguintes canais de
comunicacao oficiais: Ouvidoria Geral do Estado da Bahia - Telefone: 0800 284 0011/
Whatsapp: (71) 99911-7631 / Site da Ouvidoria Geral do Estado da Bahia:
www.ouvidoria.ba.gov.br.

v'As solicitacbes serdo analisadas e resolvidas de acordo com a sua natureza e
complexidade, a saber: (i) Construtora de obras e Supervisdo Socioambiental; (ii)
Ouvidoria Geral do Estado da Bahia e SEINFRA.

118. Os detalhes do Mecanismo de Gestdo de InformacgBes e ReclamacBes para as
Comunidades e responsabilidades institucionais sdo os seguintes:

a) Construtora de Obras

A Construtora fara o registro de informacdes e reclamagdes nas frentes de obras (através
de planilha de ficha de manifestacdo e planilha de controle) e encaminhara mensalmente
todas as ocorréncias a Supervisdo Socioambiental via e-mail. Nos casos onde ndo seja
de competéncia da Construtora, ou seja, solicitacdo de intervencdo fisica (seguranga
viaria) esta devera encaminhar em até 24hs para Supervisdo Socioambiental. A
Supervisdo Socioambiental deverd encaminhar a Contratante as manifestagdes de
intervencdes fisicas mensalmente para que sejam adotadas as medidas necessarias.

Vale ressaltar que as manifestacdes de responsabilidade da Construtora devem ser
respondidas em até 15 dias ao manifestante.

A Construtora disponibilizard o Mecanismo culturalmente adequado do Sistema de
Gestdo de InformacOes e ReclamagBes geral do Contrato para as Comunidades
Tradicionais no sitio das obras, disponibilizando como canais de comunicagdo de
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solicitagfes e reclamacdes, o seu Especialista Social e uma linha de telefonica no
canteiro de obras.

As principais solicitacbes e reclamacdes que estardo a cargo da Construtora
incluem (ndo taxativamente) as relacionadas aos riscos e impactos diretos das obras,
conduta inapropriada com as comunidades, riscos da saude e seguranga da comunidade
que poderiam ser causadas pelas atividades do projeto, equipamento, e infraestrutura,
potencial exposi¢do da comunidade a doencas. Seguem alguns exemplos:

(i) Obras, escolha de lugares e atividades relacionadas a localizacdo do canteiro
de obras e acampamentos deverdo estar a uma distdncia que ndo afete
diretamente o povoado/aldeia, as areas para a abertura de trilhas, caminhos de
servico e entradas de acesso, empréstimo, instalacdo, disposicdo de residuos
solidos e efluentes liquidos, além das questdes ambientais que serdo definidas
com os lideres das comunidades.

(if) Comportamento inadequado de funcionarios e operérios junto as
comunidades, a exemplo de linguagem inadequada, racista, falta de respeito
pelos costumes locais, destruicdo de qualquer elemento que forme parte do
patrimdnio cultural dos povos, etc.

(iii)Riscos da salde e seguranca da comunidade que poderdo ser causadas pelas
atividades e obras, maquinarios e infraestrutura (canteiro de obras,
acampamento de operarios, etc.).

(iv)Potencial de exposicdo da comunidade a doengas transmissiveis (por
exemplo, HIV, tuberculose e malaria), que poderia resultar de atividades do
Programa.

(v) Outros

b) Supervisdo Socioambiental

A Supervisora receberda as fichas de manifestacbes e planilha de registro
mensalmente via e-mail e encaminhara para a Contratante. Quando as manifestacGes ja
tiverem sido resolvidas serdo encaminhadas juntamente com a documentacédo da obra, a
SEINFRA para arquivamento. A Supervisora fard o acompanhamento para a resolugéo
dos casos que ndo forem solucionados nos prazos previstos e mantera informada a
Contratante que informara ao requerente. A lista de manifestagcdes formara parte dos
relatérios bimestrais da Supervisora.

Nos casos de manifestacGes cujo pedido seja referente a solicitacdo de intervencao
fisica (seguranca viaria) a Construtora também encaminhara as fichas de manifestacéo
para a Supervisdo Socioambiental, que repassara em forma de planilha para a
Contratante. A Coordenacdo de Meio Ambiente encaminhard & Diretoria de Operagao
e Trafego — DOT para estudo de viabilidade. Passada a analise final, a DOT repassara
a informacgdo para a DPPE/CMAM que encaminhard para a Construtora para que a
mesma informe ao manifestante, assim como realize as providéncias recomendadas.

c¢) Ouvidoria Geral do Estado da Bahia e SEINFRA

As manifestacdes ndo resolvidas pela Construtora, ou fora da abrangéncia desta,
estardo a cargo da SEINFRA.
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A Ouvidoria Geral do Estado é responsavel de encaminhar diariamente as
manifestacbes para a SEINFRA através do Sistema Eletronico. A Ouvidoria da
SEINFRA enviard a manifestacdo para a Superintendéncia competente. A
Superintendéncia responde com brevidade através de oficio ou e-mail para a Ouvidoria
da SEINFRA. A Ouvidoria da SEINFRA responde para o manifestante por telefone ou
e-mail no prazo de até 15 dias, conforme estabelece a Lei Estadual de acesso a
informacéo de n°. 12.618/12.

d) SIT/DPPE/CMAM

Serdo responsaveis pelo registro sistematico do dia da entrada da
solicitagdo/reclamagéo, e da data da resposta dada ou derivacéo a outra instancia e fardo
0 acompanhamento necessario para a sua resolugdo, mantendo informado o requerente.
Esta planilha serd sistematicamente arquivada juntamente com a documentacdo do
Contrato de obra a que corresponder e as planilhas que provenham da Construtora de
Obras e Supervisdo Socioambiental.

3.2.3 Possiveis povos indigenas e comunidades quilombolas ndo registradas

119. A Contratada é responsavel pela identificacdo e cadastramento, durante as obras, de
outras comunidades indigenas e/ou quilombolas inseridas na faixa de dominio (ADA)
da rodovia que por ventura ndo tenham sido identificadas e que ndo constem no PPQ.
Caso sejam identificadas, a Contratada comunicara a Supervisdo Socioambiental e ao
Contratante. O Contratante realizard a Avaliacao Social e definira as a¢cdes que deverdo
ser executadas.

3.3 Comunicacédo e Reclamagdes durante a execugdo do Contrato

3.3.1. Comunicacdo social

120. A Contratada elaborard um Programa de Comunicacdo Social que terd por objetivo
informar aos usuarios, moradores, populacdo lindeira e terceiros sobre os aspectos
inerentes a obra desde antes do seu inicio, divulgando a programacao das obras € as suas
necessidades (restricdes temporais de acessos, etc.), 0 avango das obras e programacao
de aberturas de novas frentes, necessidade de paralisacdo das obras ou interrupcdo de
trafego, as medidas preventivas a serem adotadas para garantir a protecdo ao meio
ambiente e & populagdo lindeira e usuérios, além de informar os canais e meios de
comunicacdo pelos quais a populacdo poderd manifestar suas duvidas, queixas e
sugestdes. Até a conclusdo da fase de restauracdo, a Contratada implementard o
Programa, uma vez aprovado pelo Contratante.

121. A Contratada devera realizar a impressdo dos cartazes informativos e/ou placas
(modelo a ser fornecido pela Contratante) que deverdo ser fixados nas principais
instituicdes que atendem as comunidades lindeiras, assim como nos canteiros de
obras e alojamentos, bem como confeccionar e utilizar placas no formato de cavalete
(com layout a ser fornecido pela Contratante) nas frentes de servicos. Todo o
material informativo e de divulgacdo que venha a ser produzido pela
Construtora deverd ser encaminhado & Contratante para prévia aprovacdo da

21



AcessOria de Comunicagdo Social - ASCOM da SEINFRA antes de ser
veiculado.

122. A Contratada deverd informar com antecedéncia a Contratante e ao Fiscal da Obra a
sua participacdo em reunides com o poder publico municipal e/ou estadual dentre outros
guando requisitado.

3.3.2 Gestao de Informagdes e Reclamaces

123. Adicionalmente ao Mecanismo de Gestdo de Informacdes e Reclamacbes para as
Comunidades Tradicionais — explicado no Capitulo 3.2.1 Plano para Comunidades
Quilombolas (PPQ), a Contratada organizara um Sistema de Gestdo de Informacéo e
ReclamagOes que estard vinculado ao Sistema de Ouvidoria do Estado de Bahia e a
SEINFRA no sitio das obras. Para os casos que possam surgir durante a execucdo das
obras, a Contratada sera responsavel pelo registro do dia da sua realizacdo, resposta, data
de resposta ou derivagdo ao Contratante, se ndo estiver na sua area de abrangéncia. Uma
planilha contendo os casos surgidos com as informagdes do processamento e resolucéo
sera apresentada a Supervisdo Socioambiental mensalmente.

124. As solicitaces de informacéo e reclamacéo poderéo ser feitas de forma presencial no
sitio de obras, por meio de telefone a ser disponibilizado pela Construtora, telefone e
demais canais de comunicacdo da Ouvidoria Geral do Estado da Bahia. A Contratada
divulgara os canais do seu Sistema de Gestdo de Informacdo e Reclamacgdo: Ouvidoria
Geral do Estado da Bahia Telefone: 0800 284 0011/ Whatsapp: (71) 99911-7631 / Sitio
web: www.ouvidoriageral.ba.gov.br;

125. As solicitagdes de informacdo e reclamacdes serdo analisadas e resolvidas de acordo
com a sua natureza e complexidade, a saber: (i) Construtora de obras e Supervisdo
Socioambiental; (ii) Ouvidoria Geral do Estado da Bahia e derivagdo para a SEINFRA.
SolicitacBes que estardo a cargo da Construtora tipicamente incluem itens relacionados
aos riscos e impactos diretos das obras, conduta inapropriada com as comunidades,
riscos da salde e seguranca da comunidade que poderiam ser causadas pelas atividades
do projeto, equipamento e infraestrutura, potencial exposi¢do da comunidade a doencas
como serdo descritos nos seguintes pontos. Ouvidoria Geral do Estado da Bahia e
SEINFRA estardo tipicamente a cargo dos casos ndo resolvidos pela Construtora e 0s
que estdo fora da sua area de abrangéncia.

126. A Supervisdo Socioambiental recebera via e-mail mensalmente a planilha de registro e
monitoramento dos casos, a cargo da Construtora. Se os casos ja foram resolvidos 0s
arquivara juntamente com a documentacao da obra para sua apresentacdo a SEINFRA. A
Supervisora fard o seguimento necessario para a resolucdo dos casos que ndo o forem
nos prazos previstos e mantera informado o requerente. A lista de casos formara parte
dos relatérios bimestrais da Supervisdo Socioambiental.

127. Nos casos de manifestacfes cujo pedido seja referente a solicitagdo de intervencgao
fisica (seguranca viaria) a Construtora também encaminhara as fichas de manifestacéo
para a Supervisdo Socioambiental, que repassard em forma de planilha para a
Contratante. A Coordenacdo de Meio Ambiente encaminhara a Diretoria de Operacéo e
Trafego — DOT para estudo de viabilidade. Passada a analise final, a DOT repassara a
informacdo para a DPPE/CMAM que encaminhard para a Construtora para que a
mesma informe ao manifestante, assim como realize as providéncias recomendadas.

128. A Ouvidoria Geral do Estado é responsavel por encaminhar diariamente as
manifestacbes para a SEINFRA através de Sistema eletronico. A Ouvidoria da
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SEINFRA enviarda a manifestacdo para a Superintendéncia competente. A
Superintendéncia responde com brevidade através de oficio ou e-mail para a Ouvidoria
da SEINFRA. A Ouvidoria da SEINFRA responde para o manifestante por telefone ou
e-mail no prazo de até 15 dias, conforme estabelece a Lei Estadual de acesso a
informacéo de n°. 12.618/12.

3.4 Condic6es de Emprego e Trabalho

129. A Contratada devera conhecer e cumprir as disposicOes legais relativas a emprego e
trabalho, incluido o trabalho infantil e normas técnicas e regulamentadoras em vigor.

130. A Contratada devera documentar e fornecer a cada trabalhador ao ser contratado, de
forma clara e compreensivel, as informacdes relativas aos seus direitos previstos na
legislacdo trabalhista, incluindo os direitos a salarios e beneficios;

131. A Contratada devera respeitar as condi¢cGes de acordos coletivos e o direito a
organizacao livre; de acordo com o principio da igualdade de oportunidades e no
tratamento justo, ndo fazendo discriminacdo em nenhum dos aspectos da relagédo
trabalhista (recrutamento, contratacdo, remuneracdo, condi¢cdes de trabalho e termos de
contratacdo, treinamento, promocao, rescisdo do contrato, aposentadoria e disciplina);

132. A Contratada devera disponibilizar mecanismo de acesso facil para reclamacgdes aos
trabalhadores e suas organizacdes, independente de outros recursos juridicos, para que
expressem suas preocupacgdes quanto as condigdes de trabalho, com garantia de retorno
aos reclamantes, sem qualquer retaliacao.

133. Ap6s a assinatura do Contrato, a Contratada atualizard& o Cddigo de Conduta
preparado como parte da proposta e envia-lo-4 para a Contratante e para a Supervisao
Socioambiental para aprovacdo. Uma vez aprovado, a Contratada implementara e
aplicara o Codigo de Conduta e ird revisa-lo conforme necessario com base em um
monitoramento e avaliagdo regular dos resultados alcancados.

3.5 Salde, Higiene e Seguranca do Trabalho

134. A Contratada deverd conhecer e cumprir os diplomas legais relativos a Salde e
Seguranga dos Trabalhadores, incluindo normas técnicas e regulamentadoras em vigor.
135. A Contratada devera: (i) fornecer aos trabalhadores um ambiente de trabalho seguro e
saudavel, que leve em consideracdo os riscos inerentes de seu setor em particular e as
classes de perigos especificos das areas de trabalho, incluindo perigos fisicos, quimicos,
bioldgicos e radioldgicos; (ii) tomar medidas para prevenir acidentes, ferimentos e
doengas resultantes, associadas ou ocorridas durante o curso do trabalho, segundo as
boas préaticas que incluem a identificacdo de perigos potenciais para os trabalhadores,
principalmente aqueles que possam ser um risco a vida; (iii) fornecer medidas
preventivas e de protecdo, incluindo a modifica¢do, a substituicdo ou a eliminacdo de
condigdes ou substancias perigosas; (iv) treinar os trabalhadores; (v) documentar e
divulgar acidentes, doencas e incidentes ocupacionais; e (vi) dotar de organizagdo para

prevencao, preparagao e resposta para emergéncias.

136. A Contratada deverd elaborar um Plano de Educacdo Socioambiental e Intercultural
que ter4 como objetivo, dentre outros: (i) a sensibilizacdo dos funcionarios no que tange
as questdes de Prevencdo a Exploracdo Sexual, Doengas Sexualmente Transmissiveis
(DSTs) etc (ii) a sensibilizagdo dos funcionarios no que tange as questdes de Coleta
Seletiva, Captura de Animais Silvestres, etc. O Plano sera elaborado pela Contratada e
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enviado previamente a Contratante e a Supervisdo Socioambiental. A Contratada
implementara o Plano uma vez aprovado pelo Contratante.

137. A Contratada devera elaborar, durante todo o Contrato, Relatérios de Incidentes, caso
ocorram acidentes/incidentes nas obras e encaminhar a Contratante e a Supervisao
Socioambiental, O Guia Répido para elaboracéo destes relatérios, bem como o modelo a
ser adotado pelas construtoras serdo disponibilizados pela Contratante. Sdo exemplos de
incidentes a serem relatados: mortes, acidentes graves e ferimentos, impactos sociais no
fluxo de trabalho, exploragdo sexual e abuso ou outras formas de violéncia de género,
trabalho infantil, poluicdo e/ou contaminacdo ambiental grave, perda de biodiversidade
ou habitat critico, perda de recursos culturais fisicos, perda de acesso aos recursos pela
comunidade dentre outros. O encaminhamento dos relatérios de incidentes se mantém
por todo o Contrato — Restauragdo e Manutencéo.

Salde

138. A Contratada devera estabelecer procedimentos de seguranca do trabalho, no ambito
da Comisséo Interna de Prevengdo de Acidentes — CIPA, de modo a minimizar os riscos
para os trabalhadores da obra.

139. A Contratada devera manter um ambulatério médico no canteiro de obras, com as
condi¢des necessarias para prover os primeiros socorros aos trabalhadores, de acordo
com a legislagdo do Ministério do Trabalho, sempre que as frentes de trabalho tenham 50
(cinquenta) ou mais funcionarios.

Seguranca do trabalho

140. A Contratada devera fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI’s e
Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC’s, exigindo e verificando seu uso continuo
durante os trabalhos.

Higiene e condi¢bes de trabalho

141. A Contratada deverd manter as melhores condicBes possiveis que garantam a
qualidade de vida e o0 saneamento nas instalaces de apoio aos colaboradores, como as
areas de vivéncia nas frentes de obra, refeitorios, sanitarios e vestiarios no canteiro de
obras.

142. Contar com &gua potavel em quantidade correspondente ao necessario, bem como,
contar com dispositivos de esgotos sanitarios, como fossas sépticas, sumidouros ou
filtros, de acordo com a NBR 7.229. Devera ser previsto lavatério para cada grupo de 10
pessoas, equipado com recursos apropriados de higiene.

143. A Contratada instalara unidades industriais, britador, usina de concreto, asfalto ou
solo/brita, além das oficinas mecénicas, visando a protegdo aos trabalhadores e aos
moradores do entorno, em relacdo a material particulado em suspensdo, ruidos e fluidos
gerados nessas atividades.

3.6 Saude e Seguranca da Comunidade Lindeira

144. A Contratada preverd medidas de manejo de risco da salde e seguranca da comunidade
lindeira, quando couber, que poderiam ser causadas pelas atividades do projeto,
equipamentos e infraestrutura.
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145. A Contratada escolherd o local para implantagdo de canteiros ou alojamentos, além das
medidas ambientais rotineiras, evitando areas com alta taxa de criminalidade, zonas de
prostituicdo e proximidades de favelas, priorizard o recrutamento de méo de obra local,
reduzindo assim o contingente de trabalhadores de fora da regido e, a0 mesmo tempo,
diminuindo a estrutura de apoio as obras (alojamentos, sanitarios, residuos, etc.) e
evitando também a veiculacdo de doencas transmissiveis e minimizar os problemas de
aumento da prostituicdo e de violéncia, dentre outros.

146. Adicionalmente, a Contratada devera observar e cumprir as previsdes estabelecidas
no ponto 3.2. 1. Plano para Comunidades Quilombolas (PPQ)

4 Equipe Socioambiental da Contratada

147. A Contratada deve prever para execucdo dos programas ambientais e sociais que
integram estas ETAS, na sua equipe, um Especialista Ambiental e um Especialista
Social, antes do inicio das obras, que serdo encarregados, dentre outros, da verificacdo
do cumprimento das presentes ETAS. O Especialista Ambiental, juntamente com o
Especialista Social, devera realizar os contatos com as autoridades regionais e locais
quando se fizer necessario. O Especialista Ambiental e o Social deverdo prestar
atendimento e/ou esclarecimentos a Fiscalizacdo da Obra, & Supervisora Socioambiental
e ao Contratante sempre que demandados.

148. O Especialista Ambiental devera ter experiéncia em servicos de infraestrutura de
transportes e estar disponivel no sitio das obras durante todo o seu periodo.

149. O Especialista Social devera ter experiéncia em servi¢os de infraestrutura de transportes
direcionados a avaliacdo de impactos sociais preferencialmente junto as comunidades
tradicionais e com as Salvaguardas Sociais das instituices multilaterais e/ou bilaterais.
O Especialista Social devera estar disponivel no sitio das obras durante todo o seu
periodo.

150. A Contratada devera dimensionar ainda a participacdo da equipe técnica complementar
e/ou equipe administrativa caso julgue necessario para execucdo dos servicos objeto
desta ETAS e que agreguem conhecimento e for¢a de trabalho para o cumprimento dos
prazos.

151. Os especialistas Ambiental e Social s6 serdo desmobilizados ap6s a assinatura do
Termo de Recebimento de Obras com vistoria prévia feita pela DPPE/CMAM e
Supervisao Socioambiental.

5 Produtos e Fiscalizacdo das ETAS

152. Antes do inicio da execucdo das obras, a Contratada preparard um Programa de
Implementagdo dos Planos e Programas Socioambientais das obras (PIPS),
descrevendo as metodologias, 0S processos, 0S recursos, 0 cronograma, o0 sistema de
monitoramento e de correcdo dos impactos gerados durante a fase de execucdo das obras.
O Programa de Implementacéo dos Planos Socioambientais visa cumprir com as presentes
ETAS. O mesmo devera ser e enviado previamente a Contratantee a Supervisdo
Socioambiental. A Contratada implementara o plano antes do inicio das obras, uma vez
aprovado pelo Contratante.
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153. Nos relatorios mensais de execucdo das obras, a Contratada incluirda uma secédo
abrangendo, dentre outros:

Descricéo das ocorréncias socioambientais relevadas durante o més;

Levantamento e acompanhamento dos Registros de Ocorréncias Socioambientais
(ROS) as especificacBes técnicas ambientais e sociais, solucbes adotadas e
seguimento;

Registro de comunicac@es e reclamacgdes com os usuarios, moradores e populacdes
lindeiras e terceiros;

Registro de incidentes nas Obras, quando couber;

Registros de novas Comunidades Tradicionais, quando couber;

Informes de inspegdes/atividades do Especialista Ambiental, incluindo datas e
registros fotogréficos.

Informes de inspecdes/atividades do Especialista Social, incluindo datas e registros
fotogréficos.

154. Fiscalizacdo: as especificacbes presentes nestas ETAS deverdo ser verificadas e
cumpridas pelo Especialista Ambiental e pelo Especialista Social que deverdo
obrigatoriamente constar da Equipe Chave da Contratada antes do inicio das
obras.

155. Em caso de ndo cumprimento das especificaches presentes nesta ETAS, fica a
Contratada sujeita a sansdes (administrativas, civis e penais) cabiveis emitidas por
orgdos ambientais de fiscalizacdo derivadas de eventuais vistorias desses érgaos, bem
como a retencdo de pagamento.

156. A Contratante ndo cobrira custos adicionais derivados da negligéncia da Contratada no
cumprimento de suas obrigacBes inerentes as ETAS. Consequentemente, os danos
causados ao ambiente e as habitacBes ou edificagbes prdximas, resultado de suas
atividades de construcdo também serdo de responsabilidade da Contratada, que o0s
remediard as suas custas.

6  Fiscalizacéo

157. A fiscalizacdo das obras e do cumprimento das presentes ETAS serd realizada pelo
Contratante através da SIT/SEINFRA e da equipe da Supervisdo Socioambiental.

158. E obrigacdo de a Contratada facilitar o acesso as informacbes e documentos a
Supervisora de Obras, Supervisora Socioambiental e aos técnicos da SIT/SEINFRA.
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