



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO IX

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE EVENTOS DE APORTES



CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE EVENTOS DE APORTES

A **Concessão** contempla **Aportes de Recursos** por parte do **Concedente**, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e suas alterações, e de acordo com o que dispõe o **Edital** e o **Contrato de Concessão**.

A disposição dos **Eventos de Aportes** e a correlacionada liberação para a **Concessionária** das parcelas dos **Aportes de Recursos** seguirão o Cronograma Executivo do **Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica**, apresentado pela **Concessionária**, conforme Tabela 01 a seguir.

As parcelas serão repassadas semestralmente de acordo com os respectivos marcos físicos de entrega nos termos da Tabela 01 a seguir, até que sejam concluídas as obras do **Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica**, cujo prazo estimado é de 60 (sessenta) meses, conforme regramento estabelecido pelo **Contrato de Concessão**, em função da efetiva conclusão dos **Eventos de Aporte** e dos respectivos investimentos necessários pela **Concessionária**, envolvendo a execução das obras e dos serviços necessários à construção, operação e manutenção do **Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica**.

Os desembolsos semestrais dos **Aportes de Recursos**, pelo **Poder Concedente** à **Concessionária**, estão vinculados ao respectivo progresso físico da obra do **Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica** a cargo da **Concessionária**, conforme Tabela 01.

Todas as atividades relacionadas à obra foram ponderadas com base no seu custo e refletidas na Estrutura Analítica do Projeto (EAP) elaborada para disciplinar o processo de entrega. Estabeleceu-se a representatividade de cada atividade, evento ou marco relacionados a todas as obras e investimentos necessários para a conclusão da obra do **Sistema Rodoviário Ponte Salvador- Ilha de Itaparica**.

O **Cronograma de Implantação**, apresentado pela **Concessionária**, nos termos e nos prazos estabelecidos no **Contrato de Concessão**, deverá contemplar os eventos, atividades e marcos considerados neste **Anexo**.



A **Concessionária** poderá, no decorrer da implantação da obra do **Sistema Rodoviário Ponte Salvador- Ilha de Itaparica**, alterar o **Cronograma de Implantação**, desde que apresente para prévia aprovação da **SEINFRA** as alterações pretendidas e a justificativa formal para tais alterações, de acordo com o procedimento estabelecido no **Contrato**.

O novo **Cronograma de Implantação** deverá ser utilizado para controle dos eventos vinculados ao desembolso dos **Aportes de Recursos**.

Para alterar o **Cronograma de Implantação**, a **Concessionária** deverá observar os limites anuais de desembolso do **Aporte de Recursos**, nos termos na subcláusula 18.6 do **Contrato de Concessão** e das disposições deste **Anexo**.

A **SEINFRA**, exclusivamente ou mediante apoio de terceiros contratados para tanto, procederá semestralmente à medição (de zero a 100%) do progresso físico de todas as atividades e marcos que comporão o progresso físico acumulado da obra do **Sistema Rodoviário Ponte Salvador- Ilha de Itaparica**.

A **SEINFRA**, exclusivamente ou mediante apoio de terceiros contratados para tanto, emitirá o respectivo Documento de Conclusão de **Evento de Aporte**, que comprove a efetiva conclusão de cada **Evento de Aporte** especificado na Tabela 01, para fins de liberação da respectiva parcela do **Aporte de Recursos**.

O Documento de Conclusão de **Evento de Aporte** será emitido pela **SEINFRA** após o recebimento de Notificação de Conclusão e a respectiva fiscalização do efetivo cumprimento de cada **Evento de Aporte**, nos termos do **Contrato de Concessão**.

A ponderação de cada atividade e as metas de progresso físico que a **Concessionária** deverá atingir para que faça jus ao recebimento da respectiva parcela do **Aporte de Recursos** constam da Tabela 01.

Os limites anuais dos **Aportes de Recursos** deverão se respeitados.

A liberação das parcelas de **Aporte de Recursos** poderá ser adiantada, de acordo com as regras estabelecidas no **Contrato de Concessão**.

Tabela 1

SEMESTRE DO CONTRATO	MARCO FÍSICO DE ENTREGA	VALOR DO APOORTE SEMESTRAL	ACUMULADO	%
1º SEMESTRE	Anteprojeto aprovado	R\$ -	R\$ -	0,00%
2º SEMESTRE	Projeto aprovado e licenciado	R\$ -	R\$ -	0,00%
3º SEMESTRE	Canteiro instalado e equipamentos de fundação mobilizados	R\$ -	R\$ -	0,00%
4º SEMESTRE	20% das fundações da ponte concluídas	R\$ 300.000.000,00	R\$ 300.000.000,00	20,00%
5º SEMESTRE	45% das fundações concluídas e 40% da meso estrutura concluída	R\$ 300.000.000,00	R\$ 600.000.000,00	40,00%
6º SEMESTRE	70% das fundações concluídas e 66% da meso estrutura concluída e 50% do tabuleiro dos vãos de acesso	R\$ 200.000.000,00	R\$ 800.000.000,00	53,33%
7º SEMESTRE	95% das fundações concluídas, 91% da mesoestrutura concluída e 70% do tabuleiro dos vãos de acesso concluído e 40% dos mastros concluídos	R\$ 200.000.000,00	R\$ 1.000.000.000,00	66,67%
8º SEMESTRE	Fundações e mesoestrutura concluídas e 92% do tabuleiro dos vãos de acesso concluído e 90% dos mastros concluídos e 25% do tabuleiro estaiado	R\$ 200.000.000,00	R\$ 1.200.000.000,00	80,00%
9º SEMESTRE	Fundações, mesoestrutura, superestrutura dos vãos de acesso e mastros concluídos e 75% do tabuleiro estaiado concluído	R\$ 200.000.000,00	R\$ 1.400.000.000,00	93,33%
10º SEMESTRE	Sistema em operação	R\$ 100.000.000,00	R\$ 1.500.000.000,00	100,00%