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CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE EVENTOS DE APORTES 

 

A Concessão contempla Aportes de Recursos por parte do Concedente, nos termos da 

Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e suas alterações, e de acordo com o que 

dispõe o Edital e o Contrato de Concessão. 

 

A disposição dos Eventos de Aportes e a correlacionada liberação para a 

Concessionária das parcelas dos Aportes de Recursos seguirão o Cronograma 

Executivo do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica, apresentado pela 

Concessionária, conforme Tabela 01 a seguir. 

 

As parcelas serão repassadas semestralmente de acordo com os respectivos marcos 

físicos de entrega nos termos da Tabela 01 a seguir, até que sejam concluídas as obras 

do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica, cujo prazo estimado é de 

60 (sessenta) meses, conforme regramento estabelecido pelo Contrato de Concessão, 

em função da efetiva conclusão dos Eventos de Aporte e dos respectivos investimentos 

necessários pela Concessionária, envolvendo a execução das obras e dos serviços 

necessários à construção, operação e manutenção do Sistema Rodoviário Ponte 

Salvador-Ilha de Itaparica. 

 

Os desembolsos semestrais dos Aportes de Recursos, pelo Poder Concedente à 

Concessionária, estão vinculados ao respectivo progresso físico da obra do Sistema 

Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica a cargo da Concessionária, conforme 

Tabela 01.   

 

Todas as atividades relacionadas à obra foram ponderadas com base no seu custo e 

refletidas na Estrutura Analítica do Projeto (EAP) elaborada para disciplinar o processo 

de entrega. Estabeleceu-se  a representatividade de cada atividade, evento ou marco 

relacionados a todas as obras e investimentos necessários para a conclusão da obra do 

Sistema Rodoviário Ponte Salvador- Ilha de Itaparica. 

 

O Cronograma de Implantação, apresentado pela Concessionária, nos termos e nos 

prazos estabelecidos no Contrato de Concessão, deverá contemplar os eventos, 

atividades e marcos considerados neste Anexo. 
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A Concessionária poderá, no decorrer da implantação da obra do Sistema Rodoviário 

Ponte Salvador- Ilha de Itaparica, alterar o Cronograma de Implantação, desde que 

apresente para prévia aprovação da SEINFRA as alterações pretendidas e a justificativa 

formal para tais alterações, de acordo com o procedimento estabelecido no Contrato.  

 

O novo Cronograma de Implantação deverá ser utilizado para controle dos eventos 

vinculados ao desembolso dos Aportes de Recursos.  

 

Para alterar o Cronograma de Implantação, a Concessionária deverá observar os 

limites anuais de desembolso do Aporte de Recursos, nos termos na subcláusula 18.6 

do Contrato de Concessão e das disposições deste Anexo. 

 

A SEINFRA, exclusivamente ou mediante apoio de terceiros contratados para tanto, 

procederá semestralmente à medição (de zero a 100%) do progresso físico de todas as 

atividades e marcos que comporão o progresso físico acumulado da obra do Sistema 

Rodoviário Ponte Salvador- Ilha de Itaparica.  

 

A SEINFRA, exclusivamente ou mediante apoio de terceiros contratados para tanto, 

emitirá o respectivo Documento de Conclusão de Evento de Aporte, que comprove a 

efetiva conclusão de cada Evento de Aporte especificado na Tabela 01, para fins de 

liberação da respectiva parcela do Aporte de Recursos.  

 

O Documento de Conclusão de Evento de Aporte será emitido pela SEINFRA após o 

recebimento de Notificação de Conclusão e a respectiva fiscalização do efetivo 

cumprimento de cada Evento de Aporte, nos termos do Contrato de Concessão.  

 

A ponderação de cada atividade e as metas de progresso físico que a Concessionária 

deverá atingir para que faça jus ao recebimento da respectiva parcela do Aporte de 

Recursos constam da Tabela 01. 

 

Os limites anuais dos Aportes de Recursos deverão se respeitados.  

 

A liberação das parcelas de Aporte de Recursos poderá ser adiantada, de acordo com 

as regras estabelecidas no Contrato de Concessão.  
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Tabela 1 

 

SEMESTRE DO 

CONTRATO
MARCO FÍSICO DE ENTREGA

 VALOR DO APORTE 

SEMESTRAL  
ACUMULADO %

1º SEMESTRE Anteprojeto aprovado -R$                            -R$                               0,00%

2º SEMESTRE Projeto aprovado e licenciado -R$                            -R$                               0,00%

3º SEMESTRE

Canteiro instalado e equipamentos de fundação 

mobilizados -R$                            -R$                               0,00%

4º SEMESTRE 20% das fundações da ponte concluidas 300.000.000,00R$      300.000.000,00R$        20,00%

5º SEMESTRE

45% das fundações concluidas e 40% da meso estrutura 

concluida 300.000.000,00R$      600.000.000,00R$        40,00%

6º SEMESTRE

70% das fundações concluidas e 66% da meso estrutura 

concluida e 50% do tabuleiro dos vãos de acesso 200.000.000,00R$      800.000.000,00R$        53,33%

7º SEMESTRE

95% das fundações concluidas, 91% da mesoestrutura 

concluida e 70% do tabuleiro dos vãos de acesso 

concluido e 40% dos mastros concluídos 200.000.000,00R$      1.000.000.000,00R$     66,67%

8º SEMESTRE

Fundações e  mesoestrutura concluidas e 92% do 

tabuleiro dos vãos de acesso concluído e 90% dos 

mastros concluídos e 25% do tabuleiro estaiado 

concluído
200.000.000,00R$      1.200.000.000,00R$     80,00%

9º SEMESTRE

Fundações, mesoestrutura, superestrutura dos vãos de 

acesso e mastros concluidos e 75% do tabuleiro 

estaiado concluído 200.000.000,00R$      1.400.000.000,00R$     93,33%

10º SEMESTRE Sistema em operação 100.000.000,00R$      1.500.000.000,00R$     100,00%

 


