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ANEXO XII - PREMISSAS BÁSICAS DE PROJETO 
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1. OBJETO: 
 
Definir as premissas para elaboração do projeto do empreendimento do Sistema Rodoviário 
Ponte Salvador – Ilha de Itaparica, compreendendo os seguintes trechos: 
 
• Acessos viários em Salvador e na Ilha de Itaparica; 
• Ponte Salvador – Ilha de Itaparica; 
• Ligação da chegada da Ponte na Ilha de Itaparica e a nova variante rodoviária (Desvio 
de Mar Grande) a ser construída na Ilha de Itaparica; 
• Recuperação e ampliação de trecho da BA-001 existente, desde o seu entroncamento 
com a nova variante rodoviária (Desvio de Mar Grande) até a Cabeceira da Ponte do Funil; 

 

2. ELABORAÇÃO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO: 
 
Os anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos elaborados pelo Concessionário 
deverão atender as normas, instruções de projeto, portarias e padrões vigentes do DNIT; 
ABNT e demais normas pertinentes nacionais internacionalmente consagradas. Os projetos 
executivos deverão contemplar o equacionamento de interferências e interligações com os 
sistemas de infraestrutura e de serviços públicos existentes e futuros, especialmente os 
sistemas viários e o sistema de acessos aos sistemas de transporte. 
 
Qualquer alteração em relação ao projeto básico referencial não poderá interferir nas 
condicionantes do EIA-RIMA aprovadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – INEMA para a concessão da Licença Prévia, através da Portaria 11.855 de 10 de 
junho de 2016 e deverá ser discutida e submetida à prévia anuência do Concedente. 
 
O Concessionário deverá apresentar os anteprojetos e todos os documentos necessários para 
aprovação do Concedente antes de iniciar o processo de obtenção das licenças municipais, 
estaduais e federais, necessárias ao início da implantação do empreendimento. É 
responsabilidade do Concessionário observar e atender os prazos limites que devem ser 
cumpridos para que seja possível o devido atendimento aos marcos e eventos estabelecidos 
no Cronograma de Implantação.   
 
O Concessionário é responsável pela obtenção da aprovação dos anteprojetos, projeto 
básico e projeto executivo, pelo Concedente, anteriormente a data programada para início 
das obras, conforme Cronograma de Implantação a ser apresentado pelo Concessionário, 
de acordo com o estabelecido no Contrato. 
 
A apresentação da documentação de projeto deverá obedecer os prazos definidos no 
Contrato conforme descrito a seguir: 
• Cronograma de Implantação: 30 dias corridos após a assinatura do Contrato 
• Ante Projeto: 60 dias corridos da assinatura do Contrato 
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• Projeto Básico: 180 dias corridos da assinatura do Contrato, com exceção do 
Projeto de desapropriações e Plano de Reassentamento que deverão ser apresentados com 90 
dias corridos da assinatura do Contrato. 
• Projeto Executivo: 60 dias corridos antes da etapa de implantação correspondente 
 
O envio dos projetos e qualquer documentação deverá ser encaminhada ao Concedente com 
GUIA de REMESSA DE DOCUMENTOS- GRD correspondente. 
 
Os projetos encaminhados ao Concedente, para aprovação, deverão ser apresentados em 
2(duas) vias contendo, cada uma, mídia digital, documentação impressa e relação de 
documentos. Cada via deverá ser entregue em pasta ou caixa box na cor branca identificada 
com etiqueta contendo: 
 
• Nome do Concessionário 
• Obra 
• Item do Serviço 
• Disciplina do Projeto 

A Concedente, conforme indicado no Contrato, atenderá os seguintes prazos para análise 
/aprovação e revisão da documentação enviada pelo Concessionário: 

• Cronograma de Implantação: 15 dias úteis após a apresentação da documentação 
pela Concessionária ao Concedente. 
                                                05 dias úteis para atendimento dos comentários pelo 
Concessionário. 
                                                05 dias úteis para aprovação, pelo Concedente, após o 
atendimento dos comentários. 
 
• Ante Projeto: 30 dias úteis após a apresentação da documentação pela 
Concessionária ao Concedente. 
                        15 dias úteis para atendimento dos comentários pelo Concessionário 
                        15 dias úteis para aprovação, pelo Concedente, após o atendimento dos 
comentários. 
 
• Projeto Básico: 30 dias úteis após a apresentação da documentação pela 
Concessionária ao Concedente. 
                           30dias úteis para atendimento dos comentários pelo Concessionário 
                           15 dias úteis para aprovação, pelo Concedente, após o atendimento dos 
comentários. 
 
• Projeto Executivo: 30 dias úteis após a apresentação da documentação pela 
Concessionária ao Concedente. 
                                30 dias úteis para atendimento dos comentários pelo Concessionário 
                                15 dias úteis para aprovação, pelo Concedente após o atendimento dos 
comentários. 
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3. FISCALIZAÇÃO: 
 
A Concessionária estabelecerá, em conjunto com o Concedente, um programa de 
fiscalização e acompanhamento da elaboração dos projetos. 
 
 
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
4.1  Elaboração do Projeto do Sistema Rodoviário Ponte Salvador Ilha de Itaparica 

O projeto do Sistema Rodoviário Ponte Salvador Ilha de Itaparica deverá ser 
desenvolvido em 3 etapas: 

•         Cronograma de Implantação 
• Anteprojeto 
• Projeto Básico 
• Projeto Executivo 

O Cronograma de Implantação deverá ser elaborado e apresentado ao Concedente 
utilizando o software Primavera, MS Project ou outro similar. Deverá contemplar as etapas 
de projeto e implantação do empreendimento. 

O anteprojeto deverá ser composto das seguintes entregas:  

• Apresentação da Planta de Localização e Lay – Out do Canteiro. 
• Apresentação do traçado da ponte Salvador – Itaparica – deverá ser apresentado em 
plantas A0/A1, em Auto CAD, em escala adequada; 
• Apresentação do traçado dos Sistemas Viários da chegada da Ponte em Salvador e em 
Itaparica – deverá ser apresentado em desenhos no formato A0/A1, em Auto CAD, em 
escala adequada: plantas, elevações e cortes transversais; 
• Apresentação das interfaces do Sistema Viário com as vias existentes, nas chegadas em 
Salvador e Itaparica - deverá ser em desenhos no formato A0/A1, em Auto CAD, em escala 
adequada: plantas, elevações e cortes transversais; 
• Apresentação do traçado do Sistema Viário do Oeste - Ponte Salvador – Itaparica, em 
maquete eletrônica, modelo 3D, que permita a visualização do partido arquitetônico da 
ponte na Baía de Todos os Santos, e dos acessos de chegada da ponte em salvador e 
Itaparica. 
• Apresentação do partido arquitetônico adotado – deverá ser apresentado em planta, cortes 
e perfis, em AutoCAD na escala adequada. 
• Apresentação da solução estrutural adotada, incluindo a infraestrutura, a meso- estrutura e 
a superestrutura, incluindo o trecho estaiado. 
• Apresentação da documentação necessária para início dos processos de licenciamento nos 
órgãos ambientais conforme Diretrizes Ambientais – Anexo VIII do Contrato. 
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 O projeto básico deverá ser composto das seguintes entregas: 

• Apresentação de localização e situação georreferenciada do Empreendimento, com 
indicação do traçado em escala 1:25.000, indicando nos mapas os seguintes níveis de 
informação:  

a. Topografia geral da área 

b. Bacias hidrográficas 

c. Limites municipais 

d. Áreas urbanas 

e. As vias de acesso existentes e projetadas 

• Apresentação do projeto geométrico, em nível básico, da solução estrutural com as 
definições do tipo de fundação a ser adotado, definição das dimensões da meso estrutura e 
da superestrutura 

• Apresentação do projeto, em nível básico, do sistema viário e dos acessos na chegada da 
ponte em Salvador e em Itaparica com as definições do greide de implantação, locação dos 
pilares, definição das dimensões das fundações, pilares e superestrutura. 

• Apresentação das obras de arte especiais a serem projetadas, em nível básico, com as 
dimensões principais e locações definidas; 

• Apresentação do projeto do Canteiro de obras, com a definição da locação, dimensões e 
principais elementos que irão compor o espaço. 

• Apresentação do Projeto de Desapropriações e Plano de Reassentamentos contemplando 
todos os itens descritos no Contrato; 

• Apresentação do plano de execução do empreendimento, incluindo cronograma detalhado 
das principais etapas do projeto e da obra. 

 

O projeto executivo deverá ser composto das seguintes entregas: 

• Projeto Geométrico 

• Projeto estrutural da Ponte Salvador- Ilha de Itaparica 

• Projeto de Terraplenagem 

• Projeto Urbanístico 

• Projeto do Sistema Viário e Acessos 

• Projetos das Obras de Arte 

• Projeto de Pavimentação 

• Projeto de Drenagem 

• Projeto de Obras Complementares 
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• Projeto de Iluminação 

• Memorial Descritivo do Projeto 

• Caderno de Especificações 

• Memórias de Cálculo 

• Licenças Ambientais 

• Relatórios de Sondagem 

• Estudos de Tráfego 

• Estudos de Navegação 

• Plano de Execução da Obra 

 
5. DIRETRIZES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
 
Os projetos elaborados pelo Concessionário deverão atender as diretrizes e especificações 
descritas abaixo. Em caso de discordância ou apresentação de uma nova alternativa de 
projeto, deverá ser apresentado e submetido ao Concedente para as devidas aprovações. 
 

i. Os projetos a serem elaborados bem como as especificações técnicas deverão estar 
adequados às normas e legislações vigentes.  

ii. O projeto a ser elaborado deverá prever medidas preventivas e de mitigação para 
cumprimento da legislação ambiental conforme ao Anexo XII do Contrato. 

iii. A elaboração do projeto e a execução da obra deverão atender a legislação de 
segurança do trabalho vigente, ou seja, atendimento as Normas Regulamentadoras (Portaria 
n. 3.217/77). 

iv. O partido arquitetônico a ser adotado tem como premissa os seguintes itens: 
• Trecho central estaiado. 
• Altura do vão central 85m do fundo do tabuleiro até a lâmina d’água – maré alta 
• Comprimento do trecho estaiado = 850m, sendo 450m de vão central e dois vãos laterais 
de 200m 

v. A chegada da Ponte Salvador- Ilha de Itaparica em Salvador deverá ser interligada 
com a Via Expressa Baía de Todos os Santos existente, conforme projeto básico de 
referência. Qualquer alteração deverá ser discutida com o Concedente devido as interfaces 
existentes com o sistema viário atual e futuro da cidade. 

vi. A chegada da Ponte na Ilha de Itaparica será na região de Gameleira. 
vii. É escopo da Concessionária os projetos e implantação de toda iluminação pública 

das áreas urbanas, interseções com o sistema viário de Salvador e da Ilha de Itaparica e 
praças de pedágio. 

viii. É escopo da Concessionária o projeto de iluminação cênica da ponte, no mínimo, 
contemplando os apoios de ambos os lados e o trecho estaiado. 
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i. A passagem de serviços públicos tais como eletricidade e telecomunicações deverão 
ser previstas abaixo da faixa de segurança. Em nenhuma hipótese deverá ser aparente. 

ii. Deverá ser considerado no projeto, conforme preconiza as normas vigentes, a Classe 
de Agressividade IV para a fundação e a Classe de Agressividade III para demais 
estruturas da meso e superestrutura. 

iii. A ponte deverá ser projetada para carga móvel TB-450. 
iv. Deverá ser previsto um sistema de proteção dos pilares no trecho estaiado, composto 

de dolphins flutuantes, que farão também a sinalização do canal de navegação. 
v. Deverá ser previsto um sistema de respondedor radar, conhecido como “RACON”, 

em determinados locais na ponte para auxílio dos navegantes em caso de baixa 
visibilidade. 

vi. Os Estudos de Tráfego, já realizados, serão disponibilizados porém deverão ser 
validados pelo Concessionário.  

vii. Os Estudos de Navegação, já realizados, serão disponibilizados porém deverão ser 
validados pelo Concessionário com os órgãos competentes. 
 
6. PROJETO “AS BUILT”: 
 
A apresentação do Projeto “As Built” deverá ser constituído, no mínimo, pelos volumes 
listados abaixo: 
 
 

                                                  PROJETO “AS BUILT” 

Volume Espécie Formato Nº de Vias 

1 Relatório do “As Built” A4 4 
2 Desenhos Atualizados A1/A3 4 

3 
Relatórios de controle 
tecnológicos e ensaios 
realizados 

A4 4 

 

O prazo para apresentação do projeto de “As Built” deverá ser 180 dias após a entrega do 
empreendimento para início da operação. 

 

7. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS: 
 
Todos os projetos deverão ser apresentados em língua portuguesa, obedecendo as seguintes 
orientações: 
• Desenhos de projeto: Auto Cad formato A0/A1 
• Relatórios, Memórias de Cálculos, Memoriais, etc: Word / Excel formato A4 – 
encadernados. 

 


