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ANEXO IX

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE EVENTOS DE
APORTES
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CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE EVENTOS DE APORTES

A Concessao contempla Aportes de Recursos por parte do Concedente, nos termos da
Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e suas alteragdes, e de acordo com o que
dispde o Edital e o Contrato de Concessao.

A disposicdo dos Eventos de Aportes e a correlacionada liberacio para a
Concessionaria das parcelas dos Aportes de Recursos seguirdio o Cronograma
Executivo do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-Ilha de Itaparica, apresentado pela
Concessionaria, conforme Tabela 01 a seguir.

As parcelas serdo repassadas semestralmente de acordo com os respectivos marcos
fisicos de entrega nos termos da Tabela 01 a seguir, até que sejam concluidas as obras
do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-Ilha de Itaparica, cujo prazo estimado é de
60 (sessenta) meses, conforme regramento estabelecido pelo Contrato de Concessao,
em fun¢do da efetiva conclusido dos Eventos de Aporte e dos respectivos investimentos
necessarios pela Concessionaria, envolvendo a execugdo das obras e dos servigos
necessarios a constru¢do, operacdo e manutencido do Sistema Rodovidrio Ponte
Salvador-Ilha de Itaparica.

Os desembolsos semestrais dos Aportes de Recursos, pelo Poder Concedente a
Concessionaria, estdo vinculados ao respectivo progresso fisico da obra do Sistema
Rodoviario Ponte Salvador-Ilha de Itaparica a cargo da Concessionaria, conforme
Tabela 01.

Todas as atividades relacionadas a obra foram ponderadas com base no seu custo e
refletidas na Estrutura Analitica do Projeto (EAP) elaborada para disciplinar o processo
de entrega. Estabeleceu-se a representatividade de cada atividade, evento ou marco
relacionados a todas as obras e investimentos necessdrios para a conclusdo da obra do
Sistema Rodoviario Ponte Salvador- Ilha de Itaparica.

O Cronograma de Implantacio, apresentado pela Concessionaria, nos termos e nos
prazos estabelecidos no Contrato de Concessao, deverd contemplar os eventos,
atividades e marcos considerados neste Anexo.
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A Concessionaria poderd, no decorrer da implantagao da obra do Sistema Rodoviario
Ponte Salvador- Ilha de Itaparica, alterar o Cronograma de Implantacio, desde que
apresente para prévia aprovacao da SEINFRA as alteragdes pretendidas e a justificativa
formal para tais alteracdes, de acordo com o procedimento estabelecido no Contrato.

O novo Cronograma de Implantacdo deverd ser utilizado para controle dos eventos
vinculados ao desembolso dos Aportes de Recursos.

Para alterar o Cronograma de Implantacdo, a Concessionaria deverd observar os
limites anuais de desembolso do Aporte de Recursos, nos termos na subclausula 18.6
do Contrato de Concessao e das disposicdes deste Anexo.

A SEINFRA, exclusivamente ou mediante apoio de terceiros contratados para tanto,
procedera semestralmente a medi¢do (de zero a 100%) do progresso fisico de todas as
atividades e marcos que compordo o progresso fisico acumulado da obra do Sistema
Rodoviario Ponte Salvador- Ilha de Itaparica.

A SEINFRA, exclusivamente ou mediante apoio de terceiros contratados para tanto,
emitird o respectivo Documento de Conclusdao de Evento de Aporte, que comprove a
efetiva conclusdao de cada Evento de Aporte especificado na Tabela 01, para fins de
liberacdo da respectiva parcela do Aporte de Recursos.

O Documento de Conclusido de Evento de Aporte serd emitido pela SEINFRA apé6s o
recebimento de Notificacdo de Conclusdo e a respectiva fiscalizacdo do efetivo
cumprimento de cada Evento de Aporte, nos termos do Contrato de Concessao.

A ponderagdo de cada atividade e as metas de progresso fisico que a Concessionaria
deverd atingir para que faca jus ao recebimento da respectiva parcela do Aporte de
Recursos constam da Tabela 01.

Os limites anuais dos Aportes de Recursos deverao se respeitados.

A liberacdo das parcelas de Aporte de Recursos poderd ser adiantada, de acordo com
as regras estabelecidas no Contrato de Concessao.
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Tabela 1
SEMESTRE DO MARCO FiSICO DE ENTREGA VALOR DO APORTE ACUMULADO %
CONTRATO SEMESTRAL
12 SEMESTRE Anteprojeto aprovado RS - RS - 0,00%
29 SEMESTRE Projeto aprovado e licenciado RS - RS - 0,00%
Canteiroinstalado e equipamentos de fundagdo
39 SEMESTRE mobilizados RS - RS - 0,00%
A2 SEMESTRE 20% das fundagdes da ponte concluidas RS 300.000.000,00 | RS 300.000.000,00 20,00%
45% das fundagdes concluidas e 40% da meso estrutura
59 SEMESTRE concluida RS 300.000.000,00 | RS  600.000.000,00 40,00%
70% das fundagdes concluidas e 66% da meso estrutura
62 SEMESTRE concluida e 50% do tabuleiro dos vdos de acesso R$  200.000.000,00 | RS 800.000.000,00 53,33%
95% das fundagdes concluidas, 91% da mesoestrutura
concluida e 70% do tabuleiro dos vdos de acesso
72 SEMESTRE concluido e 40% dos mastros concluidos RS 200.000.000,00 | R$ 1.000.000.000,00 66,67%
Fundagdes e mesoestrutura concluidas e 92% do
tabuleiro dos vdos de acesso concluido e 90% dos
82 SEMESTRE mastros concluidos e 25% do tabuleiro estaiado R$  200.000.000,00 | R$ 1.200.000.000,00 80,00%
Fundagdes, mesoestrutura, superestrutura dos vaos de
acesso e mastros concluidos e 75% do tabuleiro
92 SEMESTRE estaiado concluido RS 200.000.000,00 | R$ 1.400.000.000,00 93,33%
102 SEMESTRE | Sistema em operagdo RS 100.000.000,00 | R$ 1.500.000.000,00 100,00%




