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CONTRATO DE CONCESSAO PATROCINADA

Aos [e] dias do més de [e] de 20[e], pelo presente instrumento, de um lado, na
qualidade de contratante e Concedente:

O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura do Estado
da Bahia, doravante denominada SEINFRA, integrante da Administracao
Estadual direta, com sede em Salvador, Bahia, no Centro Administrativo da Bahia,
42 Avenida, n? 440, neste ato representada pelo Secretario Estadual de
Infraestrutura, Sr. [e], [qualificagao], nomeado pelo Decreto [e], publicado no
Diario Oficial do Estado de [data], e

de outro lado, na qualidade de Concessionaria, doravante assim denominada:

[e], sociedade por agdes, com sede em [Municipio], Estado de [e], na [endereco],
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF), sob o n? [e], neste ato devidamente representada pelos Srs. [e],
[qualificacao];

Concedente e Concessionaria doravante denominadas, em conjunto, como Partes e,
individualmente, como Parte.

Na qualidade de intervenientes-anuentes:

(l a Agéncia Estadual de Regulacdao de Servicos Publicos de Energia,
Transportes e Comunicacoes da Bahia, doravante denominada AGERBA,
pessoa juridica de direito publico, criada em 19 de maio de 1998, pela Lei
Estadual n.® 7.314 e regulamentada pelo Decreto n.? 7.426, de 31 de agosto de
1998, com sede em Salvador, Estado da Bahia, no Centro Administrativo da
Bahia, 4% Avenida, n® 435, 1° andar, que assume, neste ato, a funcdo de
fiscalizador do presente Contrato, representado pelo seu diretor, Sr. [e],
[qualificacao]; e

(I) a Agéncia de Fomento do Estado da Bahia S.A. - DESENBAHIA, agéncia
de fomento controlada pelo Estado da Bahia, doravante denominada
DESENBAHIA, pessoa juridica de direito privado, instituida pela Lei Estadual n®
7.133, de 21 de julho de 1997, a partir da transformacdo do Banco de
Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A, sociedade an6nima de economia
mista, consituido conforme autorizacao da Lei Estadual n® 2.321, de 11 de abril de
1966, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, do Ministério da Fazenda
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(CNPJ/MF), sob o n? 15.163.587/0001-27, com sede em Salvador, Bahia, na Rua
Ivone Silveira, n® 213 — Doron, na qualidade de administradora do Fundo
Garantidor de Parcerias - FGBP, inscrito no CNPJMF sob o n°
18.918.355/0001-20, neste ato representada por meio do seu Diretor-Presidente,
Sr. [e], [qualificagdo] e do seu Diretor de [e], Sr. [e], [qualificagao]

CONSIDERANDO QUE

(A) No periodo de 21/12/2018 a 29/02/2019, em atendimento ao art. 10 da Lei
estadual n® 9.290, de 27 de dezembro de 2004, o Concedente submeteu as
minutas do Edital e do presente Contrato a consulta publica, tendo ainda publicado
no sitio eletrdbnico da SEINFRA os esclarecimentos aos questionamentos
apresentados neste periodo;

(B) Em atendimento ao art. 76 da Lei estadual n.? 9.433 de 01 de marco de 2005, o
Concedente submeteu as minutas do Edital e do presente Contrato, bem como
dos respectivos anexos, a audiéncia publica, realizada no dia 21 de margo de 2019,
no Municipio de Salvador/BA;

(C) O Concedente decidiu delegar a iniciativa privada, mediante concessao
patrocinada, a execugdo das obras e dos servicos necessarios a construcao,
operacdo e manutencdo do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de
Itaparica, conforme autorizado pelo Chefe do Poder Executivo;

(D) Em virtude da decisdo mencionada no considerando anterior, o Concedente, de
acordo com as competéncias legais que Ihe foram atribuidas pela legislagdo em
vigor, realizou a Concorréncia, cujo objeto foi adjudicado a Concessionaria, em
conformidade com ato da Comissao Especial de Licitacao, publicado no DOE-BA
de 13 de setembro de 2019.

resolvem as Partes celebrar o presente contrato de parceria publico-privada, na
modalidade concessédo patrocinada, que sera regido de acordo com as seguintes
clausulas e condigoes:



1. DISPOSICOES INICIAIS

1.1. Definicoes

1.1.1. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras
definicbes aqui estabelecidas, as seguintes definicbes aplicam-se as
respectivas expressoes:

(i) AFILIADA: pessoa juridica relacionada a outra pessoa juridica como coligada, por
controle societario direto ou indireto (seja como controlada ou controladora), ou ainda
por se sujeitarem ao controle comum de outra pessoa, fisica ou juridica.

(ii) AGENTE DE PAGAMENTO: pessoa designada pelo Concedente que realizara os
pagamentos a Concessionaria das Contraprestacoes Publicas, mediante a
administracdo de uma conta bancaria na qual serdo depositados os respectivos valores.

(iii) AGERBA: Agéncia Estadual de Regulagdo de Servigos Publicos de Energia,
Transportes e Comunicagdes da Bahia, autarquia, em regime especial, vinculada a
Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (SEINFRA).

(iv) ANEXO: cada um dos documentos anexos ao Contrato.

(v) APORTES DE RECURSOS: parcela publica correspondente devida a
Concessionaria pelo Concedente referente aos investimentos em obras e aquisicao
de bens reversiveis relacionadas ao objeto da Concessao, a ser adimplida de modo
proporcional aos investimentos realizados, nos termos da Lei federal n® 11.079, de 30
de dezembro de 2004, conforme Anexo IX.

(vi) AUTORIDADE COMPETENTE: autoridade integrante da estrutura organica da
Administragdo Publica do Estado da Bahia responsavel por apurar desvios relativos ao
cumprimento deste Contrato ou por aplicar penalidades nos termos do devido processo
legal.

(vii) BAHIAINVESTE: sociedade de economia mista, com personalidade juridica de
direito privado cuja instituicdo foi autorizada pela Lei estadual n® 13.467, de 23 de
dezembro de 2015.

(viii) BENS DA CONCESSAO: todos os bens utilizados na prestagéo dos Servicos e
execucao das Obras, independente de terem sido transferidos a Concessionaria na
Data de Assinatura ou adquiridos, arrendados ou locados pela Concessionaria ao
longo do Prazo da Concessao, observados os termos e condi¢cdes do Contrato.



(ix) BENS REVERSIVEIS: os Bens da Concessao necessarios & continuidade dos
servigos relacionados a Concessao que serao revertidos ao Concedente ao término do
Contrato, a critério do Concedente.

(x) B3: B3 S.A - Brasil, Bolsa e Balcao, situada no Municipio de Sao Paulo, Estado
de Sao Paulo, na Rua XV de Novembro n® 275, responséavel pela prestacao de servigos
especializados de assessoria técnica e apoio operacional relativos aos procedimentos
necessarios a realizacao do certame.

(xij CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR: acontecimento extraordinario,
superveniente, imprevisivel no momento da celebracao do Contrato, exterior a vontade
das Partes e inteiramente irresistivel que afete a execugdo do Contrato, em
consonancia com o disposto no inciso XXIV do art.8° da Lei estadual n® 9.433/05.

(xii) COMISSAO DE SOLUCAO DE CONTROVERSIAS: comisséo a ser constituida,
por evento, pelas Partes, para solucionar eventuais divergéncias ou conflitos de
interesses, de natureza técnica ou econdmico-financeira, que podera ser instituida
durante todo o Prazo da Concessao.

(xiii) COMISSAO DE GESTAO DO CONTRATO: comissdo composta por, o minimo,
3 (trés) membros, a ser constituida pelo Concedente, no prazo de 3 (trés) dias Uteis
apés a Data de Assinatura, mediante portaria, para acompanhamento das etapas de
Implantagéao e Operagéao do Contrato.

(xivy COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO: Comissdo designada pelo
Concedente para conduzir os trabalhos necessarios a realizagao da Concorréncia.

(xv) CONCEDENTE ou PODER CONCEDENTE: o Estado da Bahia, por intermédio
da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), cujas atribuicées estdo delineadas neste
Contrato.

(xvi) CONCESSAO: delegacdo, por meio de concessao patrocinada para a execugao
das obras e dos servicos necessarios a construcdo, operacao e manutengdo do
SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR-ILHA DE ITAPARICA, disciplinada pela
Lei federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e pela Lei estadual n® 9.290, de 27
de dezembro de 2004.

(xvii) CONCESSIONARIA: Sociedade de Propésito Especifico (SPE), constituida pela
vencedora da Concorréncia, contratada pelo Concedente para executar a
Concessao.



(xviii) CONCORRENCIA: procedimento publico conduzido pelo Concedente para
selecionar, dentre as propostas apresentadas, a mais vantajosa, com base nos critérios
previstos no Edital.

(xix) CONSELHO GESTOR DE PPP: Conselho Gestor do Programa de Parcerias
Publico-Privadas do Estado da Bahia — CGP, criado nos termos da Lei estadual n®
9.290, de 27 de dezembro de 2004.

(xx) CONTRAPRESTACAO ANUAL MAXIMA: valor ofertado pela Concessionaria
em sua Proposta, correspondente ao valor maximo de contraprestacdo a ser paga
anualmente pelo Concedente a Concessionaria, na forma do Contrato e seus
Anexos.

(xxi) CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA: valor correspondente a 1/12 (um
doze avos) do valor da Contraprestacao Anual Maxima, a ser pago mensalmente pelo
Concedente a Concessionaria, na forma do Contrato e seus Anexos.

(xxii) CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA: valor efetivo que sera pago
mensalmente a Concessionaria, equivalente ao resultado da multiplicagdo da
Contraprestacdo Mensal Maxima pelos indices de Desempenho, na forma do
Contrato.

(xxiii) CONTRAPRESTACOES PUBLICAS: totalidade das contraprestagdes
pecunidarias devidas pelo Concedente a Concessionaria na forma do Contrato e seus
Anexos.

(xxiv) CONTRATO: presente contrato de Concessao celebrado entre Concedente e a
Concessionaria, que sera regido pelas leis do Estado da Bahia e da Republica
Federativa do Brasil.

(xxv) CONTRATO DE GARANTIA: contrato a ser firmado entre o Concedente, a
Concessionaria, o FGBP (representado pela Desenbahia) e o agente financeiro do
FGBP, em conformidade com a minuta de que trata o Anexo VI

(xxvi) CONTRATO DE NOMEAGCAO DE AGENTE DE PAGAMENTO: contrato que
estabelece o mecanismo de pagamento das Contraprestacoes Publicas a
Concessionaria, na forma da Lei estadual n® 11.477, de 01 de julho de 2009 e suas
alteragbes, bem como outros pagamentos eventualmente devidos a Concessionaria,
celebrado entre o Agente de Pagamento, o Concedente e a DESENBAHIA, com a
adesdo da Concessionaria.
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(xxvii) CONTROLADA: pessoa juridica ou fundo de investimento na qual a
Controladora, diretamente ou através de outras controladas, € titular de direitos de
sécio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderancia nas deliberacdes
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores, nos termos do §2° do art.
243 da Lei federal n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

(xxviii) CONTROLADORA: pessoa ou fundo de investimento, que exerce o poder,
ainda que parcial, de influir sobre a administracdo, os negdcios, as operagdes, as
atividades, os investimentos ou as diretrizes de outra pessoa, seja direta ou
indiretamente, por intermédio de qualquer participacdo societaria, por contrato ou por
qualquer outra forma.

(xxix) CONTROLE: o poder, detido por pessoa ou grupos de pessoas vinculadas por
acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou
conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que Ihe assegurem a maioria
dos votos nas deliberacdes sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores
de outra pessoa juridica, e (i) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento de 6rgédos de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de
previdéncia complementar, conforme o artigo 116, da Lei federal n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.

(xxx) CRONOGRAMA DE IMPLANTAGCAO: documento a ser apresentado pela
Concessionaria e aprovado pelo Concedente que detalha os marcos temporais da
Concessao, notadamente os prazos de inicio e término de cada etapa das Obras e dos
Servicos necessérios a construcdo da Ponte Salvador — llha de Itaparica, seus
Acessos, da Nova Variante Rodoviaria (desvio de Mar Grande) e da recuperagao e
ampliagdo de Trecho da BA-001 entre o Entroncamento com a Nova Variante
Rodoviaria (desvio de Mar Grande), nas proximidades do acesso a Cacha Prego, até
a Cabeceira da Ponte do Funil, a serem observados pela Concessionaria e pelo
Concedente.

(xxxi) DATA DE ASSINATURA: a data em que o Contrato sera assinado pelo
Concedente e a Concessionaria, a partir da qual todas as suas clausulas tornar-se-ao
plenamente vigentes em relagdo as Partes e tera inicio o Prazo da Concessao.

(xxxii) DECLARACAO DE UTILIDADE PUBLICA: decreto editado pelo Governador
do Estado da Bahia, declarando a utilidade publica das areas necessarias para a
implantagdo do objeto da presente Concessao, para fins de desapropriagdo ou
servidao administrativa.



(xxxiii) DEMANDA PROJETADA: dados anuais de demanda fornecidos pelo
Concedente, constante do Anexo X, para o periodo da Operacdao Plena da
Concessao, expressos em Veiculos Equivalentes.

(xxxiv)DEMANDA REAL: volume de demanda apurado anualmente pelo Verificador
Independente ou AGERBA durante a Operacao Plena da Concessao, convertido em
numero de Veiculos Equivalentes, observado o fator de conversédo estabelecido na
tabela 3 do Anexo X, para efeito de aplicagdo do mecanismo de compartiihamento do
risco de demanda, previsto na subclausula 24.7.3.

(xxxv) DESENBAHIA: Agéncia de Fomento do Estado da Bahia S.A., instituida pela
Lei estadual n® 7.133, de 21 de julho de 1997.

(xxxvi) DOCUMENTOS DE HABILITACAO: conjunto de documentos arrolados no
Edital, obrigatoriamente apresentado pelas Concorrentes, destinado a comprovar sua
regularidade juridica, fiscal, trabalhista, qualificagdo técnica e qualificagdo econémico-
financeira.

(xxxvii) DOE-BA ou DIARIO OFICIAL: Diario Oficial do Estado da Bahia.
(xxxviii) EDITAL: O Edital de Concorréncia n° 009/2019 e todos os seus Anexos.

(xxxix) EVENTOS: eventos descritos no Cronograma de Implantacao, cuja
conclusao devera ser certificada pelo Concedente.

(xI) EVENTOS DE APORTES: eventos descritos no Anexo IX, cujas
conclusdes certificadas pelo Concedente ensejardo o direito ao recebimento das
respectivas parcelas do Aporte de Recursos.

(xli) FINANCIADORES ou INSTITUICOES FINANCEIRAS: bancos comerciais,
bancos de desenvolvimento, agéncias multilaterais, agéncias de crédito a exportacao,
agentes fiduciarios, administradores de fundos ou outras entidades que concedam
financiamento a Concessionaria ou representem as partes credoras em uma operagao
de financiamento a Concessionaria.

(xlii) FINANCIAMENTO: cada um dos financiamentos, na forma de divida,
concedidos a Concessionaria para cumprimento das suas obrigacdes no ambito do
Contrato de Concessao.

(xliii) GARANTIA DE EXECU(;i\O DO CONTRATO: garantia do fiel cumprimento das
obrigagdes do Contrato, a ser mantida pela Concessionaria em favor do Concedente,
nos montantes e nos termos definidos na Clausula 27.
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(xliv) GARANTIA PUBLICA: garantia(s) outorgada(s) pelo Concedente a
Concessionaria para assegurar o cumprimento de suas obrigacdées decorrentes do
Contrato, nos termos da Clausula 28.

(xlv) iINDICE DE DESEMPENHO: a nota obtida segundo o conjunto de
parametros medidores da qualidade e disponibilidade dos Servigos prestados, que
contribuirdo para determinar o valor da Contraprestacao Publica Mensal Efetiva, na
forma do Anexo lII.

(xlvi) INSTITUICOES FINANCEIRAS DE PRIMEIRA LINHA: Bancos comerciais,
Bancos de Desenvolvimento, Agéncias Multilaterais, Agéncias de Crédito a Exportacao,
Agentes Fiduciarios, Administradores de Fundos ou outras entidades que concedam
financiamento a Concessionaria ou representem partes credoras em uma operagao de
financiamento a Concessionaria classificada entre os 50 maiores, pelo critério de ativo
total menos intermediagdo, conforme relatério emitido trimestralmente pelo Banco
Central do Brasil.

(xlvii) IPCA/IBGE: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo
IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, ou outro que venha a substitui-lo
na hipétese de sua extingao.

(xIviii) NIVEL DE SERVICO: descricdo das condices de funcionamento de uma
determinada infraestrutura rodoviaria, com base no método preconizado no HCM
(Highway Capacity Manual, 2010).

(xlix) NOVA VARIANTE RODOVIARIA (DESVIO DE MAR GRANDE): nova rodovia a
ser construida na llha de Itaparica, conforme descrigdo constante do Anexo Il

(U] OBRAS: atividades relacionadas a construgdo, restauragcdo e ampliagdo do
Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de ltaparica, conforme descrito no Anexo |l
da Minuta do Contrato.

(i) OBRAS EMERGENCIAIS: conjunto de obras e servicos emergenciais
necessarios para restauracao das condi¢cdes de trafego e de seguranca afetadas por
qualquer evento que gere ou possa gerar impacto no objeto da Concessao.

(lii) OPERACAO PLENA: compreende a operagdo concomitante de todos os trechos
objeto deste Contrato.

(liii) PARTES: o Concedente e a Concessionaria.
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(liv) PARTES RELACIONADAS: relativamente a Concessionéaria, qualquer pessoa
Controladora, Controlada ou Coligada.

(lv) PER: Programa de Exploracdo Rodoviaria constante do Anexo Il que abrange
todas as condigdes, diretrizes técnicas, caracteristicas geométricas, escopo, parametros
de desempenho, parametros técnicos e cronogramas de execug¢ao que determinam as
obrigagbes da Concessionaria.

(lvij PLANO DE NEGOCIOS: documento que reline as principais informagdes
econdmico-financeiras da CONCESSAO, apresentado pela CONCESSIONARIA
quando da assinatura do CONTRATO, em conformidade com o item 20.6 do Edital n°
001/2019.

(Ivii) PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA: ponte a ser construida sobre a Baia
de Todos os Santos entre os Municipios baianos de Salvador e Vera Cruz.

(Iviii) PRACA DE PEDAGIO: conjunto composto pela area de aproximacéo, cabines de
cobranga, com ou sem barreiras fisicas, bem como todos os demais equipamentos e
sistemas aplicados na atividade de cobranga e recebimento da Tarifa de Pedagio.

(lix) PRAZO DA CONCESSAO: prazo de 35 (trinta e cinco) anos, contado a partir da
Data de Assinatura.

(Ix) PROPOSTA ECONOMICA: valor da Contraprestacdo Publica Anual Maxima
ofertada pela Concessionaria na Concorréncia, ajustada conforme item 16.16 do
Edital, se houver lances em viva voz.

(Ixi) RECEITAS EXTRAORDINARIAS: quaisquer receitas complementares,
alternativas ou acessoérias as Contraprestacoes Publicas e a Tarifa de Pedagio, bem
como as provenientes de projetos associados a Concessao.

(Ixii) RECEITA TARIFARIA: somatério das receitas percebidas pela Concessionaria
resultante da multiplicacdo da Tarifa Basica de Pedagio pelo total de Veiculos
Equivalentes em cada Praca de Pedagio.

(Ixiii) REVISAO ORDINARIA: revisdo do Contrato, a ser realizada a cada periodo de
5 (cinco) anos de Operacao Plena, conforme disposto na Clausula 21 deste Contrato.

(Ixiv) SERVICOS: servicos de operagado, conservagao, reparagao, adaptacao e
manutencdo do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica a serem
realizados pela Concessionaria, nos termos descritos neste Contrato.
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(Ixv) SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA — SGl: programa de gestdo com o objetivo
de unificar os processos de qualidade, gestdao ambiental, seguranga, saude ocupacional
e responsabilidade social.

(Ixvi) SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR-ILHA DE ITAPARICA: sistema
rodoviario que compreende a Ponte Salvador-llha de Itaparica, seus Acessos, a Nova
Variante Rodoviaria (Desvio de Mar Grande) e a recuperacdo e ampliagao do Trecho
da BA-001 entre o Entroncamento com a Nova Variante Rodoviaria (Desvio de Mar
Grande) nas proximidades do acesso a Cacha Prego, até e a Cabeceira da Ponte do
Funil.

(Ixvii)  SOLICITAGAO DE TRANSFERENCIA DE CONTROLE: solicitacéo feita pela
Concessionaria, sujeita a prévia anuéncia do Concedente, para a Transferéncia de
Controle da Concessionaria.

(Ixviii) SUBCONTRATADA: pessoa juridica a ser subcontratada a conta e risco da
Concessionaria para execugdo de servicos afetos a Concessao, inclusive quando
apresentado atestado em seu nome para efeito de comprovacdo da qualificacao
técnica, na forma prevista no subitem 13.4 do Edital.

(Ixix) TARIFA BASICA DE PEDAGIO: tarifa de referéncia para definicdo da estrutura
tarifaria, correspondente a tarifa a ser cobrada por veiculo equivalente, nos termos do
Anexo X.

(Ixx) TARIFA DE PEDAGIO: valor a ser cobrado dos Usuarios dos Servicos, de
acordo com a estrutura tarifaria prevista no Anexo X no trecho da Ponte-Salvador-
Itaparica, na Ponte do Funil, incorporado o reajuste previsto na Clausula 19 e
eventuais revisdes extraordinarias, nos termos da Clausula 22.

(Ixxi) TARIFA PONDERADA DE PEDAGIO: é o valor equivalente & Tarifa Basica de
Pedagio, reajustada anualmente, multiplicada pelo fator de ponderacdo equivalente a
72,68% (setenta e dois virgula sessenta e oito por cento).

(Ixxii) TRANSFERENCIA DE CONTROLE: qualquer modificacdo de composicdo
societaria que implique modificacdo do Controle, direto ou indireto, da Concessionaria,

observada o disposto na Lei federal n® 6.404/76.

(Ixxiii) USUARIOS: pessoas fisicas ou juridicas que facam uso direto da area da
Concessao.
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(Ixxiv) VEICULOS EQUIVALENTES: unidade de medida de trafego obtido pela
ponderacao do fluxo de cada categoria pedagiada pelos respectivos multiplicadores
tarifarios, constantes no Anexo X.

(Ixxv) VERIFICADOR INDEPENDENTE: empresa de consultoria especializada a ser
contratada pela AGERBA, nos termos disciplinados neste Contrato e no Anexo XIV,
para auxliar na fiscalizacdo técnica dos Servigcos objeto da Concessao e na sua
fiscalizacao econdémico-financeira e contabil.

(Ixxvi) VICIO OCULTO: defeito material no bem da concessdo que nao poderia ter sido
descoberto em condi¢gdes normais através de ensaios ou inspegdes técnicas realizadas
com metodologia reconhecida.

1.2. Interpretacao

1.2.1. Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretagéao:

(i) As definicdes do Contrato, expressas na subclausula 1.1, serdo igualmente
aplicadas nas formas singular e plural;

(ii) Referéncias ao Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteragdes ou aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes;

(iii) Os titulos das clausulas do Contrato e dos Anexos nao devem ser usados
na sua aplicacao ou interpretacao; e

(iv) No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos, prevalecera o
disposto no Contrato.

1.3. Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os
Anexos e respectivos Apéndices relacionados nesta clausula:

(i) Anexo I: Elementos Referenciais de Projeto;
(ii) Anexo lIl: Programa de Exploracao Rodoviaria (PER);
(i) Anexo IlI: indices de Desempenho;

(iv) Anexo IV: Modelo de Fianca Bancaria;
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(v) Anexo V: Modelo de Seguro-Garantia;

(vi) Anexo VI: Contrato de Nomeacao de Agente de Pagamento e Minuta de
Contrato de Garantia do FGBP;

(vii) Anexo VII: Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens;
(viii) Anexo VIII: Diretrizes Socioambientais;

(ix) Anexo IX: Cronograma de pagamento de Eventos de Aportes;

(x) Anexo X: Demanda Projetada e Politica Tarifaria;

(xi) Anexo XI: Bens Reversiveis;

(xii) Anexo XII: Premissas de Projeto;

(xiii) Anexo XIll: Sistema de Gestao Integrada;

(xiv) Anexo XIV: Diretrizes para Contratagao do Verificador Independente;

(xv) Anexo XV: Penalidades.

2. OBJETO DO CONTRATO

2.1 O objeto deste Contrato € a delegacao, por meio de parceria publico-privada, na
modalidade de concessdo patrocinada, das obras e dos servicos necessarios a
construgao, operacao e manutengao do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de
Itaparica, compreendendo os seguintes trechos:

a) Trecho 1 - Acessos viarios em Salvador;

b) Trecho 2 - Ponte Salvador-llha de Itaparica;

c) Trecho 3 — Chegada da Ponte a Ilha de Itaparica

d) Trecho 4 — Nova Variante Rodoviaria (Desvio de Mar Grande) a ser
construida na llha de ltaparica;

e) Trecho 5 — recuperagdo e ampliacdo de Trecho da BA-001 existente,
desde a Nova Variante Rodoviaria (Desvio de Mar Grande), nas
proximidades de Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil;
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2.2 A Concessionaria € integralmente responsavel pela aquisicdo e
disponibilizacado de todo e qualquer insumo, bem, equipamento ou material necessarios
a consecucao das obrigagdes referidas na subclausula acima.

3. PRAZO DA CONCESSAO

3.1 O Prazo da Concessao sera de 35 (trinta e cinco) anos contados a partir da Data
de Assinatura, conforme fases a seguir descritas:

a) Fase 1:até 1 (um) ano, a partir da Data de Assinatura, destinado a obtencao
das licengas necessarias, desenvolvimentos dos projetos, servicos e
mobiliza¢do prévios ao inicio da Fase 2.

b) Fase 2: até 5 (cinco) anos, a partir da Data de Assinatura para implantacao
do projeto e inicio da Operacao Plena;

c) Fase 3: até 35 (trinta e cinco) anos, a partir da Data de Assinatura para a
operagao do objeto.

3.1.1  Para fins deste Contrato, entende-se como inicio da operagao o dia, més
e ano em que a Concessionaria iniciar a prestacao dos servicos.

3.2 A partir da Data de Assinatura até a extincdo da Concessao, serd de
responsabilidade exclusiva da Concessionaria a prestacao de Servicos adequados,
mediante a execucdo das obras que sejam necessarias a operacdo da Concessao e
outras atividades especificadas neste Contrato.

4. BENS DA CONCESSAO

4.1 Sao bens que integram a Concessao aqueles que:

(i) pertencam ao Concedente e sejam cedidos para uso da
Concessionaria;

(ii) pertencam a Concessionaria ou sejam por esta adquiridos, construidos
ou utilizados com o objetivo de executar o presente Contrato; e

(iii) pertencam ao Concedente e sejam abrigados sob mera guarda da
Concessionaria.
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Sera assumido pela Concessionaria o trecho da BA-001, desde o Entroncamento

com a Nova Variante Rodoviaria (Desvio De Mar Grande), nas proximidades do
acesso a Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil.

4.3

A Concessionaria declara que tem pleno conhecimento da natureza e das

condicées dos Bens da Concessao que lhe serdo transferidos pelo Concedente na

Data

da Assinatura para com os quais assume a responsabilidade de guarda,

manutengao e vigilancia durante todo o Prazo da Concessao.

4.4

4.5

4.6

Restricoes a Alienacao

4.41 A alienagdo ou transferéncia de posse dos Bens da Concessao somente
sera permitida quando ndo comprometer a continuidade dos servigos prestados e
desde que a Concessionaria proceda a sua imediata substituicdo por outros com
condicbes de operagdo e funcionamento idénticas ou superiores as dos
substituidos.

4.4.2 Nos dois ultimos anos do Prazo de Concessao fica vedada a alienacao dos
Bens Reversiveis sem a prévia e expressa autorizagdo do Concedente.

Amortizacao dos Bens da Concessao

4.5.1 O valor de todos os Bens da Concessao ou investimentos neles
realizados deverdao ser integralmente depreciados ou amortizados pela
Concessionaria no Prazo da Concessao, de acordo com os termos da
legislacao vigente.

Regime de bens no advento do termo final do Contrato

4.6.1 O Concedente realizard, em até 2 (dois) anos antes da data prevista
para o advento do termo final do Contrato, fiscalizacao detalhada para avaliar as
condicbes dos Bens Reversiveis, inclusive em relagcdo ao cumprimento dos
indices de Desempenho definidos no Anexao |lI.

4.6.2 O Concedente realizara, em até 2 (dois) anos antes do advento do termo
final do Contrato, fiscalizacao detalhada para avaliar as condicbes do Sistema
Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica, a fim de determinar se os indices
de Desempenho indicados no Anexo lll estdo sendo mantidos, sob pena de
aplicacdo de penalidades a Concessionaria em caso de descumprimento, na
forma deste Contrato.
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5. AUTORIZAGCOES GOVERNAMENTAIS

5.1 Nos termos da Portaria 11.855, de 11 de junho de 2016 do INEMA, foi concedida
a Licenca Prévia, valida pelo prazo de 5 (cinco) anos, para a construcao da Ponte
Salvador-ltaparica, que deverd também observar as diretrizes socioambientais
constantes do Anexo VIII.

5.2 A Concessionaria devera:

5.2.1  Obter todas as licengas, permissdes e autorizagdes necessarias as Obras
de carater obrigatério constantes do Anexo Il (PER), incluindo as licengas
ambientais, observadas as disposicdes deste Contrato.

5.2.1.1  Especificamente quanto as Obras de carater obrigatorio constantes
do Anexo Il (PER), a Concessionaria devera requerer o licenciamento
ambiental com, no minimo, 6 (seis) meses de antecedéncia do inicio do prazo
de cumprimento das Obras, sem 0 que sera a unica responsavel pelo atraso
na emissao das licengas ambientais pertinentes.

5.21.2 Caso a Concessionaria contrate ou subcontrate servigcos que
incluam a elaboracdo de estudos ambientais inerentes ao processo de
licenciamento e execugcdo de atividades socioambientais associadas as
Obras de carater obrigatério constantes do Anexo Il (PER) a mesma devera
gerenciar as atividades contratadas de forma a garantir que todas as
providéncias exigidas pelos 6rgdos competentes, nos termos da legislagao
vigente, para a obtengcdo das licengas, permissdes e autorizagdes
necessarias sejam cumpridas.

5.2.2 Cumprir com todas as providéncias exigidas pelos 6rgdos competentes,
nos termos da legislacdo vigente, para a obtencdo das licencas, permissoes e
autorizagbes necessarias ao pleno exercicio das atividades objeto da Concessao,
arcando com as despesas e custos correspondentes.

5.3 A demora na obtengdo de licencas, inclusive ambientais, e autorizacbes de
quaisquer naturezas relacionadas ao objeto da Concessdao nao acarretara
responsabilizacdo da Concessionaria, desde que esta tenha cumprido as exigéncias
pertinentes que lhe cabem no procedimento de obtengéo de licengas, em especial quanto
ao protocolo do requerimento, que deve estar completo e acompanhado de todos os
documentos necessarios ao seu processamento, de modo que o fato que der causa ao
atraso ndo pode lhe ser imputado.

5.4 O Concedente envidara seus melhores esforgos para auxiliar a Concessionaria
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na obtengao das licengas, permissdes e autoriza¢des de que trata esta clausula.

6. DESAPROPRIACOES, IMPOSICOES ADMINISTRATIVAS, DESOCUPACOES DE
FAIXA DE DOMINIO E REASSENTAMENTO

6.1

Desapropriacoes e Imposicoes Administrativas

6.1.1 A Concessionaria devera efetuar os atos executérios referentes as
desapropriagbes, instituir as serviddées administrativas e promover ocupacao
proviséria ou requisicao temporaria de bens iméveis necessarios a realizagao dos
servicos e obras objeto desta Concessao, obrigando-se a apresentar ao
Concedente laudo de avaliagdo subscrito por agente credenciado pela Caixa
Econbmica Federal, observados os parametros de avaliagdo da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, com obediéncia as disposicdes da
legislacao aplicavel.

6.1.1.1 O Concedente devera se manifestar conclusivamente sobre o
laudo de que trata a subclausula 6.1.1 no prazo de 15 (quinze) dias.

6.1.2 O Concedente providenciara a Declaracao de Utilidade Publica e
conduzira os atos de sua exclusiva competéncia, nos termos das normas de
regéncia, das areas necessarias a exploragdo dos Servigcos e a realizagcao das
Obras e realizagcio dos investimentos integrantes do objeto da Concessao.

6.1.3 Eventuais atrasos nas providéncias de desapropriacdes e serviddes a
cargo do Concedente ndo acarretara a responsabilizacdo da Concessionaria e
podera ensejar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato,
nos termos da Clausula 25, desde que implique comprometimento do cronograma
fisico-financeiro da Concessao.

6.1.4 A Concessionaria devera apresentar ao Concedente, no prazo de até
120 (cento e vinte dias) dias ap6s a Data de Assinatura, as seguintes
informagbes e documentos:

a) cadastro so6cioeconémico dos proprietarios ou ocupantes das areas
atingidas;

b) cadastro fisico discriminando as propriedades, conforme sua situacao
fundiaria, especificando a extensao, por propriedade, das areas atingidas;

c¢) outras informacdes que o Concedente julgar relevantes.
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6.1.5 A Concessionaria envidara esforgos juntos aos proprietarios ou
possuidores, objetivando promover, de forma amigavel e célere, a liberacdo das
areas destinadas a execucao das obras e servigcos, minimizando, na medida do
possivel, a necessidade de aquisicdo compulséria via desapropriagao.

6.1.6 Caberd a Concessionaria a promogao e conclusdao dos processos
judiciais de desapropriagéo, a instituicdo de servidao administrativa, a imposicéao
de limitagdo administrativa, a ocupacao proviséria de bens imdéveis e a adocao
das demais medidas cabiveis a liberagcao das areas destinadas a execugao, pela
Concessionaria, dos Servicos e Obras da Concessao.

6.1.7 A Concessionaria compete manter, ao longo da vigéncia da
Concessao, a integridade das areas desocupadas, inclusive adotando as
providéncias necessarias a sua desocupagao, se e quando invadida por terceiros,
com o auxilio da policia e do Poder Judiciario, quando e se for o caso, hipdtese
em que o Concedente devera ser imediatamente informado.

Desocupacoes da faixa de dominio

6.2.1 A Concessionaria devera manter, ao longo do Prazo da Concessao, a
integridade da faixa de dominio da &rea da Concessao, inclusive adotando as
providéncias necessarias a sua desocupagao, se e quando invadida por terceiros,
com o auxilio da policia e do Poder Judiciario, quando e se for o caso, situagao
em que o Concedente devera ser imediatamente informada.

6.2.2 A Concessionaria ndo é responsavel por remover ocupagdes em trechos
ja existentes e que serdo objeto de requalificagdo, exceto nas localidades e
segmentos em que tal desocupacao seja necessaria para viabilizar a execucao de
Obras e prestagdo dos Servicos na area da Concessao, observados os
parametros de seguranga viaria definidos na legislagéao.

6.2.3 Para cumprimento das obrigagdes previstas nas subclausulas 6.2.1 e
6.2.2 acima, cabera a Concessionaria apresentar ao Concedente a delimitacao
da respectiva faixa de dominio por meio da indicacdo das areas que deverao ser
efetivamente desapropriadas e regularizadas para garantir a execugao das Obras
e prestacdo dos Servicos em conformidade com os requisitos operacionais e de
seguranga previstos na legislacdo e nos Anexos deste Contrato.

6.2.4 A delimitagao da faixa de dominio proposta pela Concessionaria devera
ser validada pelo Concedente para verificagdo de sua conformidade com os
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requisitos operacionais e de seguranca previstos na legislagdo, bem como para
apuragao da real necessidade das intervengdes nos trechos sugeridos.

6.2.5 A metragem da faixa de dominio podera sofrer variagcdes a fim de abarcar
apenas as areas efetivamente necessarias a execugao das Obras e prestacao
dos Servicos na area da Concessao.

6.2.6 O Concedente devera arcar com todos os custos e despesas
relacionados a execug¢do do plano de desocupacao da faixa de dominio nos
trechos em que notadamente haverda a execugdo de Obras e a prestagédo de
Servicos.

Reassentamento

6.3.1 A Concessionaria devera efetuar o reassentamento de familias e
moradores de locais contiguos a area necessaria a execugao de Obras e
prestacao dos Servigos objeto desta Concessao com o apoio de forga policial, se
necessario, com obediéncia as disposi¢cdes da legislagdo aplicavel, hipétese em
que o Concedente devera ser imediatamente informado, obrigando-se a
Concessionaria a apresentar ao Concedente o0s seus planos de
reassentamento, observadas as diretrizes técnicas de reassentamento da
Coordenagédo de Desenvolvimento Agrario do Estado da Bahia, na hipétese de
iméveis rurais, e os parametros de avaliagdo da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, na hip6tese de imdveis urbanos, com obediéncia as
disposi¢cdes da legislagao aplicavel.

6.3.2 A Concessionaria devera submeter a aprovagao prévia do Concedente
os seus planos de reassentamento, contendo as agdes necessarias, inclusive as
de carater social para o cumprimento das metas e objetivos da Concessao.

6.3.2.1 O Concedente deverda se manifestar conclusivamente sobre os
planos de reassentamentos de que trata a subclausula 6.3.2 no prazo de
45 (quarenta) dias.

6.3.2.2 Caso o Concedente determine que sejam feitas adequacdes ou
corregdes nos planos de reassentamentos, a Concessionaria tera o prazo
de 15 (quinze) dias para realizar as adequacdes ou corregdes determinadas
e reapresentar o plano correspondente

6.3.3 Apods a implantagcao de cada plano de reassentamento, a Concessionaria
devera encaminhar ao Concedente relatdrio que comprove sua correta execugao.
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6.3.4 Eventuais atrasos nas providéncias a cargo do Concedente, relacionadas
aos reassentamentos ndo acarretardo a responsabilizacdo da Concessionaria,
sem prejuizo do disposto na subclausula 24.2

6.3.4.1 Para os fins desta subcldusula, a Concessionaria nao sera
responsavel por eventuais prejuizos ou descumprimento de clausulas
contratuais ocasionados pelo atraso do Concedente nas providéncias
acessorias aos reassentamentos, bem assim naqueles atos que demandem
o exercicio do poder de policia, exclusivo da Administragéo Publica.

Custos com Desapropriacoes, Imposicoes Administrativas, Desocupacoes

da Faixa de Dominio e Reassentamentos

6.4.1 A Concessionaria assumira a obrigacdo de pagamento das despesas
relativas as indenizagdes referentes as desapropriagdes amigaveis ou judiciais,
imposi¢coes administrativas e desocupagdes na faixa de dominio, bem como
reassentamentos necessarios a execucao do objeto do Contrato, e serd
ressarcida na forma das subclausulas 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 € 6.4.5.

6.4.2 Os valores pagos pela Concessionaria nos termos da subclausula 6.4.1
serdo apurados a cada 3 (trés) meses, e apresentados ao Concedente até o 20°
(vigésimo) dia do més subsequente a apuragao, juntamente com os comprovantes
dos pagamentos realizados pela Concessionaria.

6.4.3 O pagamento do ressarcimento do montante devido a Concessionaria
relativo ao trimestre apurado devera ser feito pelo Concedente em até 3 (trés)
parcelas mensais iguais e consecutivas, devendo o valor de cada uma das
parcelas ser reajustadas pela variacao percentual do IPCA/IBGE, considerando o
periodo compreendimento entre a data de encerramento do periodo de apurag¢édo
e 0 més anterior de vencimento de cada parcela.

6.4.4 A data de vencimento da primeira parcela sera o 20° (vigésimo) dia do més
subsequente ao da apresentacdo do relatério trimestral, devendo as demais
parcelas serem pagas até o 20° (vigésimo) dia de cada més subsequente até a
quitagao total.

6.4.5 Na hipétese de ndo pagamento tempestivo, pelo Concedente, de
qualquer valor devido a Concessionaria, seja total ou parcialmente, nos termos
da subclausulas 6.4.2, 6.4.3 e 6.4.4 acima, a Concessionaria para obter o
recebimento do respectivo ressarcimento podera, nos termos da subclausula 28.1,
acionar a Garantia Publica prestada pelo Concedente, observando-se para
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tanto, o procediemto previsto no Contrato e no Contrato de Garantia.

7. FINANCIAMENTO

7.1 A Concessionaria € a Unica e exclusiva responsavel pela obtengdo dos
Financiamentos necessarios a operagcao da Concessao, de modo a cumprir, cabal e
tempestivamente, com todas as obrigacdes assumidas no Contrato.

7.2 A Concessionaria devera apresentar ao Concedente copia autenticada dos
contratos de Financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha eventualmente a
emitir, e quaisquer alteragbes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
data de sua assinatura e emissao, conforme o caso.

7.3  Quando da contratacdo de Financiamento, da emissao de titulos de divida ou da
realizacdo de operacdo de divida de qualquer outra natureza (inclusive, mas nao se
limitando, a emissao de debéntures ou bonds, estruturacdo de Fundo de Investimento em
Direitos Creditérios-FIDC, etc.), a Concessionaria devera prever expressamente e
garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigagdo do Financiador ou do
estruturador da operacdo de comunicar imediatamente ao Concedente o
descumprimento de qualquer obrigacdo contratual (covenant) estabelecida entre o
Financiador/estruturador e a Concessionaria, que possa ocasionar a execugdo de
garantias ou a interven¢ao nos contratos de Financiamento.

7.4  Competird ao Concedente informar aos Financiadores e estruturadores das
operagOes referidas na subclausula 7.3, concomitantemente a comunicagéo para a
propria Concessionaria, sobre quaisquer eventuais descumprimentos do Contrato pela
Concessionaria.

7.4.1 Para atendimento desta subclausula, a Concessionaria devera fornecer
ao Concedente os contatos de todos os financiadores e estruturadores de
operag¢des com quem tenha contratado operagdes de Financiamento.

7.4.2 Serao passiveis de comunicacdo, nos termos desta subclausula 7.4,
apenas aquelas infragdes que possam acarretar a declaragdo de caducidade do
Contrato.

7.5 A Concessionaria ndo podera invocar qualquer disposigéo, clausula ou condi¢ao

dos contratos de Financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para
eximir-se, total ou parcialmente, das obrigacées assumidas no Contrato.
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7.6 A Concessionaria podera dar em garantia dos Financiamentos contratados nos
termos desta clausula os direitos emergentes da Concessao, tais como as receitas da
Contraprestacdao Publica Mensal Efetiva e da Tarifa de Pedagio cobrada dos
Usuarios, desde que nao comprometa a operacionalizagdo e a continuidade da execugao
dos investimentos e dos servigos objeto da Concessao, bem como eventuais Receitas
Extraordinarias.

7.6.1  Nos casos em que a contratagdo de Financiamento, a emissao de titulos
de divida ou a realizacdo de operacao de divida de qualquer outra natureza tiverem
por objetivo o custeio de bens reversiveis, a Concessionaria podera dar em
garantia, além das receitas mencionadas na subclausula 7.6, oS recursos
transferidos pelo Concedente a titulo de Aporte de Recursos.

7.7 A Concessionaria podera empenhar, ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao Financiador, conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a
percepcao (i) da Contraprestacao Publica Mensal Efetiva; (i) das Tarifas de Pedagio;
(iii) das Receitas Extraordinarias e (iv) das indenizacoes devidas a Concessionaria em
virtude do Contrato.

7.7.1 A Concessionaria ndao podera ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao Financiador ou, ainda, dar em garantia os Bens Reversiveis.

7.7.2 Nos casos em que a contratacdo de Financiamento, a emisséo de titulos
de divida ou a realizacdo de operacao de divida de qualquer outra natureza tiverem
por objetivo o custeio de Bens Reversiveis, a Concessionaria podera empenhar,
ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente ao financiador, conforme os
limites e os requisitos legais, além das receitas mencionadas na subclausula 7.7, os
recursos transferidos pelo Concedente a titulo de Aporte de Recursos.

7.8 E vedado a Concessionaria:

(i) conceder empréstimos, financiamentos ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas ou Partes Relacionadas,
exceto transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos,
reducdo do capital, pagamentos de juros sobre capital proprio ou pagamentos
pela contratacdo de servigos celebrada em condi¢des equitativas de mercado;
e

(i) prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
Partes Relacionadas ou terceiros.

7.8.1 Cabera a Concessionaria apresentar comprovacdo ao Concedente e
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financiadores, concomitantemente a contratacdo com Partes Relacionadas, de que
tal contratacdo ocorreu em condigdes equitativas de mercado.

7.8.2 O Concedente validara a comprovagdo das condigbes equitativas de
mercado realizada pela Concessionaria.

8. OBRAS e SERVICOS

8.1 Diretrizes Gerais de Execucao dos Servicos e das Obras durante o Prazo
da Concessao

8.1.1  E obrigacdo da Concessionaria a execucdo das Obras e dos Servicos da
Concessao, por si ou por meio de terceiros, por sua conta e risco, com integral
atendimento aos indices de Desempenho e demais exigéncias estabelecidas
neste Contrato e em seus Anexos.

8.1.1.1 A Concessionaria devera realizar todas as demais obras e
intervengdes necessarias, ainda que nao classificadas como obrigatérias,
quando necessarias ao cumprimento dos indices de Desempenho.

8.1.1.2 Eventual antecipagdo de obras por parte da Concessionaria, em
cronograma diverso daquele previsto na sublcausula 8.4 deste Contrato,
dependera de prévia autorizagéo por escrito do Concedente, nos termos da
subclausula 21.8.

8.1.2 A Concessionaria, durante todo o prazo da Concessao, devera executar
as Obras Emergenciais na area da Concessao imediatamente apds a ocorréncia
do evento que as motivou, conforme diretrizes definidas no Anexo Il (PER).

8.1.2.1 Antes do inicio da Operacao Plena, a Concessionaria sera
responsavel pela execucao de Obras Emergenciais.

8.1.3 A Concessionaria devera também implantar, em prazo maximo de 1 (um)
ano contado da Data de Assinatura, um Sistema de Gestao Integrada para todas
as obras e servigos necessarios ao cumprimento do objeto do Contrato, com base
na Norma NBR-ISO 9001/2015, da ABNT, equivalente a Norma ISO 9000 da
“International Standards Organization” e suas atualizagdes.

8.1.31 O Sistema de Gestao Integrada a ser implantado pela
Concessionaria devera ser aprovado e permanentemente acompanhado
pelo Concedente e devera contemplar o “Manual de Qualidade” especificado
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na Norma NBR-ISO 9001/2015, da ABNT, incluindo medidas que assegurem
um processo continuo de atualizagdo técnica e tecnoldgica de produtos e
servigcos, bem como o desenvolvimento de recursos humanos.

8.1.4 Sao indicativas todas as solucdes, especificacdes de equipamentos,
materiais e métodos referidos nos Anexo | e XIl para execucao dos Servicos e das
Obras da Concessao, necessarias ou condicionadas, cabendo a Concessionaria
optar por aquelas que julgar mais adequadas, desde que assegurado o
cumprimento dos indices de Desempenho e demais especificagbes minimas
constantes no referido Anexo lll.

8.1.5 A Concessionaria declara e garante ao Concedente a qualidade dos
projetos, da execugdo e da manutencdo das Obras e dos Servicos objeto da
Concessao.

8.1.6 A Concessionaria assume total responsabilidade pela elaboracdo e
execugdo de projetos, bem como pela execucdao de Obras e Servicos em
desconformidade com o Contrato e com as especificagbes minimas nele
estabelecidas, assim como inobservancia dos indices de Desempenho.

8.1.7 Durante o periodo de implantacdo das obras da Concessao, a
Concessionaria devera implementar um plano de comunicagdo junto aos
Usuarios, por meio de campanha publicitaria através dos meios de comunicagao
de massa, que devera ser apresentado ao Concedente no prazo de 60 (sessenta)
dias de antecedéncia.

8.2 As Obras e Servicos executados na area da Concessao serdo recebidos pelo
Concedente, conforme procedimento previsto abaixo:

8.2.1 O Concedente rejeitara, no todo ou em parte, a obra ou o0 servigo
executado em desconformidade com as clausulas desse Contrato, seus Anexos, a
regulamentagao aplicavel ou as normas técnicas da ABNT.

8.2.2 O recebimento provisoério ou definitivo das Obras ou Servigos nao exclui a
responsabilidade exclusiva da Concessionaria, sobretudo com relagdo as
condicdes de seguranca ou de qualidade, e tampouco exime ou diminui a sua
responsabilidade pelo cumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato.

8.3 A Concessionaria sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir as suas expensas e nos prazos fixados pelo Concedente, as Obras e Servigos
pertinentes a Concessao em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes.
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8.3.1 O Concedente podera exigir que a Concessionaria apresente um plano
de acéo visando a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer Obra
ou Servico prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente a
Concessao, em prazo a ser estabelecido pelo Concedente.

8.3.2 Em caso de omissdo da Concessionaria quanto a obrigacdo prevista
nesta subcldusula 8.3, ao Concedente é facultado se valer da Garantia de
Execucdo do Contrato para remediar os vicios, defeitos ou incorre¢des
identificadas.

Cronograma de Implantacao

8.4.1 A Concessionaria devera realizar a implantagao das obras de acordo com
o Cronograma de Implantacdo, por ela apresentado e aprovado pelo
Concedente, observando-se o quanto estabelecido na subclausula 8.4.4 e no
Anexo Il e Anexo XII.

8.4.2 Em até 30 (trinta) dias apds a Data de Assinatura, a Concessiondria devera
apresentar, em meio impresso e eletronico, para aprovacdo do Concedente, um
Cronograma de Implantacao.

8.4.3 O Cronograma de Implantacao devera:

(i) conter a discriminacdo de todas as atividades relevantes para a
execugao das obras, caracterizando o complexo das instalagbes civis e com
a identificacao clara de todas as etapas da implantacao;

(i) ser elaborado em conformidade com os Eventos de Aportes referidos
no Anexo IX;

(iii) compreender o periodo entre a data da assinatura do Contrato e a de
operagao da Concessao;

(iv) descrever cada uma das atividades relevantes a implantagédo e a
interdependéncia das atividades futuras com atividades precedentes;

(v) estabelecer prazo para a apresentagdo da relagdo dos Bens da
Concessao e dos Bens Reversiveis;

(vi) indicar o prazo de execugdo de todas as etapas da implantagdo, em
dias corridos, contendo a data prevista de inicio e a data prevista de
concluséo;
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(vii) indicar os caminhos criticos do empreendimento;

(viii) considerar o prazo estimado para obteng¢ado ou redefinicdo da licenca
ambiental de instalagédo, operagao e demais autorizagées do Poder Publico
necessarias a implantacdo e a operacao da Concessao;

(ix) conter um cronograma de elaboragdo e entrega dos anteprojeto(s),
projeto(s) basico(s) e executivo(s) para cada etapa indicada no
Cronograma de Implantacdo, considerando o prazo necessario para a
aprovagao dos mesmos pelo Concedente nos termos das subclausulas
8.5.2,8.6.2e8.7.2;e

(x) conter plano de desocupagao das areas, por trechos, que exijam
necessarias agoes de desapropriagdes, desocupagao da faixa de dominio e
reassentamento.

8.4.4 O Concedente devera analisar o Cronograma de Implantagao no prazo de
15 (quinze) dias contados da sua apresentacdo pela Concessionaria, e devera
aprova-lo ou indicar a necessidade de adequacdes e corregbes, caso entenda
haver desconformidade com as diretrizes estabelecidas no Contrato e seus
Anexos, indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades
verificadas.

8.4.4.1 Caso o Concedente determine que sejam feitas adequagbes ou
corregbes no Cronograma de Implantacao, a Concessionaria tera o prazo
de 5 (cinco) dias para realizar as adequagdes ou corre¢des determinadas e
reapresentar 0 cronograma correspondente.

8.45 O Concedente devera aprovar o Cronograma de Implantacao,
devidamente ajustado, em até 5 (cinco) dias ap6s a data de sua reapresentacao
pela Concessionaria.

8.46 Caso o Concedente ndao se manifeste nos prazos previstos nas
subclausulas 8.4.4 e 8.4.4.1, o Cronograma de Implantacao sera considerado
aprovado.

8.47 A inobservancia do Cronograma de Implantacao sujeitara a
Concessionaria as penalidades previstas no Contrato e no Anexo XV.
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Anteprojeto

8.5.1 Sem prejuizo das informagdes disponibilizadas no Anexo | da Minuta de
Contrato do Edital, elaboradas com nivel de detalhamento de anteprojeto, a
Concessionaria devera, em até 60 (sesenta) dias da Data de Assinatura do
Contrato, apresentar ao Concedente o seu anteprojeto.

8.5.2 O Concedente devera analisar o0 anteprojeto apresentado pela
Concessionaria, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da sua entrega,
devendo aprova-lo ou indicar a necessidade de adequagdes ou corregdes, na
hipétese de desconformidade com as diretrizes estabelecidas no Contrato e seus
Anexos, indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades
verificadas.

8.5.3 Caso o Concedente ndo se manifeste no prazo previsto na subclausula
8.5.2, 0 anteprojeto sera considerado aprovado.

8.5.3.1 Caso o Concedente determine que sejam feitas adequacgbes ou
corregbes no anteprojeto, a Concessionaria devera ajusta-lo e reapresenta-
lo no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, para aprovagéo do Concedente, que
terd novo prazo de 15 (quinze) dias para sua aprovagao.

Projeto basico

8.6.1 Em até 180 (cento e oitenta) dias da Data de Assinatura do Contrato, a
Concessionaria devera apresentar ao Concedente o projeto basico.

8.6.2 O Concedente devera analisar o projeto béasico apresentado pela
Concessionaria, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua apresentacéo, e
devera aprova-lo ou indicar a necessidade de adequagdes ou corregdes, caso
entenda haver desconformidade com as diretrizes estabelecidas no Contrato e
seus Anexos, indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades
verificadas.

8.6.3 Caso o Concedente ndo se manifeste no prazo previsto na subclausula
8.6.2, o0 projeto sera considerado aprovado.

8.6.3.1 Caso o Concedente determine que sejam feitas adequagdes ou
corregbes no projeto basico, a Concessionaria devera ajusta-lo e
reapresenta-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, para aprovacdo do
Concedente, que tera novo prazo de 15 (quinze) dias para aprovacao.
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8.6.4 Caso o Concedente solicite alteracdes no projeto basico posteriormente a
sua aprovagao, devera submeter as eventuais alteracdes a Concessionaria,
hipétese em que devera ser avaliado o impacto econémico e de prazo da alteracao,
e realizado o correspondente reequilibrio econémico-financeiro do Contrato.

8.6.5 Eventual alteracdo de projeto basico aprovado, solicitada pela
Concessionaria, somente podera ser executada mediante prévia e expressa
autorizacao do Concedente.

Projeto executivo

8.71 A partir da aprovacdo do projeto basico, a Concessionaria devera
apresentar ao Concedente os projetos executivos com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias, contados do inicio da execucdo da etapa correspondente,
observados os prazos definidos no Cronograma de Implantagao.

8.7.2 O Concedente devera analisar cada projeto executivo no prazo de 30
(trinta) dias, contados de sua apresentacdo pela Concessionaria, e devera aprova-
lo ou indicar a necessidade de adequagbes ou corregdes, caso entenda haver
desconformidade com as diretrizes estabelecidas no Contrato e seus Anexos,
indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades verificadas.

8.7.3 Caso o Concedente ndo se manifeste no prazo previsto na subclausula
8.7.2, o projeto sera considerado aprovado.

8.7.4 Caso o Concedente determine que sejam feitas adequagdes ou corre¢des
no projeto executivo, a Concessionaria devera ajusta-lo e reapresenta-lo no prazo
maximo de 30 (trinta) dias para aprovacdo do Concedente, que tera novo prazo de
15 (quinze) dias para aprovagéo.

8.75 Caso o0 Concedente solicite alteracdes no projeto executivo
posteriormente a sua aprovagao, devera submeter as eventuais alteragbes a
Concessionaria, hipétese em que devera ser avaliado o impacto econémico e de
prazo da alteracao, e realizado o correspondente reequilibrio econémico-financeiro
do Contrato.

8.7.6 Eventual alteragdo de projeto executivo aprovado, solicitada pela
Concessionaria, somente podera ser executada mediante prévia e expressa

autorizacao do Concedente.

O Concedente expedira determinacdes a Concessionaria sempre que entender

que a qualidade da implantacdo do Evento possa vir a ser comprometida, sem prejuizo
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de eventual aplicagao de sang¢des nos termos da Clausula 31.

8.9 O Concedente exigira da Concessionaria a elaboragdo de planos para a
recuperacao de atrasos na implantagéo, visando ao atendimento dos prazos pactuados.

8.10 Com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias para a entrega de cada Evento, a
Concessionaria enviara comunicado ao Concedente formalizando a intencdo de
conclui-lo, quanto ao qual o Concedente atestara a conclusao e emitira o correspondente
relatério.

8.10.1 Para fins de atestagdo da conclusdo de cada Evento referido nesta
subclausula, o Concedente podera ser auxiliado por terceiros por ele contratados.

8.10.2 Com fundamento nos relatérios referidos na subclausula 8.10, a Comissao
de Gestiao do Contrato elaborara termo de recebimento do Evento a ser
celebrado entre as Partes.

8.11 O termo de recebimento do Evento devera:

(i) atestar a conclusdo e o recebimento das obras e instalagbes fisicas
previstas relativamente ao Evento sob analise, bem como conter declaragéo da
Concessionaria de que esta apta a realizar a operagéao;

(ii) conter a descricdo detalhada dos Bens da Concessao que fazem parte da
etapa da implantacéo a ser entregue;

(iii) estar acompanhado de todas as autorizacbes dos Orgaos publicos
competentes, se for 0 caso, para o inicio da operagao correlata.

8.12 O Concedente devera realizar a completa inspecao das instalagbes objeto do
Evento sob andlise, podendo exigir (i) a substituicdo, a mudanga do local ou do método
de instalagé@o de obras que estejam em desacordo com o caderno de especificagdes, e (ii)
a correcao, remediacdo ou substituicdo das obras realizadas em desacordo com o0s
projetos executivos aprovados.

8.13 O Concedente dispora do prazo de 30 (irinta) dias para apresentar a
Concessionaria sua manifestagao, nos termos das subclausulas anteriores, apds o que o
seu siléncio implicara o recebimento do Evento submetido a avaliagéo.

8.14 Em caso de reprovacdo, o Concedente emitira termo de reprovagao e estipulara
data para a corre¢cdo das nao conformidades e para o novo recebimento da(s) etapa(s)
reprovada(s).
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8.15 A Concessionaria ndo podera opor ao Concedente quaisquer excegdes ou
meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente, de suas obrigacdes contratuais,
com base em fatos que resultem das relagbes contratuais estabelecidas com terceiros
contratados, ainda que aprovadas pelo Concedente.

8.16 Independentemente da emissao do(s) termo(s) de recebimento do(s) Evento (s), a
Concessionaria continuara a ser responsavel pelo cumprimento de qualquer obrigacéo
assumida no ambito deste Contrato, ndo lhe sendo vélida a oposicao do aceite como
causa excludente de responsabilidade por vicios ou defeitos supervenientes.

8.17 Da Operacao

8.17.1 Apds a celebracdo do termo de recebimento de todos os Eventos, a
Concessionaria dara inicio a operacdo da Concessao, observado o disposto no
Anexo Il.

8.17.2 Imediatamente apds o inicio da operagdo, a Concessionaria devera
implementar um plano de comunicagao junto aos Usuarios, por meio de campanha
publicitaria através dos meios de comunicagdo de massa, que devera ser
apresentado ao Concedente no prazo de 60 (sessenta) dias de antecedéncia.

8.17.3 Compreende-se por inicio da operagdo 0 momento em que a
Concessionaria passa a disponibilizar seus Servigos relacionados a operagéo da
Concessao aos Usuarios.

8.17.4 Compreende-se por inicio da Operacao Plena o momento em que a
Concessionaria passa a disponibilizar seus Servigcos aos Usuarios em todos os
trechos da Concessao, simultaneamente.

8.17.5 A Operacao Plena da Concessao podera ser antecipada nao fazendo jus
a Concessionaria a antecipagao de Contraprestacdes Publicas.

8.17.6 Havendo atraso do inicio da Operacao Plena por responsabilidade
exclusiva do Concedente, observar-se o disposto na subclausula 24.2, para fins de
recomposi¢ao do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, se for o caso.

8.17.7 A Concessionaria devera apresentar ao Concedente o plano para
Operacao Plena, conforme o caso, que dispordo, no minimo, sobre os seguintes
aspectos:

(i) os procedimentos para a operacao, nos termos do Anexo ll; e
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(i) o cronograma de contratacdo, treinamento e mobilizacdo de
funcionarios, terceiros ou prestadores de servicos;

(i) cronograma de restauragdo que sera ajustado por ocasido de cada
Revisao Ordinaria.

8.17.8 O plano sera apresentado para aprovagdo do Concedente em até 60
(sessenta) dias antes do inicio da Operacao Plena, cabendo ao Concedente
aprovar ou recomendar aprimoramentos, no prazo de até 15 (quinze) dias.

8.17.9 A partir do inicio da Operacao Plena todos os dispositivos de
interconexao deverdo ser monitorados mensalmente.

8.17.9.1 Todos os dispositivos de interconexdo deverao garantir que a
velocidade média na area da Concessao, medida durante o periodo de 30
(trinta) dias consecutivos no limite espacial de 500m (quinhentos metros)
antes e de 500m (quinhentos metros) depois do dispositivo, ndo seja inferior
a 90% (noventa por cento) da média de velocidade no subtrecho
homogéneo.

8.17.9.2 Na hipo6tese de constatacao de que a velocidade média € inferior a
90% (noventa por cento) da média de velocidade no subtrecho homogéneo,
a Concessionaria, independentemente de solicitagdo do Concedente,
devera propor, no prazo de 6 (seis) meses contados a partir do primeiro dia
do més subsequente ao do encerramento do periodo de verificagdo, um
projeto executivo para ampliar a capacidade do dispositivo e implementa-lo
em até 12 (doze) meses.

8.17.10 Além de atender ao estabelecido no Anexo Il, a execucao dos servicos
objeto da Concessao devera respeitar as normas técnicas aplicaveis, em especial:

(i) aregulamentacao editada pelo Concedente e pela AGERBA;
(i) aregulamentagao do INMETRO;

(i) aregulamentagcao da ABNT.
8.17.11 A Concessionaria executara os Servicos de forma a garantir os melhores
resultados ao Concedente e aos Usuarios, realizando permanente e

continuamente seus melhores esforcos para otimizar a gestdo dos recursos
humanos, materiais de consumo e dos Bens da Concessao.

33



BRASIL

8.18

i
)

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

8.17.12 O Concedente podera expedir determinagdes para alterar as normas que
regulam a prestagado dos Servigcos, bem como definir protocolos especificos com a
finalidade de melhorar a sua qualidade.

8.17.13 Salvo autorizagdo expressa do Concedente, é vedada a execucao de
Servicos que ndo constem do presente Contrato e seus Anexos, bem como a sua
execucao por modo diverso daquele previsto.

8.17.14 Visando a reducao de custos ou ao aumento na qualidade do atendimento
aos Usuarios, o Concedente podera ordenar ou autorizar a execugao de Servigcos
que nao constem do Anexo Il do Contrato, bem como a sua execugao por modo
diverso daquele previsto no mesmo, desde que:

(i) nao promova a alteragédo do objeto do Contrato; e
(i) nao prejudique a Avaliacao de Desempenho da Concessionaria.
Intervencoes na Faixa de Dominio

8.18.1 A Concessionaria fica autorizada a explorar Receitas Extraordinarias na
extensao da faixa de dominio.

8.18.1.1 A Concessionaria ndo sera responsavel por garantir o livre acesso
e passagem de terceiros, na forma da subclausula 8.18.1, nos trechos das
areas da Concessao em que a faixa de dominio estiver ocupada por
terceiros, observado o disposto na subclausula 6.2.

8.18.2 A implantagdo, exploracdo e operagéo da infraestrutura relacionada aos
cabos de fibra Optica por terceiros devera ser realizada em conformidade com a
regulamentacgao aplicavel.

8.18.3 A Concessionaria podera estabelecer restricdbes quanto aos horarios e a
forma de implantagdo e manutencao da infraestrutura de fibra optica por terceiros,
desde que submeta tais restricdes a prévia aprovacao do Concedente e notifique o
terceiro interessado com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia, a contar da
data em que foi feito a solicitagdo de implementagdo ou manutencao pela empresa
exploradora de infraestrutura de fibra optica.

9. DECLARACOES

9.1

A Concessionaria declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as
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informagdes necessarias para o cumprimento de suas obriga¢des contratuais.

9.2 A Concessionaria ndo serda de qualquer maneira liberada de suas obrigacbes
contratuais, tampouco tera direito a ser indenizada pelo Concedente, em razdo de
qualquer interpretagéo incorreta ou insuficiente de informacao que Ihe foi fornecida pelo
Concedente, ou por qualquer outra fonte, reconhecendo que é sua obrigacao realizar
os levantamentos para a verificagdo da adequagdo e da precisao de qualquer
informagao que lhe foi fornecida, salvo nos casos expressamente previstos no Edital,
Contrato e Anexos.

9.3 A Concessionaria declara ter conhecimento de que estara obrigada a obter e

atualizar todas as licencas, autorizagbes e permissdes necessarias a adequada
operacao da Concessao.

9.4 A Concessionaria declara ainda:

(i) ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no Contrato;

(i) ter levado tais riscos em consideragdo na formulagdo de sua Proposta
Econémica;

(iii) ter pleno conhecimento que a variagdo da remuneragao € um mecanismo
pactuado entre as Partes para manutencado da equivaléncia contratual entre os
servicos prestados e a sua remuneracdo, aplicado de forma imediata e
automatica pelo Concedente, tendo em vista a desconformidade entre os
servigcos prestados e as exigéncias do Contrato;

(iv)  que a Proposta Econémica é incondicional e levou em consideracao
todos os investimentos, tributos e encargos (incluindo, mas n&o se limitando, aos
financeiros) necessarios para a operacao da Concessao, bem como 0s riscos a
serem assumidos pela Concessionaria em virtude da operacdo da Concessao
e o prazo de 35 (trinta e cinco) anos para a Concessao.

10. PRESTACAO DE INFORMAGCOES

10.1 No Prazo da Concessao, e sem prejuizo das demais obrigacoes estabelecidas
no Contrato ou na legislagédo aplicavel, a Concessionaria obriga-se a:

10.1.1 dar conhecimento imediato ao Concedente de todo e qualquer fato que
altere de modo relevante o normal desenvolvimento da Concessao,
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apresentando, por escrito e no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
ocorréncia, relatorio detalhado com as medidas tomadas para sanar o problema,
incluindo, se for o caso, pareceres técnicos;

10.1.2 apresentar ao Concedente, no prazo por ele estabelecido, informacdes
adicionais ou complementares que este venha formalmente a solicitar;

10.1.3 apresentar mensalmente, de acordo com a regulamentagdo do
Concedente, relatoério com informacdes detalhadas sobre:

(i) as estatisticas de trafego e acidentes, com andlise de pontos criticos e
medidas saneadoras implantadas ou pendentes de implantacéo;

(ii) o estado de conservacao do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha
de Itaparica;

(iii) a qualidade ambiental ao longo do Sistema Rodoviario Ponte
Salvador-llha de Itaparica, bem como impactos ambientais decorrentes da
execugao das Obras e dos Servigos correspondentes;

(iv) a execucdo das correspondentes Obras e dos Servicos objeto da
Concessao propriamente ditos;

(v) o desempenho de suas atividades, especificando, dentre outros, a
forma de realizagao das Obras e da prestacdo dos Servigos relacionados ao
objeto do Contrato, os resultados da exploragdo da Concessao, bem como a
programacao e execugao financeira;

(vi) os Bens da Concessao, incluindo descricao do seu estado e valor; e

(vii) a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e contratual das
contratacdes de terceiros para a execugao das Obras e dos Servigos.

10.1.4 Apresentar ao Concedente, trimestralmente, suas demonstragées
financeiras e contabeis completas correspondentes ao trimestre anterior.

10.1.5 Apresentar ao Concedente, trimestralmente, relatério com as
reclamacgdes dos Usuarios, bem como as respostas fornecidas e as providéncias
adotadas em cada caso.

10.1.6 Apresentar ao Concedente, at¢é 30 de abril de cada ano, as
demonstragdes financeiras completas, devidamente auditadas por empresa de
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auditoria independente, de acordo com as normas de contabilidade brasileiras e
orientacdo eventualmente expedidas pelo Concedente, com destaque para as
seguintes informagdes, relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro do
ano anterior:

(i) transacbes com Partes Relacionadas;
(ii) depreciagédo e amortizagéo de ativos;

(iii) provisdo para contingéncias (civeis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou
administrativas);

(iv) relatério de administragéo;
(v) parecer dos auditores externos e, se existente, do conselho fiscal; e

(vi) declaragdo da Concessionaria contendo o valor do seu capital social
integralizado e as alteragdes na sua composicao societéria.

10.1.7 Divulgar em seu sitio eletrdnico as seguintes informagdes durante
todo o Prazo da Concessao:

(i) estatisticas mensais de movimentagao de veiculos, por tipo de veiculo
(motocicleta, carro de passeio, caminhao e 6nibus);

(ii) estatisticas mensais de acidentes, incluindo a identificagéo do local e a
causa (quando fornecida pela Policia Rodoviaria Estadual);

(iii) condigbes de trafego por subtrechos, atualizados diariamente e com
orientacdes aos Usuarios; e

(iv) Tarifas de Pedagio vigentes para cada categoria de veiculo
mencionado no inciso (i) acima.

10.2 Para a confeccdo dos relatérios referidos na suclausula 10.1, deverdo ser
adotadas como parametro as instrucées da Comissdo de Valores Mobiliarios — CVM
relativas a prestacdo de contas por companhias de capital aberto para registro perante a
Comissao.

10.3 A Concessionaria devera realizar o monitoramento permanente da prestacao dos
Servicos, disponibilizando ao Concedente, a AGERBA e ao Verificador
Independente, sempre que solicitadas, as informacdes necessérias para a apuracao do
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cumprimento de suas obrigacdes e a avaliacio dos indices de Desempenho
estipulados no Anexo Ill, permitindo o acesso irrestrito, ininterrupto e online aos
sistemas de acompanhamento e monitoramento dos Servicos e banco de dados com
tais informagoes.

10.4 A Concessionaria deverd obedecer as boas praticas de governanca
corporativa, na forma das diretrizes do Instituto Brasileiro de Governanga Corporativa -
IBGC, com a apresentagdo de contas e demonstragbes contabeis padronizadas
conforme as normas e praticas contabeis adotadas no Brasil, definidas no item 6 do
Pronunciamento Técnico n.% 13 do Comité de Pronunciamento Contabeis ou o que vier
a sucedé-lo, bem como a regulamentagédo da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM.

10.5 O conhecimento do Concedente acerca de eventuais contratos firmados
com terceiros ndo exime a Concessionaria do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigagdes decorrentes deste Contrato.

11. CONTRATAGCAO COM TERCEIROS E EMPREGADOS

11.1 A Concessionaria sera responsavel, objetivamente, perante os Usuarios do
objeto da Concessao e terceiros, por impericia, por falhas técnicas, pela falta de
higidez financeira e por prejuizos causados pelos terceiros por ela contratados para a
execucao das Obras e Servicos da Concessao.

11.2 Os terceiros contratados pela Concessionaria deverdo ser dotados de higidez
financeira e de capacidade técnica para a execucdo das Obras e Servigos para os
quais foram contratados, sendo responsabilidade da Concessionaria averiguar tais
requisitos.

11.3 Para a execucao das Obras e Servigcos, a Concessionaria devera nomear um
agente responsavel que garantird a sua adequada execucao, tomara as providéncias
pertinentes e reportar-se-a, quando houver necessidade, ao Concedente.

11.4 Os contratos entre a Concessionaria e terceiros reger-se-ao pelas normas de
Direito Privado, ndo se estabelecendo relagdo de qualquer natureza entre terceiros e o
Concedente.

11.5 A Concessionaria devera envidar seus melhores esforcos para que os
empregados e terceiros contratados mantenham um bom relacionamento com o0s
servidores do Concedente e com o publico geral.

11.6 Na hip6tese de Subcontratacdo, os contratos entre a Concessionaria e os
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Subcontratados deverdo prever clausula de subrogacao do Concedente, visando a
continuidade da prestagao adequada das Obras e Servicos.

11.7 O Concedente podera solicitar, a qualquer tempo, informagdes sobre a
contratacdo de terceiros para a execugdo das Obras e Servicos da Concessao,
inclusive para fins de comprovacgao das condicdes de capacitagao técnica e financeiras,
apropriadas as Obras e Servigos em execugao.

11.7.1 O conhecimento do Concedente acerca de eventuais contratos firmados
com terceiros nao exime a Concessionaria do cumprimento, total ou parcial, de
suas obrigacdes decorrentes do Contrato.

11.8 A Concessionaria é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais ou quaisquer outros relativos aos seus empregados resultantes da
execucao do Contrato.

11.9 A Concessionaria devera indenizar e manter o Concedente indene em
razao de qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude:

(i) de ato praticado com culpa ou dolo pela Concessionaria, seus
administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros com
guem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada;

(i) de questbes de natureza trabalhista, previdenciaria ou acidentaria
relacionados aos empregados da Concessionaria e de terceiros contratados;

(iii) da incidéncia de responsabilidade objetiva por danos decorrentes de atos e
fatos relacionados as obras, aos servigos e as atividades geradoras de Receitas
Extraordinarias; e

(iv) de questdes de natureza ambiental, fiscal ou tributaria relacionadas as Obras,
aos Servigos e as atividades geradoras de Receitas Extraordinarias.

12.  FISCALIZACAO DA CONCESSAO

12.1 Os poderes de fiscalizagdao das Obras e Servicos da Concessao serao
exercidos pelo Concedente e pela AGERBA, exclusivamente ou mediante apoio de
terceiros contratados para tanto, que, no exercicio de suas atribuicdes, tera livre acesso,
em qualquer época, aos dados relativos a administracdo, a contabilidade e aos recursos
técnicos, econémicos e financeiros da Concessionaria, notadamente aos laudos
emitidos.

39



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

12.2 A fiscalizagdo das Obras e dos Servigcos referentes a construgdo, conservagao
e manutencédo do objeto da Concessao sera realizada pelo Concedente, nos termos
desta Clausula.

12.3 A fiscalizagdo da operacdo do objeto da Concessao sera realizada pela
AGERBA.

12.4 A fiscalizagao ficara a cargo de servidores ou érgdo componente da estrutura
do Concedente ou da AGERBA, conforme o caso, previamente designados, mediante
portaria, no prazo de 15 (quinze) dias ap6s a Data de Assinatura, e com a atribuigao
expressa de fiscalizar o Contrato, sem prejuizo de assessoria técnica de terceiros ou a
utilizacado de informagdes prestadas por terceiros, inclusive servidores dos quadros do
Estado da Bahia.

12.5 Na fiscalizagcdo de que trata a subclausula 12.2, o Concedente tera como
atribui¢cbes, sem limitagao:

(i)  avaliar e acompanhar o Cronograma de Implantacao;

(i) analisar e validar o(s) anteprojeto(s), o(s) projeto(s) basico(s) e executivo(s)
e o0 caderno de especificagdes apresentados pela Concessionaria, nas condigcdes
minimas de implantacdo estabelecidas nos Anexos | e XIl, e nos termos da
Clausula 8;

(iii)  verificar as especificacdes das Obras e Servicos;

(iv) realizar testes de qualidade nos termos previstos neste Contrato e seus
Anexos;

(v)  monitorar os resultados da execugao das Obras e Servicos, observada a
subclausula 12.6, e validar os dados obtidos;

(vi) receber as instalagdes e equipamentos no ambito deste Contrato, emitindo
o correspondente relatério de avaliagao;

(vii) aferir a relagdo dos Bens Reversiveis e avaliar as suas condigdes, na
forma da subclausula 33.4, e elaborar o Relatério Definitivo de Reversao de que
trata a subclausula 33.5.

12.6 Na fiscalizacdo da operagdo da Concessao, a AGERBA, a quem é facultado
contar com o apoio de Verificador Indepentente, tera como atribui¢cdes, sem limitacao:
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(i) apurar e validar o cumprimento dos indices de Desempenho pela
Concessionaria e realizar o célculo da variacdo da Contraprestacao Mensal
Efetiva a ser paga pelo Concedente, na forma da subcldusula 16.3 e do Anexo
Il;

(i) elaborar relatério pormenorizado sobre a apuracdo dos Indices de
Desempenho e a avaliagdo do valor da Contraprestacao Publica Mensal
Efetiva a ser paga pelo Concedente;

(iii)  validar todos os dados técnicos e econdmico-financeiros dos pedidos de
Revisao Ordinaria e revisdo extraordinaria, por meio da andlise do cenario que
originou a reinvindicagcado frente aos termos contratuais e elaborar parecer
técnico que dara suporte a analise do impacto econémico-financeiro do pleito,
podendo recomendar parametros e critérios para a realizacdo do processo de
recomposic¢ao, de acordo com os termos do Contrato;

(iv)  elaborar opinativo técnico acerca do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, nas hipéteses previstas no Contrato;

(v) realizar pesquisas de satisfacdo com os Usuarios;

(vi) apurar o valor das Receitas Extraordinarias a serem repassadas ao
Concedente;

(vii) monitorar os resultados da operagdo da Concessao e validar os dados
obtidos;

(viii) aferir se as transag6es mantidas com Partes Relacionadas ocorreram em
condic¢des equitativas de mercado; e

(ix) desempenhar as demais atribuicbes sob sua competéncia, consoante
expressamente consignadas nas demais clausulas deste Contrato;

(x)  aferir os ganhos de produtividade, nos termos da subclausula 14.1.2.

12.6.1 A Concessionaria devera fornecer a AGERBA e ao Verificador
Independente, quando for o caso, inclusive por meio de acesso direto aos seus
sistemas de informacdes, todas as informacdes necessarias para a medicao dos
indices de Desempenho necessarios ao calculo das Contraprestacdes Mensais
Efetivas e precos tarifarios.

41



12.6.2 A Concessionaria garantira ao Concedente, 8 AGERBA e, se for o caso,
ao Verificador Independente, acesso irrestrito, ininterrupto e online aos sistemas
de acompanhamento e monitoramento dos Servigos.

12.6.3 O Concedente realizard o pagamento da Contraprestacao Publica
Mensal Efetiva com base nos indices de Desempenho apurados pela AGERBA
e pelo Verificador Independente, em até 30 (trinta) dias apds o recebimento de
referidas informacoes.

12.6.4 A contratacdo pela AGERBA, de Verificador Independente, devera
observar as diretrizes definidas no Anexo XIV.

12.7 As determinagdes que vierem a ser emitidas no ambito das fiscalizagées do
Concedente e da AGERBA serdo imediatamente aplicaveis e vinculardo a
Concessionaria, as quais podera ser atribuido efeito suspensivo, a critério do
Concedente ou da AGERBA, no ambito de suas atribuicdes descritas nas subclausulas
12.5e 12.6.

12.8 O Concedente e a AGERBA registrarao e processarao as ocorréncias apuradas
pela fiscalizagdo, intimando a Concessionaria para regularizagdo das falhas ou
defeitos verificados, sem prejuizo da eventual aplicacdo de penalidades previstas neste
Contrato.

12.8.1 A Concessionaria serda obrigada a reparar, corrigir, interromper,
suspender ou substituir, as suas expensas, e nos prazos fixados pelo
Concedente ou pela AGERBA, os Servicos pertinentes a Concessao em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecées.

12.8.2 O Concedente ¢ AGERBA poderdo exigir, nos prazos que vier a
especificar, que a Concessionaria apresente um plano de acdo visando a
reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer atividade
executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

12.8.3 Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalizagdo nao ensejem
a aplicacdo de penalidades, a sua nao regularizacdo no prazo fixado pelo
Concedente ou pela AGERBA, prorrogavel mediante justificativa por ela aceita e,
desde que nao haja prejuizos a continuidade e adequagao dos Servicos,
configura infragdo contratual e ensejara a instauracao de processo administrativo,
sujeitando a Concessionaria a aplicagdo das penalidades previstas no Contrato,
sem prejuizo de eventual san¢do administrativa, civil ou criminal por violagdo de
preceito legal ou infralegal aplicavel.
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12.8.4 No caso de inexecugéo contratual proceder-se-a em conformidade com
as subclausulas 31.8 a 31.14.

12.8.5 Em caso de omissdo da Concessionaria em cumprir as determinagdes
do Concedente ou da AGERBA na sua competéncia fiscalizadora, o Concedente
e a AGERBA terdo a faculdade de proceder a correcao da situagao, diretamente
ou por intermédio de terceiro, correndo 0s respectivos custos por conta da
Concessionaria, mediante o desconto do valor correspondente em sua
contraprestacao, inclusive com a possibilidade de ocupacao proviséria dos bens e
instalacdes da Concessionaria.

12.8.5.1 Em cumprimento ao dever acima, o Concedente, inclusive nas
hip6teses em que a fiscalizagdo compete a AGERBA, poderd se valer da
Garantia de Execucao do Contrato para o ressarcimento dos encargos
envolvidos, bem como por eventuais indenizagbes devidas a terceiros e para
remediar os vicios, defeitos ou incorrecoes identificadas.

12.9 O Concedente e a AGERBA poderdao acompanhar a realizacdo das Obras e
dos Servicos, podendo solicitar esclarecimentos ou modificagcdes caso entendam haver
desconformidade com as obriga¢des previstas no Contrato, em especial quanto ao
cumprimento dos indicadores que formam os indices de Desempenho.

12.10 Os esclarecimentos ou modificacdes solicitadas pelo Concedente e pela
AGERBA a Concessionaria ndo alterardo, de qualquer forma, a alocagao de riscos
prevista no Contrato.

12.11 A fiscalizagdo exercida pelo Concedente e pela AGERBA ndo exclui a de
outros 6rgaos, entidades e autoridades que integram a Administragao Publica direta e
indireta do Estado da Bahia.

12.11.1 A Concessionaria sera responsavel por atender e propiciar condigcdes no
ambito de suas instalagcbes ao exercicio da atividade de fiscalizacdo de outros
entes, 6rgaos e entidades.

12.12 A Concessionaria fica obrigada a recolher & AGERBA verba de fiscalizagao
vinculada a cobertura de custos referentes a fiscalizacao do Contrato.

12.13 A verba de fiscalizacdo serd no valor de R$ 3.600.000,00 (trés milhdes e
seiscentos mil reais) por ano, atualizado anualmente pelos parametros previstos na
Clausula 19, a ser pago mensalmente, em 12 (doze) parcelas iguais, sendo a primeira
parcela devida no 30° (trigésimo) dia a partir do inicio da Operacdao Plena da
Concessao.
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12.13.1 O pagamento de que trata a subclausula 12.13 devera ser realizado na
conta corrente, n.® [e], mantida na agéncia n.° [e] do banco [e], de titularidade da
AGERBA, especificamente vinculada a fiscalizagdo do Contrato.

13 DIREITOS DOS USUARIOS

13.1 Sem prejuizo de outros direitos e obrigacbes previstos em lei, regulamento da
AGERBA e em outros diplomas legais aplicaveis, sao direitos dos usuarios do objeto da
Concessao:

(i)  obter e utilizar os servigos relacionados a Concessao, observadas as
normas do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN e da AGERBA,;

(i)  receber informagbes do Concedente, da AGERBA e da
Concessionaria para o wuso correto do servico prestado pela
Concessionaria e para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

(iii) levar ao conhecimento do Concedente, da AGERBA e da
Concessionaria as irregularidades de que tenham conhecimento,
referentes ao servigo prestados;

(iv) comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
Concessionaria na prestacao de Servico;

(v) ter a sua disposicdo canais de comunicagdo efetivos com a
Concessionaria, seja mediante centrais de atendimento fisicas, seja por
meios eletrénicos (sitio na internet, enderego de correio eletrénico, redes
sociais), seja, ainda, através de central de atendimento telefonico; e

(vi) ter ao seu dispor Servigos de qualidade, com base nos indices de
Desempenho.

14 COMPARTILHAMENTO DOS GANHOS FINANCEIROS

14.1 Nos termos do inciso IX do art. 5° da Lei federal n® 11.079, de 30 de dezembro de
2004 e do art. 82 inciso VI, da Lei estadual n® 9.290, de 27 de dezembro de 2004, a
Concessionaria devera compartilhar, em partes iguais, com o Concedente, os ganhos
econdmicos que obtiver, em decorréncia da reducdo de risco de créditos dos
Financiamentos utilizados pela Concessionaria e ganhos de produtividade apurados
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na execucao do Contrato.

14.1.1 Os ganhos econOmicos serdao aferidos nas Revis6es Ordinarias e
descontados do valor da Contraprestacao Anual Maxima ou recolhidos aos
cofres do Concedente, conforme orientacdo a ser emitida pelo Concedente ao
fim do processo de Revisao Ordinaria.

14.1.2 Os ganhos de produtividade serdo aferidos nas Revisdes Ordinarias e
utilizados para favorecer a modicidade tarifaria, competindo a sua afericdo a
AGERBA, a quem é facultado contar com o apoio do Verificador Independente.
14.2 Os ganhos econémicos e de produtividade serdo verificados em relagéo ao Plano
de Negodcios apresentado pela Concessionaria.
15 VALOR DO CONTRATO E REMUNERACAO
15.1 Valor do Contrato
15.1.1 O valor estimado do Contrato é de R$ 7.653.103.773,00 (sete bilhdes
seiscentos e cinglenta e trés milhdes setecentos e setenta e trés), referente ao
valor nominal total estimado dos pagamentos a serem realizados pelo
Concedente a titulo de Contraprestacao Anual Maxima e arrecadagdo de
Tarifas de Pedagio durante todo o prazo da Concessao.
15.1.2 O valor contemplado na subcldusula acima tem efeito meramente
indicativo, ndo podendo ser utilizado por nenhuma das Partes para pleitear a
recomposic¢ao do equilibrio econébmico-financeiro do Contrato.
15.2 Remuneracao
15.2.1 A Concessionaria sera remunerada mediante:
(i) Contraprestacoes Publicas;
(i) Arrecadacao de Tarifas de Pedagio;
(iii) Receitas Extraordinarias, nos termos deste Contrato.
15.2.2 A Concessionaria declara que o sistema de remuneracao previsto neste

Contrato representa o equilibrio entre énus e bbénus da Concessao e a
Contraprestacao Mensal Efetiva a ser paga a Concessionaria somada a
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arrecadacgéao da Tarifa de Pedagio nas Pragas de Pedagio PO1 Ponte Salvador —
llha de Itaparica e P02 Ponte do Funil, ambas localizadas no Municipio de Vera
Cruz, é suficiente para remunerar todos os investimentos, custos operacionais,
despesas e servigos efetivamente realizados, indicados no presente Contrato,
sem prejuizo do pagamento do Aporte de Recursos de que trata a Clausula 18.

16 CONTRAPRESTAGOES PUBLICAS

16.1 Pela execugdo do objeto do Contrato, o Concedente pagara a Concessionaria
prestacoes pecuniarias, denominadas em conjunto de Contraprestacées Publicas,
cujos valores serdo calculados com base nesta clausula e na formula prevista no Anexo
Il

16.2 O calculo da Contraprestacao Mensal Efetiva sera feito a partir da consideracao
da Contraprestacao Anual Maxima, correspondente a R$ [e][e], da qual 1/12
correspondera a Contraprestacao Mensal Maxima.

16.2.1 O célculo da Contraprestacao Mensal Efetiva contemplara, ainda, a
atualizacdo monetaria dos valores expressos na Proposta Econémica, que tém
como data de referéncia janeiro de 2019, promovendo a sua atualiza¢do para a
data efetiva do primeiro pagamento da Contraprestacao Mensal Efetiva, na
forma do Anexo lII.

16.3 O pagamento da Contraprestacao Mensal Efetiva serd efetuado até o dia 20
(vinte) de cada més subsequente, mediante depdsito pecuniario em conta corrente
segregada e gerenciada pelo Agente de Pagamento, na forma da Lei Estadual n®
11.477/2009 e do Contrato de Nomeacao de Agente de Pagamento.

16.3.1 Na hipétese de controvérsia entre as Partes a respeito do valor da
Contraprestacdao Mensal Efetiva, o pagamento sera efetuado com base na
variacdo da contraprestacao informada no relatério da respectiva apuragéo dos
indices de Desempenho, de responsabilidade do Verificador Independente, até
a decisao da controvérsia pela Comissao de Solucao de Controvérsias ou pela
arbitragem, hipétese em que eventual compensacao sera efetuada, a critério do
Concedente, na(s) Contraprestacao(oes) Mensal(is) Efetiva(s) subsequente(s),
admitindo-se a cumulagcao dos acréscimos ou reducdes, conforme o caso, em um
anico més.

16.4 A Concessionaria declara ter pleno conhecimento das circunstancias a seguir e
reconhece as disposigdes que as seguem:
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16.4.1 Considerando o carater objetivo dos indicadores que compdem o0s
indices de Desempenho estabelecido no Contrato, o resultado da avaliagdo do
desempenho indicara as condicdes fisicas da area da Concessao, as condicdes
da prestacdo dos Servicos e a sua conformidade com as exigéncias legais e
contratuais;

16.4.2 A variagdo da remuneragao € um mecanismo pactuado entre as Partes e
sera aplicado de forma imediata e automatica pelo Concedente, tendo em vista a
desconformidade entre os Servicos prestados e as exigéncias do Contrato;

16.4.3 A variagdo da Contraprestacao Mensal Efetiva nos termos desta
clausula ndo constitui penalidade contratual, mas mecanismo preestabelecido no
Contrato para manutengdo da equivaléncia contratual entre os Servigos
prestados e a sua remuneracao, desde ja acordada entre as Partes;

16.4.4 A avaliacao do desempenho da Concessao e a correspondente variagao
da Contraprestacao Publica Mensal Efetiva nao prejudicam a verificagéao, pelo
Concedente, de inadimplemento contratual da Concessionaria e consequente
aplicagdo das penalidades previstas no Contrato, observadas as regras
constantes da Clausula 31.

165 Os pagamentos das Contraprestacoes Publicas Mensais Efetivas serdo
realizados mediante depdsito pecuniario em conta corrente segregada e gerenciada
pelo Agente de Pagamento, na forma da Lei estadual n® 11.477/2009, e Anexo VI deste
Contrato.

16.5.1 Os recursos apartados do FPE serdo utilizados para o adimplemento (i)
das Contraprestacoes Publicas Mensais Efetivas; e (i) a remuneragdo do
Agente de Pagamento, Desenbahia e, se for o caso, Bahiainveste.

17 TARIFA DE PEDAGIO

17.1 A Concessionaria devera organizar a cobranca da Tarifa de Pedagio nos
termos dos Anexos Il e X, que somente sera cobrada a partir do inicio da Operacao
Plena, implementando-a com a maior eficiéncia gerencial possivel, de modo a provocar
o0 minimo desconforto e perda de tempo para os Usuarios da area da Concessao.

17.2 Com o objetivo de manter a adequada fluidez do transito e propiciar maior

comodidade aos Usuarios, os valores das Tarifas de Pedagio serdo arredondados,
observados os termos da subclausula 19.1.2.
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17.3 E vedado ao Concedente, no curso do Contrato, estabelecer privilégios
tarifarios que beneficiem segmentos especificos de usuarios da area da Concessao,
exceto se no cumprimento de lei ou de deciséo judicial.

17.4 Terdo transito livre na area da Concessao e ficam, portanto, isentos do
pagamento de Tarifa de Pedagio, os veiculos de Corpo Diplomatico e os veiculos
oficiais, devidamente identificados, assim entendidos aqueles que sejam de propriedade
da Unido, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal, seus respectivos 6rgaos,
departamentos, autarquias ou fundagdes publicas.

17.5 A Concessionaria, por seu Unico e exclusivo critério e responsabilidade, podera
conceder descontos tarifarios, bem como realizar promogbes tarifarias, inclusive
procedendo a redugdes sazonais em dias e horas de baixa demanda, mas nao podera
requerer em razao disso o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do
Contrato.

17.6 A Concessionaria dara ampla divulgagdo da data de inicio da cobranca da
Tarifa de Pedagio, seus valores e outras informacdes pertinentes, inclusive sobre o
sistema de atendimento ao Usuario.

18 APORTE DE RECURSOS

18.1 Nos termos da Lei federal n® 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e suas
alteracdes, a Concessao contemplara o Aporte de Recursos a ser pago pelo
Concedente, no valor global de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhdo e quinhentos milhdes
de reais), que tém como data de referéncia janeiro de 2019.

18.1.1 O valor do Aporte de Recursos tera o seu primeiro reajuste contratual
em (a) 1 (um) ano a contar da data de entrega da Proposta Econémica ou (b) na
Data de Assinatura, o que ocorrer depois, observadas as regras da subclausula
19.3.

18.2 A percepgao do Aporte de Recursos pela Concessionaria sera parcelada
em conformidade com a efetiva execugcado dos Eventos de Aporte, proporcionalmente
aos investimentos realizados, na forma do disposto no Anexo IX.

18.3 As parcelas do Aporte de Recursos serdo pagas em até 40 (quarenta) dias,
a contar do primeiro dia Util do més subsequente ao recebimento dos documentos
consignados na subclausula 18.4, observado, em todo caso, o disposto na subclausula
18.4.2 e no Anexo IX.
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18.4 A Concessionaria deverda emitir cobranga correspondente a parcela do
Aporte de Recursos juntamente com os documentos comprobatérios da execugao do
Evento de Aporte, observados os procedimentos estabelecidos no Anexo IX e as
seguintes diretrizes:

18.4.1 Os documentos descritos na subclausula anterior deverao ser entregues
pela Concessionaria ao Concedente, em vias originais e cépias digitalizadas,
mediante protocolo, apos a celebragdo do Termo de Recebimento Provisério
respectivo.

18.4.2 Havendo rejeicdo dos documentos descritos na subclausula 18.4, por
razdes que comprometam sua afericdo, os mesmos serdo devolvidos a
Concessionaria para as necessarias correcoes, com as informagdes que
motivaram sua rejei¢cdo, contando-se o prazo estabelecido no subclausula 18.3, a
partir da data de sua reapresentagao.

18.4.2.1 A rejeicdo acima apontada em nenhuma hipdtese servird de
pretexto para que a Concessionaria suspenda a execucao dos Servicos.

18.5 Vencido o prazo de que trata a subclausula 18.3, por culpa exclusiva do
Concedente, o valor devido devera ser atualizado pelo IPCA/IBGE, a contar da data do
respectivo vencimento, até a data do efetivo pagamento.

18.6 Independentemente dos prazos fixados para os Eventos de Aporte constantes
do Anexo IX, a Concessionaria podera, por sua conta risco, antecipar a Implantacao
de cada Evento de Aporte, a seu critério.

18.6.1 O adimplemento de Aporte de Recursos de Eventos de Aporte
implantados antecipadamente, na forma da subclausula 18.6, esta condicionado a

disponibilidade financeira do Concedente, conforme o caso, a época de sua
antecipagao.

19 REAJUSTE
19.1 Reajuste da Tarifa de Pedagio

19.1.1 O valor da Tarifa de Pedagio sera reajustado anualmente a partir da
data de entrega da Proposta Econémica, de acordo com a seguinte equagao:

TP, = TPy x IPCA;/ IPCA,
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Onde:

TP,: é a Tarifa de Pedagio

TP;: é a tarifa de pedagio no ano contratual t

IPCA,: é o indice do IPCA/IBGE equivalente ao nimero 1.314,4940 (referente ao
acumulado até dezembro de 2018, inclusive)

IPCA:;: é o numero indice do IPCA/IBGE do segundo més anterior a data de reajuste
no ano contratual t.

19.1.1.1 A Tarifa de Pedagio tera o seu primeiro reajuste contratual em (a)
1 (um) ano a contar da data de entrega da Proposta Econémica Escrita ou
(b) na Data de Assinatura, o que ocorrer depois.

19.1.1.2 A data do primeiro reajuste da Tarifa de Pedagio, conforme
disposto na subclausula 19.1.1.1, serd considerada como data-base (dia e
més) para efeito dos reajustes seguintes.

19.1.2 A Tarifa de Pedagio a ser praticada sera arredondada para mdltiplos de
dez centavos de real e sera obtida mediante a aplicagdo do seguinte critério de
arredondamento:

(i) quando a segunda casa decimal for menor do que cinco, arredonda-
se para baixo esta casa;

(i) quando a segunda casa decimal for igual ou superior a cinco,
arredonda-se a primeira casa decimal para o valor imediatamente
superior.

19.1.3 O valor reajustado da Tarifa de Pedagio sera aplicado automaticamente
pela Concessionaria, e formalizado pela AGERBA, mediante ato por ela editado
e publicado no DOE.

19.1.4 Na hipbtese de atraso ou auséncia de divulgacao do IPCA/IBGE, o
Concedente pagara a Concessionaria a importancia calculada pelo indice anual
vigente, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice
definitivo.

19.1.5 Em caso de extingcdo de qualquer dos indices de reajuste previstos neste
Contrato, o indice a ser utilizado devera ser aquele que o substituir e, caso
nenhum indice venha a substituir automaticamente o indice extinto, as Partes
deverdo determinar, de comum acordo, o novo indice a ser utilizado para os
reajustamentos que se seguirem ao més da extingao.
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19.1.6 Caso as Partes ndao cheguem a um acordo em até 45 (quarenta e cinco)
dias apds a extincdo de referido indice de reajuste, o Concedente devera
determinar o novo indice de reajuste.

Reajustes da Contraprestacao Anual Maxima

19.2.1 A Contraprestacao Anual Maxima ter& o seu primeiro reajuste
contratual em (a) 1 (um) ano a contar da data de entrega da Proposta
Econémica ou (b) na Data de Assinatura, o que ocorrer depois.

19.2.2 A data do primeiro reajuste da Contraprestagcdao Anual Maxima,
conforme disposto na subclausula 19.2.1, seré considerada como data-base (dia e
més) para efeito dos reajustes seguintes.

19.2.3 A Contraprestacao Anual Maxima sera reajustada anualmente para
incorporar a variagdo do IPCA/IBGE ou outro indice que eventualmente o
substitua, que sera calculado pela seguinte equagao:

CP; = CPy x IPCA; / IPCA,
Sendo que:
CPy = CPg + CPy

Onde:

CP,: é a Contraprestagao Anual Efetiva na data janeiro de 2019

CP;: é a Contraprestacao Anual Efetiva no ano contratual t

IPCA,: é o indice do IPCA/IBGE equivalente ao numero 1.314,4940 (referente ao
acumulado até dezembro de 2018, inclusive)

IPCA;: € o numero indice do IPCA/IBGE do segundo més anterior a data de
reajuste no ano contratual t

CPk: corresponde a parcela fixa da Contraprestagcdo Anual Efetiva, de acordo
com o Anexo lll

CP,: corresponde a parcela variavel da Contraprestacdo Anual Efetiva, de
acordo com o Anexao lIl.

19.2.4 O reajuste anual da Contraprestacao Anual Maxima, procedido na

forma desta Clausula 19, incorporar-se-4& de forma definitiva ao valor da
Contraprestacao Anual Maxima vigente para o ano seguinte.
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19.2.5 Os levantamentos e célculos necessarios para o reajuste tratado nesta
subclausula serdo de responsabilidade da AGERBA, que podera valer-se do
auxilio do Verificador Independente, a quem cabera fazer o levantamento dos
dados e medigdes, nos termos previstos neste Contrato.

19.2.6 As Contraprestacoes Publicas também serdo anualmente reajustadas
com base na férmula prevista nesta clausula.

19.3 Reajustes dos Aportes

19.3.1 O valor de cada parcela do Aporte de Recursos serda reajustado
anualmente, a partir da data de entrega da Proposta Econémica, de acordo com
a seguinte equagao.

ARt = ARO x IPCAt / IPCAO

Onde:
ARQO: é o Valor da parcela do Aporte de Recursos na data janeiro de 2019
ARt: é o Valor da parcela do Aporte de Recursos Efetivo no ano
contratual t
IPCAOQ: é o indice do IPCA/IBGE equivalente ao numero 1.314,4940
(referente ao acumulado até dezembro de 2018, inclusive)
IPCAt: é o numero indice do IPCA do segundo més anterior a data de
reajuste no ano contratual.

20 APURACAO TRIMESTRAL DA CONTRAPRESTAGCAO MENSAL EFETIVA

20.1 A partir da Operacao Plena da Concessao até o 3° (terceiro) més subsequente,
a Concessionaria recebera a integralidade da Contraprestacao Mensal, sem a
incidéncia dos descontos provenientes da Avaliacao de Desempenho.

20.2 Ap6s o 4° (quarto) més da Operacao Plena da Concessao, o valor da
Contraprestacao Mensal Efetiva devido & Concessionaria pelo Concedente passara
a ser mensurado trimestralmente, para os fins de determinar a eventual dedugao
decorrente do descumprimento dos indices de Desempenho apurados no trimestre
anterior, de acordo com as seguintes premissas:

(i) caso a Concessionaria atinja o valor maximo do indice de

Desempenho, fara jus ao recebimento da Contraprestacao Mensal
Maxima;
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(i) este valor inicial sera reduzido na hipdtese de descumprimento dos
indices de Desempenho, na forma disciplinada pelo Anexo lII;

(iii) o valor devido ap6s o resultado da avaliagao referida nesta subclausula
20.2, inclusive com eventual redugédo da Contraprestacao Mensal Efetiva,
permanecera vigente até o resultado da avaliagéo trimestral seguinte.

20.3 O calculo da Contraprestacao Mensal Efetiva tera como referéncia inicial o
valor da Contraprestacao Mensal Maxima, que corresponde a 1/12 (um doze avos) do
valor da Contraprestacao Anual Maxima, cujo valor foi indicado na Proposta
Econémica.

20.4 A Contraprestacao Mensal Efetiva refletira o desempenho da Concessionaria
na prestacdo dos Servicos e a efetiva disponibilidade do Sistema Rodoviario Ponte
Salvador-llha de Itaparica, por meio da aplicacdo trimestral dos Iindices de
Desempenho, na forma deste Contrato e dos seus Anexos.

20.4.1 A Concessionaria devera disponibilizar ao Concedente, 2 AGERBA e
ao Verificador Independente, durante o periodo de medi¢do, nos termos da
subclausula 10.3, as informacgdes necessarias para a apuracdo dos indices de
Desempenho.

20.5 Até o 15° (décimo quinto) dia do més subsequente ao trimestre vencido, o
Verificador Independente remetera ao Concedente e a Concessionaria o Relatério
Trimestral de indices de Desempenho, contendo a apuracdo do Indice de
Desempenho e indicando o valor da Contraprestacao Mensal Efetiva para o trimestre
seguinte.

20.6 Os 6rgaos de fiscalizagao e controle do Estado da Bahia, observado o ambito de
suas competéncias, poderdo solicitar cépia do Relatério Trimestral de indices de
Desempenho e verificar a exatidao do processo de aferigao.

20.7 Cabera a AGERBA, no prazo de 15 (quinze) dias ap6s o recebimento do
Relatério Trimestral dos indices de Desempenho enviado pelo Verificador
Independente, apreciar, por meio da Comissao de Gestao do Contrato, o Relatério
Trimestral e encaminha-lo ao Agente de Pagamento, para pagamento, nos termos do
Contrato de Nomeacao de Agente de Pagamento e de regulamentacdo estadual
especifica, independente da instauracdo de Comissao de Solucao de Controvérsias
para apurar e dirimir eventuais divergéncias, se for o caso, na forma da subclausula
40.1.
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20.7.1 Caso a AGERBA nao providencie tempestivamente o envio do Relatério
Trimestral de indices de Desempenho ao Agente de Pagamento, este devera
considerar os indices de Desempenho como integralmente cumpridos para
efeitos do célculo do valor da Contraprestacao Mensal Efetiva, salvo motivo de
caso fortuito ou forga maior devidamente justificado pelo Concedente.

20.8 O valor devido apds cada apuragao trimestral vigorara até a realizagdo de nova
apuracao trimestral e a fixagao de novo valor para a Contraprestacao Mensal Efetiva,
com base no cumprimento dos indices de Desempenho.

20.8.1 Até a data da primeira apuragao, sera devido a Concessionaria o valor
integral da Contraprestacao Mensal Maxima.

20.9 Na hipdtese de eventuais divergéncias em relagao as informacdes e medigoes
constantes do Relatério Trimestral de indices de Desempenho, o valor da
Contraprestacao Mensal Efetiva informado pelo Verificador Independente devera
ser regularmente pago a Concessionaria, na forma da Clausula 16, facultando-se a
qualquer das Partes a prerrogativa de convocar a Comissdao de Solucao de
Controvérsias de que trata a subclausula 40.1 para a apreciacao e deslinde da questao
controvertida.

20.9.1 Os eventuais ajustamentos do valor da Contraprestacao Mensal
Efetiva, para mais ou para menos, resultantes da andlise das divergéncias pela
Comissdo de Solucao de Controvérsias, incidirdo sobre a Contraprestacao
Mensal Efetiva imediatamente seguinte a respectiva decisédo, e os acréscimos de
correcao monetaria calculada pela variagéo do IPCA/IBGE.

21 REVISAO ORDINARIA

21.1 As Partes, a cada periodo de 5 (cinco) anos de Operacao Plena, procederdo a
revisao ordinaria dos parametros e resultados gerais da Concessao, os quais poderao
resultar na revisdo do plano original de investimentos, dos cronogramas de Obra e
Servicos, plano de seguros, garantias e dos indices de Desempenho, a fim de adapta-
los as modificacées ou alteragdes que tenham sido percebidas ao longo do tempo,
sempre observando o equilibrio econémico-financeiro do Contrato e as demais normas
contratuais pertinentes.

21.2 As Partes poderdo ser assistidas pelo Verificador Independente no curso do
processo de revisao ordinaria e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por
estes deverao ser encartados ao processo de modo a explicitar as razdes que levaram
as Partes ao acordo final ou a eventual divergéncia.
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21.2.1 Na hipotese de divergéncia, a qualquer das partes é facultada a
prerrogativa de convocar Comissao de Solucao de Controvérsia de que trata a
subclausula 40.1.

21.3 As demandas por novos investimentos e novas obras na Concessao deverdao
prioritariamente ser implementadas durante as Revisdes Ordinarias, de modo a
aprimorar o planejamento e a execug¢do dos investimentos, mesmo no caso em que
decorram de eventos ocorridos ou identificados em momentos anteriores ao
processamento das Revis6es Ordinarias, sem prejuizo de que este tema seja discutido
especificamente em sede de Revisao Extraordinaria, caso as Partes identifiquem essa
necessidade.

21.4 O processo de Revisao Ordinaria objetivard, ainda:
(i) rever a Demanda Projetada para a Concessao;

(i) analisar criticamente e eventualmente alterar os indices de
Desempenho;

(iii) revisar as especificagdes minimas e quantitativos para prestagdo dos
Servicos da Concessao, inclusive para aprimoramento da sua prestacao; e

(iv) rever a divisdo de riscos estabelecida neste Contrato, altera-la ou
estabelecer novas medidas de mitigacao de riscos, caso a divisao de riscos
vigente a época ndao se mostre adequada e a revisdo se revele
imprescindivel para a perfeita execucao do objeto do Contrato ou reflita
riscos que ndao mais subsistem.

21.41 A revisdo da Demanda Projetada referida no item (i) desta
subclausula 21.4 para a Concessao ocorrera apenas no 15° (décimo quinto)
ano da Operacao Plena e considerara as Pragas de Pedagio P01 Ponte
Salvador — llha de ltaparica, P02 Ponte do Funil, ambas localizadas no
Municipio de Vera Cruz, e outras que venham a ser eventualmente criadas,
nos termos da subclausula 21.5.

21411 A revisdo da Demanda Projetada somente ensejara
reequilibrio econémico-financeiro na hipbtese em que:

a) a variacao entre a Demanda Real e a Demanda Projetada,
apurada nos 15 (quinze) primeiros anos da Operacao Plena,
implique em grave situagao econdmico-financeira que coloque em
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risco a continuidade da Concessao; ou

b) a Demanda Real apurada nos 15 (quinze) primeiros anos da
Operacao Plena supere excessivamente a Demanda Projetada
para o periodo.

21,5 Em sede de Revisao Ordinaria, a Concessionaria podera propor ao
Concedente a instalagdo de nova(s) Praca(s) de Pedagio na area da Concessao
mediante a apresentacao de estudos técnicos e econdmico-financeiros de viabilidade.

21.5.1 Cabera ao Concedente avaliar o material apresentado pela
Concessionaria e decidir especifica e motivadamente sobre a(s) proposta(s) de
implantagao da(s) nova(s) Praca(s) de Pedagio.

21.5.2 No caso de aceitagcdo da proposta apresentada pela Concedente, a
Concessionaria sera a responsavel por adotar todas as medidas necessarias a
instalacdo da nova Praca de Pedagio, observados os parametros técnicos
previstos no Anexo Il e a regulamentacao aplicavel.

2153 Uma vez instalada a nova Praca de Pedagio, o Concedente
providenciard a recomposicao do Contrato em processo administrativo proprio,
assegurado a Concessionaria os direitos de manifestacao e ao contraditério, com
o objetivo de refletir a nova fonte de receita de Tarifa de Pedagio da
Concessionaria na equacao econdémico-financeira do Contrato.

21.6 A revisdo dos indices de Desempenho podera ser processada em sede
das Revis6es Ordinarias, podendo o Concedente e a AGERBA exigirem a sua
adequacao ou a criagdo de novos indicadores que reflitam padrdes de atualidade,
modernidade e inovagao na execugao dos Servigos objeto deste Contrato.

21.7 Cada Revisao Ordinaria sera processada de acordo com as seguintes
etapas:

21.71 recebimento, avaliacdo, processamento e priorizagdo técnica de
demandas e adequagdes ou outras necessidades observadas, bem como
elaboragéo de projetos funcionais, conforme prévia solicitacdo da AGERBA,
para o caso de demanda por novas obras, interveng¢des ou investimentos e
adequacoes necessarios a melhoria da prestagao dos Servigos e condigdes
do objeto da Concessao;
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21.7.2 priorizagdo de investimentos, adequacdes e intervengbes
necessdarias a Concessao, para realizacdo em regime de prioridade pela
Concessionaria nos anos seguintes, se 0 caso;

21.7.3 aprovagcdo e definicdo, pelo Concedente, dos novos
investimentos, adequacdes e intervencdes necessdrias, com autorizacao
para elaboragao dos projetos executivos pela Concessionaria;

21.7.4 orgamentacdo paramétrica dos investimentos, adequagdes e
intervengdes necessarias e mensuracao de eventuais impactos gerados na
equagao econdmico-financeira do Contrato.

21.7.5 promocdo, quando o caso, do procedimento para recomposi¢ao
do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, conforme as normas
contratuais aplicaveis, e celebracao do termo aditivo correspondente.

21.8 A antecipagdo de obra prevista em plano de investimentos vigente, por
proposicdo da Concessionaria, devera ser apresentada e analisada em sede de
Revisao Ordinaria, ou Revisao Extraordinaria, se for o caso, a qual sera analisada
pelo Concedente.

21.9 Até 1 (um) ano antes de cada Revisao Ordinaria, a Concessionaria devera
compilar, de acordo com a forma e o contetdo indicados pelo Concedente, relatério
indicando as intervengoes, as adequacgdes e os investimentos propostos.

21.9.1 O relatério referido na subclausula 21.9 devera conter sugestdo de
priorizacdo de demandas, considerando, para tanto, critérios de urgéncia,
viabilidade de execucao, conforto e melhoria na prestacdo dos servicos aos
Usuarios e capacidade econémico-financeira da Concessionaria para executar
as obras na area da Concessao.

21.9.2 Caso a Concessionaria esteja operando segmentos rodoviarios em
Nivel de Servico E em mais de 51 h/ano (cinquenta e uma horas por ano), os
eventuais investimentos que sejam necessarios para ampliacao da capacidade de
tais segmentos rodoviarios deverao constar do planejamento apresentado pela
Concessionaria, refletido na priorizagcdo inserida na listagem apresentada ao
Concedente e a AGERBA, a fim de readequacao desse parametro aos niveis
normais.

21.9.3 E vedada a postergacédo de investimentos previstos para segmentos que
tenham atingido Nivel de Servico E superiores ao pardmetro mencionado na
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subclausula acima, inclusive para fins de recomposi¢ao de equilibrio econémico-
financeiro do Contrato.

21.10 A Concessionaria, conforme o regramento estabelecido neste Contrato, devera
tomar as providéncias necessarias para submeter ao Concedente listagem
acompanhada dos respectivos projetos funcionais para cada uma das demandas de
intervengoes, adequagoes e investimentos considerados necessarios.

21.11 O Concedente devera, com base no relatério apresentado pela Concessionaria
e nos demais documentos, dados e informagdes disponibilizados, avaliar e, se for o
caso, aprovar o planejamento de realizagdo de adequacdes, investimentos e
intervengdes, determinando, quando a situacdo o exigir e conforme regramento
pertinente, a necessidade de adequagéo do plano de investimentos vigente.

21.12 O Concedente podera solicitar a Concessionaria que adeque o plano de
priorizacao de demandas apresentado para se conformar ao interesse publico.

21.13 Com a autorizacdo do Concedente, a Concessionaria devera realizar os
projetos executivos relacionados aos investimentos, adequagbes e intervengdes
definidas como necessaérias e a sua subsequente execugao.

21.14 Com base nos projetos executivos apresentados pela Concessionaria, serdo
definidos os quantitativos e os cronogramas relacionados a cada investimento,
adequacao ou intervencao, com a finalidade de viabilizar sua orgamentacgao.

21.15 A Concessionaria devera apresentar formalmente para aprovacdo do
Concedente os projetos executivos e orcamentos elaborados para que este defina os
investimentos, intervencbes e adequagbes que deverdo ser realizados pela
Concessionaria.

21.16 Na hipétese de divergéncia do Concedente quanto ao(s) projeto(s) executivo(s),
quantitativo(s) e orgamento(s) apresentados pela Concessionaria, o Concedente
podera realizar levantamentos e estudos para demonstrar as alegadas discrepancias e
fundamentar sua deciséo.

21.17 O Concedente decidira, ao final do processamento de cada uma das etapas
regradas nesta Clausula 21, quais serdo as intervengdes, investimentos e adequacoes
que deverao ser realizadas pela Concessionaria.

21.18 O Concedente definirA a necessidade de readequagdo do plano de
investimentos vigente, que passara a vigorar, apos aprovado, sendo vinculativo para a
Concessionaria nos anos subsequentes.
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21.19 Conforme a definigdo da necessidade de readequagao do plano original de
investimentos, poderdo ser processadas, conforme a necessidade avaliada pelo
Concedente, eventuais readequacdes do plano de seguros e das garantias para refletir
a necessidade de contratacdo de seguros ou a estruturagéo de outras operacdes que
assegurem o cumprimento tempestivo, quantitativo e qualitativo, das intervencoes, dos
investimentos e das adequacdes definidas pelo Concedente.

21.20 Apods o processamento de cada uma das etapas anteriormente descritas nesta
Clausula 21, as Partes procederao ao calculo do desequilibrio contratual, se for o caso,
considerando eventuais compensacoes de haveres e 6nus devidos por cada uma das
Partes e, conforme o regramento estabelecido por este Contrato, a recomposicao do
equilibrio econémico-financeiro.

21.21 O processo de Revisao Ordinaria devera ser concluido no prazo maximo de 6
(seis) meses, apos o que qualquer das Partes que se sentir prejudicada podera recorrer
a arbitragem.

21.22 As reunides, audiéncias ou negociagbes realizadas no curso do processo de
Revisao Ordinaria deverao ser devidamente registradas.

21.23 O processo de Revisao Ordinaria do Contrato deverd ser concluido mediante
acordo entre as Partes e seus resultados serdo devidamente documentados e, na
hipétese de importarem em alteracées do Contrato, sera formalizado por meio de termo
aditivo e modificativo ao Contrato.

21.24 O termo aditivo e modificativo a que se refere a subclausula 21.23 devera,
simultaneamente a inclusdo de novos investimentos, estabelecer o mecanismo para
recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula
25.

21.25 A analise de readequacdes de plano de investimentos vigentes nao suspende os
prazos de inicio e conclusdo das Obras e Servicos da Concessao previstos no
respectivo cronograma fisico-financeiro, permanecendo estes validos e vigentes para
fins de acompanhamento, fiscalizagdo e aplicagdo de penalidade.

22 REVISAO EXTRAORDINARIA

22.1 Além dos outros casos eventualmente expressos neste Contrato e em seus
Anexos, a Tarifa de Pedagio e a Contraprestacao Anual Maxima somente poderéao
sofrer aumentos ou redugdes em decorréncia de recomposi¢do do equilibrio econémico-
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financeiro, cujas hipéteses de cabimento, procedimento aplicavel, critérios e principios
estao estabelecidos na Clausula 25.

23 RECEITAS EXTRAORDINARIAS

23.1 A Concessionaria estd autorizada a explorar fontes de receitas acessoérias,
alternativas ou complementares, entendidas aqui em seu conjunto como Receitas
Extraordinarias, observando as normas e regulagdes aplicaveis.

23.1.1 A exploragéo de Receitas Extraordinarias dar-se-a diretamente ou por
terceiros, mediante a gestdo da Concessionaria.

23.2 A Concessionaria estd autorizada a explorar as seguintes Receitas
Extraordinarias, em toda a area da Concessao, desde que estas constem do Plano
de Negocios apresentado quando da assinatura do Contrato:

23.2.1 exploracdao comercial dos espacos para publicidade e estacionamentos;
23.2.2 exploragao de fibra dtica.

23.3 As receitas e os encargos decorrentes da exploragdo das atividades previstas na
subclausula 23.2 nao serdo compartilhados com o Concedente.

23.4 A exploracao das Receitas Extraordinarias indicadas na subclausula 23.2 dar-
se-a por conta e risco exclusivo da Concessionaria, ndao sendo admitidas
reivindicagdes de reequilibrio econémico e financeiro das Partes.

23.5 Fica facultado a Concessionaria apresentar outros projetos que se utilizem de
toda area da Concessao, pelo prazo necessario a amortizagdo dos respectivos
investimentos, nos termos da legislacdo prépria, abrangendo as areas necessarias e
mediante prévia aprovagdo dos estudos apresentados que contemplem o
compartilhamento de ganhos com o Concedente.

23.6 A exploragao pela Concessionaria de atividade econémica que enseje Receitas
Extraordinarias de que trata a subclausula 23.5 dependera de prévia anuéncia do
Concedente, a qual sera exarada a partir da analise do estudo de viabilidade juridica,
técnica e econémico-financeira e de plano de negdcios, que devera conter, no minimo:

(i) afonte e os valores estimados da Receita Extraordinaria, por ano ou
pelo ato, quando este for individualizado;
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(ii) a natureza do servico acessério a ser explorado e sua total
desvinculagao com a operagdo e manutengao do objeto da Concessao;

(iii) percentual de compartilihamento com o Concedente sobre a receita
bruta;

(iv) a auséncia de qualquer conflito ou impactos negativos na Concessao
com a exploracgao de referida Receita Extraordinaria; e

(v) os precos a serem praticados e 0os parametros de reajuste periédicos.

23.6.1 O Concedente avaliara e apresentara relatério sobre o estudo de
viabilidade juridica, técnica e econémico-financeira e o plano de negécios
apresentados nos termos desta subclausula, no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, cabendo ao Concedente, por meio da Comissao de Gestao do
Contrato, homologar o resultado desta avaliagdo, no prazo de 15 (quinze)
dias.

23.6.1.1 Para o desempenho da atividade de que cuida a
subclausula 23.6.1 o Concedente podera contar com o auxilio do
Verificador Independente.

23.7 Caso o Concedente rejeite a proposta de exploragdo de Receita
Extraordinaria, devera fazé-lo de maneira fundamentada.

23.8 Todas as Receitas Extraordinarias cuja exploragdo estiver permitida nos
termos desta Clausula 23 deverdo ser exploradas com qualidade e eficiéncia, em
atencado a sua finalidade primordial de conveniéncia a prestagdo do servigo publico
adequado.

23.9 A Concessionaria devera manter contabilidade especifica de cada contrato
gerador das Receitas Extraordinarias de que trata a subclausula 23.5, com
detalhamento das receitas, custos e resultados brutos.

23.9.1 A apuracdo do compartihamento com o Concedente sera realizada
semestralmente, devendo o pagamento dai resultante ocorrer no més
subsequente aquele que for concluido.

23.9.2 AQualquer transagao da Concessionaria com Partes Relacionadas no

ambito das Receitas Extraordinarias devera ser comunicada ao Concedente,
com informagdes suficientes para a respectiva avaliagdo econémica.
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23.9.2.1 O Concedente devera avaliar se a transacdo comunicada foi
realizada em condigbes equitativas de mercado, para o que podera contar
com o auxilio do Verificador Independente

23.9.2.2 Durante o prazo de sua analise, o Concedente podera solicitar
diretamente a Concessionaria informacdes adicionais sobre a transacéo
realizada.

23.9.2.3 A Concessionaria devera prestar as informagdes requeridas na
forma da subclausula anterior no prazo maximo de 10 (dez) dias.

24 ALOCACAO DE RISCOS

24.1 Com excecao das hipéteses da subclausula 24.2, a Concessionaria ¢ integral e
exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados a Concessao, inclusive,
mas sem limitagéo, pelos seguintes riscos:

(i)  funcionamento adequado do sistema de seguranga do pedagio a fim
de evitar o ndo pagamento da Tarifa de Pedagio pelos Usuarios;

(i) obtencdo e atualizagdo de licengcas, permissbes e autorizagdes
relativas a Concessao, inclusive pelos custos ambientais e demais
despesas decorrentes do cumprimento dos condicionantes, elementos,
exigéncia, compensagdes ou obrigacdes indicadas nas licengas e
autorizagbes expedidas pelas autoridades competentes, notadamente nos
casos referidos na subclausula 5.2.1 deste Contrato.

(ii.1) custos relativos a obtengcdo de licengcas e autorizacdes
ambientais para a realizagado de intervencgdes relativas a execucgao de
obras, tais como jazidas, canteiros de obras, usinas, captacdo de
agua, pedreiras, dentre outras atividades nao abrangidas pela
inexigibilidade de licenciamento ambiental conferida nos termos da
Portaria 11.855, de 11 de junho de 2016 do INEMA.

(iii)  custos excedentes relacionados aos Servicos e Obras, exceto nos
casos previstos na subclausula 24.2;

(iv) atraso no cumprimento dos cronogramas previstos ou de outros

prazos de sua responsabilidade estabelecidos entre as Partes ao longo da
vigéncia do Contrato, exceto nos casos previsto na subclausula 24.2;
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(v) tecnologia empregada pela Concessionaria nas Obras e Servicos;

(vi) perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos
de danos causados aos Bens da Concessao, responsabilidade que nao é
excluida em virtude da fiscalizacdo do Concedente e da AGERBA,;

(vii) gastos resultantes de defeitos aparentes em Bens da Concessao,
abrangendo inclusive aqueles eventualmente cedidos pelo Concedente
passiveis de identificacao;

(viii) aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das
taxas de juros;

(ix) variagao de custos atrelados a taxa de cambio;

(x) alteragédo na legislagdo ou na regulacao tributaria atinentes a impostos
ou contribuicées sobre a renda, que tenham impacto direto nas receitas ou
despesas da Concessionaria, relacionados especificamente com a
execucao do objeto deste Contrato;

(xi) fatores imprevisiveis, previsiveis de consequéncias incalculaveis, ou
ainda caso fortuito ou forga maior que, em condigdes de mercado, possam
ser objeto de cobertura de seguros a época de sua ocorréncia, dentre os
quais greves ou paralisacées (exceto a hipétese prevista na subclausula
24.2, item (v)), disturbios, quarentenas, descontinuidade do fornecimento de
energia ou gas, fendbmenos naturais, furacdes, enchentes, e outros eventos;

(xii)  riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros na data de
sua ocorréncia, mas que deixem de sé-lo como resultado direto ou indireto
de acao ou omissao da Concessionaria;

(xiii)  inflagdo superior ou inferior ao indice utilizado para reajuste da
Contraprestacao Anual Maxima, da Tarifa de Pedagio ou de outros
valores previstos no Contrato para 0 mesmo periodo;

(xiv) prejuizos causados a terceiros, pela Concessionaria ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servicos ou
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das
atividades abrangidas pela Concessao de responsabilidade da
Concessionaria;
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(xv)  consequéncias decorrentes da ndo remogao de animais da pista da
area da Concessao;

(xvi)  manifestagbes sociais ou publicas que afetem de qualquer forma a
execugao das obras ou a prestagéo dos servigos relacionados ao Contrato
por:

a) até 15 (quinze) dias, sucessivos ou nao, a cada periodo de 12
(doze) meses contados a partir da Data de Assinatura, caso as
perdas e danos causados por tais eventos ndo sejam objeto de
cobertura de seguros na data de sua ocorréncia;

b) até 90 (noventa) dias a cada periodo de 12 (doze) meses
contados a partir da Data de Assinatura, se as perdas e danos
causados por tais eventos se sujeitem a cobertura de seguros
oferecidos no Brasil na data de sua ocorréncia.

(xvii) Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ao meio
ambiente decorrentes da operacdo da Concessao apos a Data de
Assinatura em decorréncia da pratica de atos de sua responsabilidade nos
termos deste Contrato;

(xviii) recuperacao, prevencdo, remediagdo e gerenciamento dos passivos
ambientais relacionados a Concessao posteriores a Data de Assinatura
por fato que lhe seja imputavel, por culpa ou dolo;

(xix)  recuperagao, prevengao, remediagdo e gerenciamento dos passivos
ambientais relacionados a Concessao anteriores a Data de Assinatura,
apenas nas hipoteses em que o equacionamento destes passivos seja
necessario para a execugcao de Obras ou para assegurar a seguranca do
trafego de veiculos na area da Concessao até o limite global de R$
1.000.000,00 (um milhdo de reais), na data-base de janeiro de 2019,
observada a subclausula 24.2, item (viii) abaixo.

(xix.1) Caso os gastos com atividades previstas neste inciso (xix)
nao atinjam o limite global nele referido, sera promovido o
reequilibrio econdmico-financeiro em favor do Concedente sobre
a diferenca de valor gasto pela Concessionaria a menor,
aplicando-se o disposto na Clausula 25 deste Contrato.
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(xx)  intervengbes de carater facultativo em razdo de descobertas
arqueoldgicas ou espeleolégicas na area de abrangéncia da Concessao,
observado o disposto na subclausula 24.2, item (x);

(xxi) gastos resultantes de Vicios Ocultos em Bens da Concessao
cedidos pelo Concedente, cujo valor das intervencdes seja inferior a R$
1.000.000,00 (um milhdo de reais), na data-base de janeiro de 2019,
identificados antes do 5° (quinto) ano, inclusive, da Data de Assinatura;

(xxii)  gastos resultantes de Vicios Ocultos em Bens da Concessao,
abrangendo inclusive aqueles cedidos pelo Concedente, identificados apds
0 5% ano, exclusive, da Data de Assinatura;

(xxiii)  custos decorrentes da concepgao, implantagéo e operacionalizagdo
de um Sistema de Gestdo Ambiental e Social (SGAS), conforme as
diretrizes estabelecidas no Anexo VIIl em até 2 (dois) anos apo6s a Data de
Assinatura.

24.2 A Concessionaria ndao é responsavel pelos seguintes riscos relacionados a
Concessao, cuja responsabilidade é do Concedente:

(i) manifestacdes sociais ou publicas que afetem de qualquer forma a
execugdo das obras ou a prestagdo dos servicos relacionados ao
Contrato, quando tais eventos excederem os periodos estabelecidos na
subclausula 24.1, item (xvi), hipétese na qual a responsabilidade do
Concedente se resume ao periodo excedente aos referidos prazos
previstos na subclausula 24.1, item (xvi);

(i) decisdo judicial ou administrativa que impec¢a ou impossibilite a
Concessionaria de prestar os Servicos ou que interrompa ou suspenda o
pagamento da Contraprestacao Mensal Maxima ou do Aporte de
Recursos, a cobranca da Tarifa de Pedagio ou impeca seu reajuste e
revisdo de acordo com o estabelecido no Contrato, exceto nos casos em
gue a Concessionaria houver dado causa a tal decisao;

(iii) descumprimento, pelo Concedente ou pela AGERBA, de suas
obrigacdes contratuais ou regulamentares, incluindo, mas nao se limitando,
ao descumprimento de prazos aplicaveis ao Concedente previstos neste
Contrato ou na legislagao vigente;

(iv) atrasos ou inexecugao das obrigacées da Concessionaria causados
pela agdo, demora ou omissdo do Concedente e dos demais 6rgéos e
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entidades da Administracdo Publica Federal, Estadual e Municipal nas
providéncias que lhe cabem na relagdo contratual, exceto quando houver
transferéncia expressa de riscos determinados a Concessionaria ou nao
fiqgue demonstrada a diligéncia necessaria para a obtengéao das licengas e
alvaras;

(v) fatores imprevisiveis, previsiveis com consequéncias incalculaveis, ou
ainda no caso fortuito ou forga maior que, em condi¢des de mercado, ndo
possam ser objeto de cobertura de seguros a época de sua ocorréncia;

(vi) alteracdo, pelo Concedente, dos encargos atribuidos a
Concessionaria no Contrato;

(vii) criagdo ou extingdo de tributos ou alteragbes na legislagdo ou na
regulacéo tributarias, salvo aquelas referidas na subclausula 24.1, item (x),
que tenham impacto direto nas receitas ou despesas da Concessionaria,
relacionados especificamente com a execugao do objeto deste Contrato.

(vii.1) na hipétese de criagdo de contribuicdo proviséria sobre
movimentacdo ou transmissdo de valores e de créditos e direitos de
natureza financeira, ou outro tributo, nos moldes da extinta
Contribuicao Proviséria sobre Movimentacao Financeira (CPMF), sera
considerado, para fins de apuragdo do impacto no equilibrio
econémico-financeiro do Contrato, o prejuizo efetivamente
comprovado;

(vii.2) os riscos descritos nesta subclausula 24.2, item (vii) ndo serdo
assumidos pelo Concedente no que disser respeito a exploragdo das
Receitas Extraordinarias, e atividades relacionadas, as quais serao
realizadas e exploradas sob responsabilidade exclusiva da
Concessionaria.

(viii) recuperagdo, prevencdo, remediacdo e gerenciamento de passivos
ambientais relacionados a Concessao prévios a Data de Assinatura,
identificados de acordo com as melhores praticas nacionais e internacionais,
exceto aqueles cujo equacionamento seja necessario para viabilizar a
execucao de Obras ou para assegurar a seguranga do trafego de veiculos
na area da Concessao, nos termos da subclausula 24.1, item (xviii), caso
em que sera responsavel pelos custos que excederem o montante de R$
1.000.000,00 (um milhdo de reais).
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(vii.L1) o Concedente assume a responsabilidade pelos custos
decorrentes da obtengédo de licengcas ambientais na hipétese de nao
haver dispensa de licenciamento ambiental, objeto da Portaria 11.855,
de 11 de junho de 2016 do INEMA, exceto nos casos referidos nas
subclausulas 5.2.1 e 24.1, item (ii.1) deste Contrato em que o risco é
da Concessionaria;

(ix) custos relativos as indenizagbes referentes a (a) desapropriagdes
amigaveis ou judiciais; (b) imposicdes administrativas; (c) desocupacgao da
faixa de dominio nos trechos da Concessao em que havera execugao de
obras; e (d) reassentamento de nucleos familiares residentes em espagos
lindeiros a area da Concessao nos quais sejam necessarias intervengoes
para a execugao de Obras e Servicos em cumprimento ao objeto da
Concessao necessarios a execugao do objeto deste Contrato;

(x) intervengbes de carater essencial e obrigatério em razdo de
descobertas arqueoldgicas ou espeleolégicas na area de abrangéncia da
Concessao, observado o disposto na subclausula 24.1, item (xx);

(xi) responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ao meio
ambiente decorrentes da operagdo da Concessao em razdo de eventos
ocorridos antes da Data de Assinatura e pela pratica de atos sob a
responsabilidade do Concedente;

(xii) gastos resultantes de Vicios Ocultos em Bens da Concessao cedidos
pelo Concedente, cujo valor das intervengbes seja superior a R$
1.000.000,00 (um milhdo de reais), identificados antes do 5° ano, inclusive,
da Data de Assinatura.

24.3 A Concessionaria assume integral responsabilidade pelo conhecimento e
assuncao dos riscos a ela atribuidos neste Contrato e em seus Anexos, devendo
promover, as suas expensas e por sua conta e risco, levantamento pormenorizado das
possiveis consequéncias em face da eventual materializacao dos riscos a ela atribuidos.

24.4 A Concessionaria devera adotar as solugdes, processos e técnicas que julgar
mais adequados e eficientes para mitigar os riscos a ela atribuidos, responsabilizando-
se pelas consequéncias decorrentes.

24.5 A Concessionaria ndo fara jus a recomposicdo do equilibrio econdémico-
financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se
materializar.
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24.6 Em caso de eventual atraso ocorrido nos termos descritos na subclausula 24.2,
item (iii) deste Contrato, a Concessionaria podera requerer a recomposi¢cdo do
equilibrio econémico-financeiro do Contrato e repactuacédo dos prazos subsequentes,
caso o0 atraso tenha originado prejuizos econémicos comprovados ou repercussdes nos
demais prazos contratuais, respectivamente.

24.7 Além das regras previstas nas subclausulas 24.1 e 24.2, o risco de variagao da
Demanda Projetada associado a cobranca de pedagio sera compartilhado entre as
Partes, a partir da Operacao Plena da Concessao, de acordo com as regras
estabelecidas nas subclausulas seguintes:

24.7.1 O equilibrio econémico-financeiro inicial da Concessao considera a
Demanda Projetada.

24.7.2 O mecanismo de compartilhamento do risco de demanda sera aplicado
apenas em relagdo a variacdo entre a Demanda Real e a Demanda Projetada,
verificada na Praca de Pedagio P01 Ponte Salvador-llha de Itaparica do
Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica e apenas em razédo da
demanda apurada durante os 15 (quinze) primeiros anos da Operacao Plena da
Concessao.

24.7.21 A partir do 16° (décimo sexto) ano do inicio da Operacao Plena
da Concessao, a Concessionaria assumira integralmente o risco de
demanda da Concessao.

24.7.3 O mecanismo de compartiihamento do risco de demanda sera aplicado a
cada ano dos 15 (quinze) primeiros anos da Operacao Plena da Concessao,
observando a variagdo da Demanda Real, em relagdo a Demanda Projetada
para 0 mesmo periodo, sendo assim compartilhado:

24.7.3.1 Caso a Demanda Real no periodo esteja entre 90% (noventa por
cento), inclusive, e 110% (cento e dez por cento), inclusive, da Demanda
Projetada para o mesmo periodo, ndo havera nenhum acréscimo ou
reducédo das Contraprestacoes Publicas da Concessionaria.

24.7.3.2 Caso a Demanda Real no periodo esteja entre 90% (noventa por
cento), exclusive, e 80% (oitenta por cento), inclusive, da Demanda
Projetada para o mesmo periodo, a Concessionaria fara jus ao
recebimento de 70% (setenta por cento) do valor da Tarifa Ponderada de
Pedagio multiplicado pelo nimero a menor de Veiculos Equivalentes
passantes na Praca de Pedagio, até o limite da banda estabelecida na
subclausula 24.7.3.1, qual seja, 90% da Demanda Projetada.
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24.7.3.3 Caso a Demanda Real no periodo esteja entre 110% (cento e dez
por cento), exclusive, e 120% (cento e vinte por cento), inclusive, da
Demanda Projetada para o mesmo periodo, o Concedente fara jus ao
recebimento de 70% (setenta por cento) do valor da Tarifa Ponderada de
Pedagio multiplicado pelo numero de Veiculos Equivalentes passantes na
Praca de Pedagio a maior de 110% (cento e dez por cento), exclusive, da
Demanda Projetada.

24.7.3.4 Caso a Demanda Real no periodo esteja abaixo de 80% (oitenta
por cento), exclusive, da Demanda Projetada para o mesmo periodo, a
Concessionaria fara jus ao recebimento de 100% (cem por cento) do valor
da Tarifa Ponderada de Pedagio multiplicado pelo nimero a menor de
Veiculos Equivalentes passantes na Praca de Pedagio até o limite da
banda estabelecida na subclausula 24.7.3.2, qual seja, 80% da Demanda
Projetada, sem prejuizo do recebimento referente a hipotese de que trata a
mesma subcldusula 24.7.3.2.

24.7.3.5 Caso a Demanda Real no periodo esteja acima de 120% (cento e
vinte por cento), exclusive, da Demanda Projetada para o mesmo periodo,
o Concedente fara jus ao recebimento de 100% (cem por cento) do valor da
Tarifa Ponderada de Pedagio multiplicado pelo nimero de Veiculos
Equivalentes passantes na Praca de Pedagio a maior de 120% (cento e
vinte por cento), exclusive, da Demanda Projetada, sem prejuizo do
recebimento referente a hipotese de que trata a mesma subclausula
24.7.3.3.

24.7.3.5.1 Caso o excesso de demanda de que trata a subclisula
24.7.3.5 impliqgue na antecipagdo ou realizagdo de investimentos
incrementais, a Concessionaria podera pleitear a recomposi¢cdo do
equilibrio econébmico-financeiro da Concessao.

24.7.3.6 Os ajustes as Contraprestacoes Publicas decorrentes da
aplicacao do mecanismo de compartilhamento do risco da demanda de que
trata a subclausula 24.7.3 serdo apurados até o 20° (vigésimo) dia util do
més subsequente ao encerramento do periodo de apuracao a que se refere
a subclausula 24.7.3.

24.7.3.7 Os valores devidos as Partes resultantes da aplicagcdo do
mecanismo de compartiihamento do risco da demanda deverao ser pagos
em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e consecutivas, vencendo-se a
primeira parcela até o 30° (trigésimo) dia util contado a partir do término do
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periodo de apuragado respectivo, sendo os valores corrigidos pela Parte
devedora pelo IPCA//IBGE, ndo lhe sendo aplicavel, nestes casos, o fluxo de
caixa marginal disposto na subclausula 25.4.11.

24.7.3.8 A periodicidade e prazos de pagamento estabelecidos na
subclasula 24.7.3.7 poderao ser alterados no curso da Concessao mediante
acordo entre as Partes.

24.8 Do Risco Cambial Vinculado a Obtencao de Recursos em Moeda Estrangeira

24.8.1 Na hipo6tese de obtencao de recursos por instrumentos financeiros ou
financiamentos em moeda estrangeira, promovida por instrumentos celebrados no
prazo de até 5 (cinco) anos, contados da Data de Assinatura do Contrato, o
risco da variacdo cambial sera assumido pelo Concedente, mediante a aplicacdo
do mecanismo de reequilibrio cambial previsto nesta subclausula.

24.8.1.1 Como condigdo para ativacdo do mecanismo de reequilibrio
cambial, a Concessionaria devera pleitea-lo e demonstrar ao Concedente
a vantajosidade econbmica para ele, Concedente, da aplicacdo do
mecanismo diante do compartiihamento entre as Partes dos ganhos
econémicos decorrentes da diminuigdo do custo financeiro do projeto, em
razao do financiamento contraido em moeda estrangeira em condigées mais
vantajosas do que aquelas apresentadas no Plano de Negodcios da
Concessionaria.

24.8.1.1.1 O percentual de compartihamento dos ganhos
econdmicos sera proposto pela Concessionaria, ndo podendo
ser inferior a 50% (cinquenta por cento)

248.1.1.2 Os ganhos econémicos  decorrentes  do
compartilhamento serdo apropriados pelo Concedente mediante
revisao da Contraprestacao Anual Maxima.

24.8.1.1.3 Uma vez ativado o mecanismo de reequilibrio cambial,
as Partes ndo poderdao cancela-lo, sendo, de imediato,
processado o reequilibrio contratual em face do compartilhamento
dos ganhos econbémicos decorrentes da diminuicdo do custo
financeiro do projeto.
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24.8.1.2 O Concedente, entendendo ndao demonstrada a vantajosidade
econbémica de que trata a subcldusula 24.8.1.1, recusard a ativagdo do
mecanismo de reequilibrio cambial.

24.8.2 O mecanismo de reequilibrio cambial, uma vez ativado, sera disparado
sempre que ocorrerem as seguintes condi¢oes:

a) variagdo cambial que gere diferenca entre o valor em reais efetivamente
despendido pela Concessionaria para o pagamento das parcelas do
financiamento e o valor na data da internalizacdo dos recursos,
descontada a variacao do IPCA/IBGE do periodo; e

b) o valor acumulado da diferenga de que trata a alinea “a” desta subclausula
24.8.2 exceder o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais) em
favor de qualquer uma das Partes.

24.8.3 Para fins de aplicagdo do mecanismo de que trata esta subclausula,
entende-se por parcelas do financiamento as obrigagbes de pagamento
assumidas pela Concessionaria por meio de qualquer instrumento financeiro, de
alavancagem ou captacdo de recursos em moeda estrangeira, em conformidade
com os instrumentos financeiros ou de financiamento.

2484 Para a valdade do mecanismo de reequilibrio cambial, a
Concessionaria devera encaminhar ao Concedente:

I. copia dos instrumentos financeiros ou de financiamento, devidamente
assinados, acompanhadas de versdes traduzidas para o portugués;

II. na hipoétese de emissdo de garantia em moeda estrangeira, cépias dos
documentos relacionados (escritura, prospecto, contratos, relatérios de
analise ou classificacao de risco, etc);

lll.  resumo executivo dos instrumentos financeiros ou de financiamento, com,
no minimo, as seguintes informagdes:

a) moeda de denominacao;

b) data firmada do instrumento de financiamento em moeda estrangeira;

c) montante nominal do instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

d) perfil da divida, indicando os montantes, eventuais caréncias e datas de
pagamentos;
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e) da instituigdo financiadora a Concessionaria e da Concessionaria a
instituicdo financiadora, incluindo o cronograma de amortizagdo da
divida;

f) taxa de juros nominal, com spreads e demais taxas que formem o valor
final da taxa de juros dos instrumentos financeiros ou de financiamento;

g) descricao de seguros, comissdes e outros;

h) descricao da destinacao final do crédito;

) nome do avalista ou garantidor do crédito, quando houver;

j) valor da taxa do swap embutido nos instrumentos financeiros ou de
financiamento, quando houver;

k) razao social do mutuéario ou receptor do crédito (que devera ser a propria
Concessionaria);

l) sintese dos relatérios de agéncias de classificagao de risco, se for o caso;

m) regra de apuragado da PTAX que sera usada para conversao, de ddlares
norte americanos para reais, e a sistematica de liberagdo ou desembolso
dos recursos a concessionaria (PTAX INICIAL).

24.8.5 A aplicacdo do mecanismo de reequilibrio cambial ficara sujeita a
apresentagdo, pela Concessionaria ao Concedente, de documento que
comprove a liberagdo ou desembolso dos recursos financiados, devendo constar
(i) o montante desembolsado, (ii) a data de desembolso e (iii) a PTAX utilizada.

24.8.6 Quando alcangado o valor acumulado previsto na subclausula 24.8.2.b, o
mecanismo de reequilibrio cambial serd aplicado mediante a compensacao a
Parte prejudicada pela variagdo, que podera ser feita por uma das formas
previstas na subclausula 25.4.14.

24.8.6.1 O mecanismo de reequilibrio cambial também sera aplicado em
relacdo a eventual diferenca cambial residual, ainda que em montante
inferior ao limite estabelecido na subclausula 24.8.2.b, apurada ao término
da vigéncia dos instrumentos financeiros ou de financiamento por ele
coberto.

24.8.6.2 A forma de compensacao devera ser definida no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data da ocorréncia das condi¢des previstas na
subclausula 24.8.2.

24.8.7 Efetuada a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, o
mecanismo de reequilibrio cambial serd novamente aplicado sempre que as
condic¢des indicadas na subclausula 24.8.2 voltarem a ocorrer.

24.8.8 O mecanismo de reequilibrio cambial de que trata a subclausula 24.8
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ofereceréa protegao cambial para:

a) o montante maximo de até US$ 300.000.000,00 (trezentos milhdes de
dolares americanos), considerado o valor de captacao;

b) instrumentos financeiros ou de financiamentos de longo prazo; e

c) parcela(s) nao coberta(s) por mecanismo de hedge ou dispositivo similar
contratado pela Concessionaria.

24.8.8.1 Para os fins de que trata esta subclausula 24.8.8, consideram-se
de longo prazo o(s) instrumentos financeiro(s) ou de financiamento(s)
celebrado(s) por prazo superior a 5 (cinco) anos.

24.8.9 Quando o(s) financiamento(s) for(em) tomado(s) em moeda estrangeira
distinta do Délar Americano (USD), sera utilizado, para a aplicagao dos limites
maximos de cobertura indicados na subclausula 24.8.8, o correspondente em
Délar Americano (USD) da moeda estrangeira adotada, na data de internalizagao
dos recursos pela Concessionaria, observado o seguinte:

24.8.9.1 Para a conversdao do Dolar Americano, tanto para internalizagao
dos recursos do financiamento quanto para utilizacdo do mecanismo de
protecdo cambial sera aplicado sempre a cotacdo do Délar Americano
(segundo a PTAX, opcéo 5, venda).

24.8.9.2 Taxa PTAXt: taxa de cambio do délar americano divulgada pelo
Sistema de Informagdes do Banco Central do Brasil — SISBACEN, por meio
da Transagao PTAX venda, com base em dados vigentes 2 (dois) dias Uteis
anteriores a determinada data t, ou seja, com base na taxa referente at - 2,
ou indice equivalente, caso esse seja extinto.

24.8.10 Para fins de calculo da variagdo cambial, devera ser descontada a
variacao inflacionaria do periodo, considerado o IPCA/IBGE, de forma que o
comparativo possa expressar os valores em termos reais a época da
internalizacao dos recursos e do seu respectivo pagamento.

25 RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

25.1 Sempre que atendidas as condicoes do Contrato e mantida a reparticdo de
riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

25.2 A Concessionaria somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio
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econdmico-financeiro nas hipoteses previstas na subclausula 24.2.

25.3 O Concedente poderda solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico
financeiro quando cabivel nos termos da lei e nas subclausula 24.1 deste Contrato.

25.4 Nos casos previstos nas subcldusulas 24.1 e 24.2, a Parte postulante devera
enviar intimagao da solicitacdo de recomposicao a Parte postulada.

25.4.1 Dentro de 15 (quinze) dias a contar da entrega da intimagao de solicitacao
para recomposicdo, a Parte postulante podera enviar a Parte postulada uma
segunda intimacdo fornecendo detalhes sobre a hipotese ensejadora da
recomposi¢ao, bem como, se for o caso, informagdes sobre:

(i) a data da ocorréncia e provavel duragdo da hipdtese ensejadora da
recomposicao;

(ii) o tempo necessario, quando for o caso, para compensar eventuais
atrasos nos cronogramas previstos na subclausula 8.4 deste Contrato;

(iii) a estimativa da variagdo de investimentos, custos ou despesas, ou de
variacao de receitas;

(iv) qualquer alteragdo necessaria nas Obras ou nos Servigos;
(v) a eventual necessidade de aditamento do Contrato; e

(vi) a eventual necessidade de liberagdo do cumprimento de quaisquer
obrigacdes de qualquer das Partes.

25.4.2 Dentro de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega da primeira
intimaga@o, o Concedente estabelecera prazo para que se faca a comprovagao
dos fatos e das condi¢gdes que ensejaram a solicitagdo de recomposicdo do
equilibrio, e especialmente, de que:

25.4.2.1 a hip6tese ensejadora da recomposicao foi a causa direta dos
investimentos, custos ou despesas adicionais, da perda ou aumento de
receita, ou descumprimento dos indices de Desempenho previstos no
Anexo lll; e

25.4.2.2 os investimentos, custos ou despesas adicionais, da perda ou
aumento de receita, o descumprimento dos indices de Desempenho
previstos no Anexo Ill ou a liberacdo do cumprimento de certas obrigagdes
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contratuais ndo puderam e nado poderiam ser evitados, mitigados ou
recuperados pela Concessionaria ou por seus contratados, atuando com
diligéncia, prudéncia e pericia, por meio da adocdo de medidas que
estivessem ou estejam a seu alcance, incluindo, quando for o caso, o uso de
avaliagbes de mercado e demonstracao de como as hipéteses vém afetando
0S precos cobrados por outros negécios semelhantes ao objeto do
Contrato.

25.4.3 O Concedente, observada a subclausula 12.6, item (iv), examinard as
informagdes fornecidas pela Concessionaria e decidirda, no prazo de até 120
(cento e vinte) dias, pelo cabimento ou ndo da recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro.

25.4.3.1 A AGERBA avaliara tecnicamente o cabimento da recomposi¢ao
do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, para o que podera contar
com o auxilio do Verificador Independente, e produzird parecer nao
vinculante a ser considerado pelo Concedente.

25.4.3.2 A critério do Concedente, 0 prazo podera ser prorrogado, desde
qgue devidamente justificado.

25.44 No caso de recomposicdo em favor do Concedente, este devera
notificar a Concessionaria para que esta manifeste sua concordancia, apresente
proposta de acordo ou realize defesa no prazo de 30 (trinta) dias.

25.4.5 Recebido o requerimento ou a manifestacdo da Concessionaria na
forma da subclausula 25.4.4 ou, transcorrido o prazo sem manifestacdo, o
Concedente decidira motivadamente no prazo de 30 (trinta) dias sobre o
reequilibrio do Contrato.

25.4.6 A decisao do Concedente de que trata a subclausula 25.4.5 obrigara as
Partes até o advento de decisdo arbitral ou judicial, caso aplicavel, ou acordo
celebrado no ambito de procedimento instaurado perante a Comissao de
Solucao de Controvérsias, nos termos da subclausula 40.1.

25.4.7 O processo de recomposicao sera realizado de forma que seja nulo o
valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento
que ensejou a recomposi¢ao, considerando (i) os fluxos dos dispéndios marginais
resultantes do evento que deu origem a recomposicéo e (ii) os fluxos das receitas
marginais resultantes da recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro.
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25.4.8 Para fins de determinagao dos fluxos dos dispéndios marginais serao
utilizados critérios de mercado para estimar o valor dos investimentos e encargos
resultantes do evento que deu causa ao desequilibrio.

25.4.9 A AGERBA participara do processo referido na subclausula 25.4.8.

25.4.10 Ajustes e alteragdes incidentes em um Fluxo de Caixa Marginal ja
formalizado deverdo manter a mesma taxa de desconto nele pactuada.

25.411 Os fluxos dos dispéndios e das receitas marginais referidos na
subclausula 25.4 acima serdo descontados pela taxa de desconto real anual,
conforme itens e férmula a seguir:

(i) Na hipétese de supressao de investimentos ou obrigagdes, ou ainda em
caso de alteragédo do cronograma de investimentos originalmente contemplados
no objeto deste Contrato, assim entendidos como aqueles previstos na
Proposta Econémica e no Projeto de Referéncia, constantes respectivamente
dos Anexos |, I, VIII, Xl e XIll, o processo de recomposigao sera realizado de
forma a manter o retorno previsto no Plano de Negoécios originalmente
apresentado pela Concessionaria, que se dara por meio da taxa interna de
retorno real do projeto, sem inflagdo, do fluxo de caixa previsto no Plano de
Negocios.

(ii) Na hipotese de inclusdo de novos investimentos ou obrigagdes nao
contemplados originalmente no objeto deste Contrato, assim entendidos como
aqueles previstos na Proposta Econdmica e no Projeto de Referéncia,
constantes respectivamente dos Anexos |, Il, VIII, Xl e Xlll, o processo de
recomposicao sera realizado de forma que seja nulo o valor presente liquido do
fluxo de caixa marginal projetado em razdo do evento que ensejou o
desequilibrio, considerando (i) os fluxos dos dispéndios marginais resultantes do
evento que deu origem a recomposicao e (ii) os fluxos das receitas marginais
resultantes da recomposicao do equilibrio econémico- financeiro.

Taxa de desconto do fluxo marginal = NTN-B + 2,16% (dois virgula dezesseis
por cento);

Onde:

NTN-B: Média dos ultimos 12 (doze) meses, a contar do inicio do evento do
reequilibrio (evento ja ocorrido) ou de 90 (noventa) dias antes da abertura do
processo administrativo (evento a ser realizado) da taxa bruta de juros (excluido
o IPCA) de compra das Notas do Tesouro Nacional - Série B, ex-ante a dedugéo
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do imposto de renda, e com vencimento em 15/08/2050 ou vencimento mais
compativel com a data do termo contratual, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional.

25.4.12 A taxa de desconto indicada na subclausula 25.4.11 deverd, para todos
os efeitos, ser considerada em termos reais, sem considerar a parcela relacionada
a variacao do IPCA/IBGE.

25.4.13 Na hipétese de realizacdo de investimentos em que houver mencao
expressa a pagamento mediante ressarcimento neste Contrato, os dispéndios
previstos ou realizados serdo efetivamente dimensionados e ressarcidos a
Concessionaria, sendo os valores corrigidos pela Parte devedora pelo
IPCA//IBGE nao lhe sendo aplicavel o fluxo de caixa marginal constante dos
termos do disposto na subclausula 25.4.11.

25.4.14 Ao final do procedimento indicado nas subclausulas anteriores, caso a
recomposicao tenha sido julgada cabivel, o0 Concedente podera adotar, a seu
exclusivo critério, e ouvida a Concessionaria, uma ou mais das formas de
recomposic¢ao:

(i) aumento ou redugédo do valor da Contraprestagcao Anual Maxima,
inclusive para fins de compensagao dos custos e despesas adicionais ou
da perda de receita efetivamente ocorrida em funcdo do fato de
desequilibrio;

(i) pagamento a Concessionaria, pelo Estado, dos investimentos, custos
ou despesas adicionais que tenham sido efetivamente incorridos, ou do
valor equivalente a perda de receita efetivamente ocorrida;

(iii) nova(s) Praga(s) de Pedagio, validada(s) pela AGERBA;

(iv) modificacdo, de forma proporcional, de obrigacdes contratuais da
Parte, diretamente relacionadas a hipétese ensejadora da recomposi¢ao;

(v) aumento ou redugdo, de forma proporcional, do valor da Tarifa de
Pedagio; ou

(vi) combinagdo dos mecanismos anteriores.

25.4.15 Os valores meramente residuais eventualmente ndo abrangidos pelas
hip6teses tratadas nas subcldusulas anteriores decorrente do tempo entre a
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conclusao do processo de recomposicdo e o efetivo pagamento deverao ser
objeto de indenizagao do Concedente a Concessionaria.

25.4.16 Os processos de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro nao
poderao alterar a alocacao de riscos originalmente prevista no Contrato.

25.4.17 Na hip6tese de novos investimentos ou servicos solicitados e nao
previstos no Contrato, o Concedente podera requerer a Concessionaria,
previamente ao processo de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro, a
elaboracao do projeto basico dos servigos, considerando que:

25.4.17.1 o projeto basico devera conter todos os elementos necessarios a
precificacdo do investimento e as estimativas do impacto dos investimentos
e servicos sobre as receitas da Concessionaria, segundo as melhores
praticas e critérios de mercado, tudo de acordo com as normas técnicas e
diretivas eventualmente estabelecidas pelo Concedente sobre 0 assunto;

25.4.17.2 o Concedente estabelecera o valor limite do custo dos projetos
e estudos a serem considerados como dispéndio marginal para efeito de
recomposi¢ao do equilibrio econébmico-financeiro.

25.4.18 A omisséo de qualquer das Partes em solicitar a recomposigao do
equilibrio econémico-financeiro importara a renuncia desse direito apds o prazo de
5 (cinco) anos contado a partir do evento que der causa ao desequilibrio.

25.4.19 Ressalvadas as hipéteses de recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro previstas nesta Clausula 25 e as hip6teses de reajuste previsto na
Clausula 19, ndo havera qualquer outra espécie de recomposi¢do das condigdes
originalmente estabelecidas no Contrato.

26 SEGUROS

26.1 Durante todo o Prazo da Concessao, a Concessionaria deverd contratar e
manter em vigor, com sociedade seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil
pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, no minimo, os contratos de
seguro indicados na subclausula 26.15.1, conforme disponibilidade no mercado
brasileiro e sem prejuizo dos seguros exigiveis pela legislagdo aplicavel, sob pena de
decretacao de caducidade da Concessao.
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26.1.1 Os contratos de seguros, para as modalidades que exigem sua
vinculagdo ao Contrato de Concessao, deverdo estar vigentes durante todo o
prazo da Concessao.

26.2 Na contratacdo das apdlices de seguro, a Concessionaria obriga-se a cumprir
as normas do Codigo Civil que dispoem especificamente sobre os contratos de seguros,
do Decreto-lei n° 73, de 21/11/1966, especialmente as normas administrativas da
SUSEP, observando as regulamentacdées dos o6rgdos federais de normatizagédo e
fiscalizacado de seguros no Brasil.

26.3 Os contratos de seguros deverao conter clausulas que especifiquem:

(i) o objetivo dos Seguros com o devido enquadramento das garantias
para os interesses seguraveis especificados no Contrato, bem como os
valores relativos a importancia segurada e o pagamento de indenizagdo ao
segurado Concedente, por prejuizos decorrentes de perdas e danos aos
bens segurados que este possa sofrer em consequéncia direta da
realizagao de riscos previstos e cobertos; e

(i) as obrigagdbes do Concessionario, na qualidade de tomador, como
responsavel pelas obrigacdes da construcdo, fornecimento de bens ou
prestador de servigos, nos termos do Contrato e as eventuais obrigacdes
do segurado Concedente.

26.4 A forma de contratagcdo das coberturas (Garantias), salvo declaracdo em
contrario no texto da clausula da cobertura adicional, quando houver, ou na apdlice,
para as demais coberturas, devera funcionar a Primeiro Risco Absoluto, respondendo a
seguradora integralmente pelos prejuizos cobertos, independentemente dos valores
atribuidos aos interesses seguraveis.

26.5 As hipoteses de exigéncia da aplicagcao da clausula de Franquia Obrigatéria ou
Participacao Obrigatoria do Segurado - POS ou Rateio serdo de responsabilidade da
Concessionaria, assim como todos os valores relativos ao custo direto com a
indenizagdo de pequenos sinistros e custos da operagdo de regulagdo, estando o
Concedente isento de qualquer responsabilidade.

26.6 Na contratagcdo das apdlices de seguro, a Concessionaria devera observar as
regulamentagbes dos 6rgaos federais de normatizagao e fiscalizacdo de seguros no
Brasil, sendo vedada a imposicao de procedimentos adicionais ou protelatérios ao
pagamento dos valores garantidos.

26.7 Nenhuma Obra ou Servico podera ter inicio ou prosseguir sem que a
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Concessionaria apresente ao Concedente comprovagdo de que as apdlices dos
seguros exigidos no Contrato estdo em vigor e observam as condi¢des estabelecidas
pelo Concedente, conforme regulamentacao securitaria.

26.7.1 Em até 10 (dez) dias do inicio de quaglquer Obra ou Servico a Concessionaria
devera encaminhar ao Concedente as copias das apdlices de seguro.

26.8 As apolices de seguro contratadas pela Concessionaria deverdo conter
expressamente clausula de obrigacdo de solicitagdo a sociedade Seguradora de
reintegracdo das importancias seguradas diretamente a Sociedade Seguradora Lider,
nos termos das normas instituidas pela Superintedéncia de Seguros Privados — SUSEP
e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados — CNSP, de forma incondicionada,
inclusive no que se refere a Responsabilidade Civil, observadas as regulamentagdes
dos 6rgaos federais de normatizacao e fiscalizacdo de Seguros no Brasil, a nao ser que
essa cobertura nao esteja disponivel no mercado segurador, o0 que deve ser confirmado
por carta encaminhada ao Concedente e subscrita pela seguradora ou resseguradora.

26.8.1 A solicitagcdo de recomposicao ou reintegracdo da importancia segurada
da cobertura em razdo do sinistro indenizado € de responsabilidade do
Concessionario, na qualidade de Tomador, em até 72 (setenta e duas) horas
apos a ocorréncia do sinistro, bem como pelo pagamento do respectivo prémio, na
base pro rata temporis até a data de vencimento da apdlice.

26.9 No caso de inexisténcia da garantia securitaria concedida por sociedade
seguradora em prazo e condigdes ou da impossibilidade de recomposigao automatica e
incondicionada do valor do interesse segurado no momento da celebragdo do contrato
de seguro, o Concedente poderda demandar alternativas para assegurar as obrigacdes
principais assumidas pela Concessionaria no ambito da Concessao, as quais poderao
ser estruturadas por meio de instrumento de contrato especifico.

26.10 O Concedente devera figurar como um dos cossegurados nas apodlices de
seguros referidas no Contrato, devendo o cancelamento, suspensao, modificagdo ou
substituicdo de quaisquer apolices ser previamente autorizado pelo Concedente.

26.10.1 Somente o Concedente, na qualidade de segurado ou beneficiario
podera autorizar cancelamento, suspensdo, modificacao, substituicdo, correcao
ou acréscimo de novos dispositivos e incluir bens na cobertura, por meio de
endosso com a anuéncia da sociedade seguradora.

26.10.2 O Concessionario, na condicdo de tomador, é responsavel pelo
pagamento do prémio do seguro a sociedade seguradora enquanto houver risco.
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26.11 A Concessionaria podera apresentar propostas com a finalidade de alterar,
modificar ou inserir coberturas, franquias e participagcao obrigatéria do segurado, bem
como de quaisquer condicdes das apdlices contratadas, para adequa-las ao
desenvolvimento das atividades objeto da Concessao, em cronograma diverso daquele
previsto na subclausula 8.4 deste Contrato, sendo necesséria, contudo, a prévia
aprovacgao por escrito do Concedente.

26.12 Os recursos provenientes de eventual pagamento de indenizagdo deverao ser
utilizados para garantir a continuidade da operacao, exceto quando o Concedente vier
a responder pelo sinistro, hipétese em que as apdlices de seguros deverao prever o
pagamento da indenizacao direta ao Concedente.

26.13 As apolices de seguros poderao estabelecer como beneficiaria do pagamento da
indenizacéao instituicao financeira credora da Concessionaria.

26.14 Pelo descumprimento da obrigagdo de contratar ou manter atualizadas as
apdlices de seguro, o Concedente aplicara multa, de acordo com o previsto na
Clausula 31 deste Contrato, até apresentacao das referidas apdlices ou do respectivo
endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas no Contrato.

26.15 Os contratos de seguro a serem celebrados pela Concessionaria deverao
possuir coberturas referentes as garantias dos ramos Riscos Diversos, Riscos
Operacionais e Empresariais, Riscos de Engenharia, Responsabilidade Civil, cobrindo
as fases de implantacao e operacado do empreendimento.

26.15.1 A Concessionaria devera contratar e manter em vigor seguros com, no
minimo, as seguintes coberturas:

(i) Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda,
destruicdo ou dano em todos ou em qualquer bem integrante da
Concessao, devendo tal seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de
acordo com padrdes internacionais para empreendimentos desta natureza,
nas seguintes coberturas:

a) danos patrimoniais;

b) tumultos, vandalismos, atos dolosos;

c) incéndio, raio e explosao de qualquer natureza;

d) danos a equipamentos eletrénicos (baixa voltagem);
e) roubo e furto qualificado (exceto valores);

f) danos elétricos;

g) vendaval, fumaga;

h) danos causados a objetos de vidros;
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i) acidentes de qualquer natureza;
j) alagamento, inundagao.

(ii) Seguro de Responsabilidade Civil:

QO

) danos causados a terceiros;

) cobertura adicional para responsabilidade cruzada;

) acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;

d) acidentes de trabalho para os empregados envolvidos,
conforme legislagédo em vigor;

e) danos decorrentes de poluigao subita; e

f)  cobertura adicional para responsabilidade cruzada.

o T

(iii) Seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverao
estar vigentes durante todo o periodo de execucao das Obras envolvendo a
cobertura de quaisquer investimentos, custos ou despesas pertinentes as
obras civis e a infraestrutura (construgdo instalagbes e montagem,
englobando todos os testes de aceitagdo), bem como:

a) cobertura basica de riscos de engenharia;
b) erros de projetos;

c) risco do fabricante;

d) despesas extraordinarias;

e) despesas de desentulho;

f) alagamento, inundagéo;
g) periodo de testes e danos externos causados aos
equipamentos utilizados nas obras.

26.16 Os seguros elencados na subclausula 26.15.1 deverao ser revisados de comum
acordo entre Concedente e Concessionaria, sempre que seja necessdria a sua
compatibilizagdo com as necessidades concretas das Obras e Servigcos que compdem
o0 objeto da Concessao e com a disponibilidade existente no mercado de seguros
brasileiro.

26.17 As coberturas de seguro previstas nesta Clausula 26 deverao incluir cobertura
de danos causados por evento de forga maior ou caso fortuito sempre que forem
seguraveis.

26.18 A Concessionaria é responsavel pelo pagamento integral dos prémios e da
franquia, em caso de utilizagdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

26.19 As importancias seguradas relativas as garantias e coberturas para danos
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materiais, danos corporais e danos morais do seguro de responsabilidade civil deverédo
atender aos limites maximos de indenizacdo calculados com base no maior dano
provavel.

26.20 A Concessionaria devera informar ao Concedente todos os bens cobertos
pelos seguros e a forma de célculo do limite méximo de indenizagdo prevista em cada
apdlice de seguro contratada.

26.21 A Concessionaria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia, garantia e
riscos decorrentes da contratagéo de seguros de que trata o Contrato de Concessao.

26.22 Nas apolices de seguros devera constar a obrigacdo de as seguradoras
informarem, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da efetiva ocorréncia, a
Concessionaria, ao Concedente e a AGERBA, eventuais alteracoes, modificagoes,
cancelamentos, rescisdes, reducdo ou necessidade de reintegracdo de importancia
segurada, redugao ou pagamento de franquia e participagdo obrigatéria do segurado,
como também o término de vigéncia dos respectivos contratos de seguros.

26.23 A seguradora deverd renunciar a todos os direitos de regresso contra o
Concedente, ainda que cabiveis.

26.24 Os contratos de seguro correspondes as fases de implantagdo e operagao
deverao ter vigéncia minima de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

26.24.1 Os contratos de seguro relativos aos riscos de engenharia deverao ser
renovados sucessivamente, por igual periodo, durante toda a fase da implantacao.

26.24.2 Os contratos de seguro relativos aos riscos operacionais deverao ser
renovados sucessivamente, por igual periodo, durante toda a fase da operacao.

26.24.3 Os contratos de seguro relativos aos riscos de responsabilidade civil do
tipo “todos os riscos” deverdo ser renovados sucessivamente, por igual periodo,
durante toda a Concessao.

26.25 Os seguros elencados na subclausula 26.15.1 deverao ser revisados de comum
acordo entre Concedente e Concessionaria, sempre que seja necessdria a sua
compatibilizacdo com as necessidades concretas das Obras e Servicos que compdem
0 objeto da Concessao e com a disponibilidade existente no mercado de seguros
brasileiro.

26.26 A Concessionaria devera encaminhar ao Concedente, com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias do término de sua vigéncia, documento comprobatério de que
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os contratos de seguro foram renovados.

26.26.1 Na hipotese de renovagdo automaética do contrato de seguro, que
somente ocorrera uma Unica vez, nos termos do art. 774 do Cédigo Civil, a
Concessionaria devera encaminhar ao Concedente, com antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias do término de sua vigéncia, documento comprobatério da sua
ocorréncia automatica e incondicional.

26.26.2 A Concessionaria devera comunicar ao Concedente a eventual nao
aceitagdo dos riscos pela sociedade seguradora ou a sua intencdo de nao
renovagdo do contrato vigente, no prazo de 15 (quinze) dias antes de sua
ocorréncia.

26.26.3 Caso a Concessionaria nao encaminhe os documentos
comprobatérios da renovagdo dos seguros no prazo previsto, o Concedente
podera contratar os seguros e cobrar da Concessionaria o valor total do seu
prémio e eventuais valores decorrentes de franquias e participacdo de obrigagéo
do segurado, a qualquer tempo ou considera-lo para fins de recomposicao do
reequilibrio econ6mico do Contrato, sem eximir a Concessionaria das
penalidades previstas neste Contrato.

26.26.4 Nenhuma responsabilidade sera imputada ao Concedente caso ele
opte por nao contratar seguro cuja apoélice nao foi apresentada no prazo previsto
pela Concessionaria.

26.27 A Concessionaria devera entregar ao Concedente copias autenticadas das
apolices de seguros, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias da data de inicio de
vigéncia, e os respectivos comprovantes de pagamento dos prémios, em até 15 (quinze)
dias apds a sua efetiva realizagao.

27 GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA

271 A Concessionaria devera manter, em favor do Concedente, como garantia
do fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, Garantia de Execucao do Contrato
nos valores indicados na tabela abaixo, cuja data de referéncia é [e] de [e]:

PERIODO GARANTIA DE EXECUGCAO
Ano 1 R$ 100.000.000,00
Ano 2 R$ 300.000.000,00
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Ano 3 R$ 500.000.000,00
Ano 4 R$ 400.000.000,00
Ano 5 R$ 300.000.000,00
Ano 6 ao Ano 30 (p/ano) R$ 50.000.000,00
Ano 31 ao Ano 35 (p/ano) R$100.000.000,00

27.1.1 Os anos do Contrato indicados na tabela acima sao contados a partir da
Data de Assinatura.

27.1.2 A Garantia de Execucao do Contrato sera reajustada anualmente, na
mesma data dos reajustes da Contraprestacao Publica Anual Maxima, de
acordo com a féormula abaixo:

GE; = GE, x IPCA;/ IPCA,
Onde:

GE,: é 0 Valor da Garantia de Execucao referente a subclausula a 27.1 na data
janeiro de 2019

GE;: é o Valor da Garantia de Execucao referente a subclausula a 27.1 no ano
contratual t

IPCA,: é o indice do IPCA/IBGE equivalente ao numero 1.314,4940 (referente ao
acumulado até dezembro de 2018, inclusive)

IPCA;: é o numero indice do IPCA/IGBE do segundo més anterior a data de
reajuste no ano contratual t.

27.2 A Concessionaria permanecera responsavel pelo cumprimento das
obrigacdes contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagoes,
independentemente da utilizagdo da Garantia de Execu¢ao do Contrato.

27.3 A Garantia de Execucao do Contrato, a critério da Concessionaria, podera
ser prestada em uma das seguintes modalidades:

(i) caugéo, em dinheiro ou titulos da divida publica federal, aceitando-se
apenas Tesouro Prefixado (LTN), Titulos Pés-fixados, Tesouro Selic (LFT),
Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
(NTN-B), ou Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), devendo
estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
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Ministério da Fazenda, ou os que venham a substitui-los;
(i) fianga bancaria, na forma do modelo que integra o Anexo IV; ou

(iii) seguro-garantia, cuja apélice deve observar, no minimo, o contetido do
Anexo V.

27.4 Quando em caucdo em dinheiro, a Concessionaria devera realizar o deposito
identificado em favor do Concedente em conta corrente especifica por ele indicada.

27.5 No caso de caugao em titulos da divida publica federal, para fins do célculo do
valor do titulo referido na subclausula 27.3, item (i), devera ser considerado o valor total
dos titulos de acordo com a ultima cotagdo publicada no dia atil anterior a data de
emissao do documento pela instituigdo custodiante.

27.6 As cartas de fianca e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia
minima de 1 (um) ano a contar da Data de Assinatura, sendo de inteira
responsabilidade da Concessionaria manté-las em plena vigéncia e de forma
ininterrupta durante todo o Prazo da Concessao, devendo para tanto promover as
renovagodes e atualizagdes que forem necessarias.

27.6.1 Qualquer modificagcdo ao conteudo da carta de fianga ou do seguro-
garantia deverd ser previamente submetida a aprovacdo do Concedente.

27.6.2 A Concessionaria devera encaminhar ao Concedente, em até 30
(trinta) dias antes do término do prazo de vigéncia, documento
comprobatério de que as cartas de fianga bancaria ou apdélices dos seguros-
garantia foram renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma da
subclausula 27.1.2.

27.6.3 A fianca bancaria referida nesta clausula devera ser contratada com
instituicoes financeiras cuja classificagdo de risco esteja compreendida na
categoria “grau de investimento” em, pelo menos, uma das seguintes
agéncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.

27.6.4 A apdlice de seguro-garantia referida nesta Clausula 27 devera (a)
ser emitida por seguradoras autorizadas pela Superintendéncia de Seguros
Privados — SUSEP, observados os termos dos seus atos normativos e com
forca financeira em escala nacional com operagdes devidamente aprovadas
pela SUSEP; (b) ser ressegurada nos termos da Legislacao aplicavel; (c)
consignar o Concedente como Unico beneficiario e segurado da apdlice,
bem como em suas sucessivas renovacgdes e/ou prorrogacoes, se houver; e
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(d) ser apresentado o original da apdlice ou copia digital, devidamente
certificada ou, ainda, sua segunda via emitida em favor do Concedente,
observadas as condicées do Anexo V.

27.7 A responsabilidade pela escolha da seguradora ou instituicdo financeira
emitente da garantia sera integralmente da Concessionaria, que respondera pelos
danos causados ao Concedente em caso de faléncia ou liquidagdo ou concordata ou
intervencdo da respectiva instituicdo, além da necessidade de contratagdo de nova
garantia, exclusivamente as expensas da Concessionaria.

27.8 Qualquer modificagao dos conteudos da carta de fianga ou do seguro garantia
devera ser previamente submetida a aprovacao do Concedente.

27.9 Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no Contrato e na
regulamentagao vigente, a Garantia de Execucao do Contrato podera ser utilizada
pelo Concedente nos seguintes casos:

(i) quando a Concessionaria nao realizar as obrigagées de investimentos
previstas no Contrato ou ndo adotar as providéncias necessarias ao
atendimento dos Iindices de Desempenho, ou executa-las em
desconformidade com o estabelecido nos Anexos deste Contrato;

(i) quando a Concessionaria nao proceder ao pagamento das multas que
lhe forem aplicadas, na forma do Contrato;

(i) na hipétese de a Concessionaria nao efetuar no prazo devido o
pagamento de quaisquer indenizacdes ou obrigacdes pecuniarias de sua
responsabilidade devidas ao Concedente ou a terceiros relacionadas a
Concessao;

(iv) nos casos de entrega de Bens Reversiveis em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no Contrato;

(v) quando o Concedente for obrigado a contratar os seguros previstos
neste Contrato, diante da omissdo da Concessionaria, na forma da
subclausula 26.26.3;

(vi) sempre que a Concessionaria ndao adotar providéncias para sanar
inadimplemento de obrigacao legal, contratual ou regulamentar, o que nao
eximir4 a Concessionaria das responsabilidades que Ihe sao atribuidas pelo
Contrato;

87



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

(vii) declaracao de caducidade da Concessao; e

(viii) no caso de eventuais atrasos na execugdo do Cronograma de
Implantacao, por fato imputavel a Concessionaria, de atividades relativas a
construgdo do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica ou a
nao entrega deste, conforme exigido neste Contrato.

27.10 Sob pena da caracterizagédo de inadimplemento contratual, a prova da garantia,
devera ser apresentada no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da Data de
Assinatura do Contrato, sem o que fica vedada, em qualquer caso, a realizagdo do
pagamento.

27.11 A Concessionaria permanecera responsavel pelo cumprimento das demais
obrigagdes contratuais, independentemente da utilizagdo da Garantia de Execuc¢ao do
Contrato.

27.12 Sempre que o Concedente utilizar a Garantia de Execucao do Contrato, a
Concessionaria devera proceder a reposicdo do seu montante integral, no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data de sua utilizacdo, sendo que, durante este prazo, a
Concessionaria nao estara eximida das responsabilidades que lhe sdo atribuidas pelo
Contrato.

27.13 A Garantia de Execucao do Contrato devera permanecer em vigor até, no
minimo, 180 (cento e oitenta) dias apds o advento do termo contratual.

27.14 A Garantia de Execucao do Contrato prestada sera restituida ou liberada
apds a integral execugcdo de todas as obrigagbes contratuais e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente conforme dispde o artigo 136, § 62, da Lei
estadual n® 9.433/05.

27.14.1 A restituicao ou liberagdo da garantia dependera da comprovagao
do integral cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas e
previdenciarias da Concessionaria e da expedicdo do Relatério Definitivo
de Reverséao de que trata a subclausula 33.4.2.

27.15 Todas as despesas decorrentes da instituicdo e manutencdo da Garantia de

Execucao do Contrato correrdo por conta da Concessionaria.

28 GARANTIA PUBLICA

28.1 O fiel adimplemento das obrigacbées pecuniarias do Concedente no ambito do

88



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

presente Contrato sera garantido com cotas do FGBP, nos termos da Lei estadual n®
12.610, de 27 de dezembro de 2012, e alteragdes legislativas posteriores, bem como do
seu Estatuto e Regulamento.

28.1.1  As obrigacdes pecuniarias do Concedente garantidas pelo FGBP séo as
decorrentes de (i) Contraprestacoes Publicas, (ii) as parcelas adicionais ao valor
das Contraprestacoes Mensais Efetivas decorrentes dos riscos assumidos pelo
Concedente; e (iii) indenizacbes em geral devidas pelo Concedente a
Concessionaria, sobretudo aquelas decorrentes das hipbteses de extingao
antecipada do Contrato.

28.2 A garantia referida na subclausula 28.1.1 sera constituida pelo FGBP mediante
caucao em dinheiro em conta vinculada as obriga¢des acima referidas.

28.2.1 A garantia serd constituida pelo periodo necesséario a cobertura das
obrigacdes previstas na subclausula 28.1.1 e sera composta pelo saldo minimo
correspondente ao valor de 6 (seis) Contraprestacoes Mensais Maximas
durante todo o Prazo da Concessao.

28.3 O FGBP assumira, em carater irrevogavel e irretratavel, a condicao de fiador
solidariamente responsavel pelo fiel cumprimento das obrigacbes mencionadas na
Clausula 28.1.1, que vigorara, de acordo com o disposto nesta Clausula e no(s)
Contrato(s) de Garantia a ser(em) celebrado(s) com a Concessionaria, em até 1 (um)
ano a contar da Data de Assinatura do Contrato, até a liquidagdo final, pelo
Concedente, da ultima parcela da Contraprestacao Mensal Efetiva, renunciando
expressamente ao beneficio previsto no artigo 827 do Codigo Civil.

28.4 O Aporte de Recursos sera assegurado pelo Concedente por qualquer
modalidade de garantia admitida em lei, ndo se aplicando o mecanismo de que trata a
subclausula 28.1.

28.5 Em até 01 (um) ano a contar da Data de Assinatura do Contrato, o Concedente
devera constituir as Garantias Publicas de que tratam as subcldusulas 28.1 e 28.4
deste Contrato.

28.5.1 Considerar-se-ao constituidas as garantias a partir da efetiva vinculacao
de bens ou direitos com valor patrimonial, mediante o cumprimento das
formalidades correspondentes ou celebragdo dos respectivos contratos ou
instrumentos congéneres, em favor da Concessionaria, em quaisquer das
modalidades admitidas em lei, observada a subclausula 28.2.
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28.5.2 A Garantia Publica de que trata a subclausula 28.5:

(i) quando constituida na modalidade seguro-garantia, a apdlice devera ser
contratada com seguradoras autorizadas pela Superintendéncia de Seguros
Privados — SUSEP, observados os termos dos atos normativos da SUSEP;

(i) quando constituida mediante penhor de bens méveis ou de direitos, nao
havera transferéncia da posse da coisa empenhada antes da sua execugao;

(iii) quando constituda mediante alienagéao fiduciaria, implica a permanéncia
da posse direta dos bens com o agente fiduciario antes da sua execugao;

(iv) quando constituida mediante caugdo em dinheiro, nao implica
transferéncia da posse antes da sua execugao;

(v) na hipétese de utilizacdo de quaisquer outros contratos que produzam
efeito de garantia ndo importara em transferéncia da titularidade ou posse
direta dos bens antes da execucao da garantia.

28.6 O prazo de que trata a subclausula 28.5 podera ser prorrogado, desde que
devidamente justificado pelo Concedente, mediante prévia anuéncia da
Concessionaria.

28.6.1 As Partes poderdo acordar a suspensado das obrigagdes contratuais
exigiveis enquanto perdurar a prorrogagao de que trata a subclausula 28.6.

28.6.2 As Partes, alternativamente, poderdo acordar as obrigagdes contratuais
gue deverao ser cumpridas pela Concessionaria no periodo da prorrogacao, bem
como as condi¢des e limites de ressarcimento a Concessionaria pelos custos
incorridos.

28.7 Caso o Concedente, por qualquer motivo, ndo constitua as Garantias Publicas
de que trata a subclausula 28.1 e 28.4 no prazo definido na subcldusula 28.5, a
Concessionaria podera resolver o Contrato, desonerando-se das obrigacdes que até
entdo nao tenham sido cumpridas e que nao se refiram a Fase 1 de que trata a

subclausula 3.1 “a”, sem que lhes seja aplicada qualquer sancao ou devido o
pagamento de indenizacao.

28.7.1 As Partes celebrardao termo de extincdo do Contrato, declarando,
conforme o caso, quitagao reciproca das obrigagdes contratuais.
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28.7.2 Na hipétese de extingao de que trata a subclausula 28.7, o Concedente
devera ressarcir a Concessionaria pelos custos por ela incorridos, desde que
devidamente comprovados, até o limite de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes
de reais).

28.7.21 Manifestado o interesse na extingdo o Contrato, nos termos da
subclausula 28.8, a Concessionaria, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da sua manifestacdo, devera adotar todas as medidas necessarias
para a desmobilizagdo da implantacao, bem como para a lavratura do termo
de extingao de que trata a subclausula 28.7.1.

28.7.2.2 O prazo previsto na subclausula 28.7.2.1 podera ser prorrogado
mediante acordo entre as Partes, em especial, para a conclusdo das
obrigagdes contratuais ja iniciadas pela Concessionaria e cuja paralizacao
represente relevante prejuizo ao Concedente.

28.7.2.3 O descumprimento, pela Concessionaria, das obrigacoes
eventualmente pactuadas nos termos das subclausulas 28.7.2.1 e 28.7.2.2
autorizara o Concedente a:

I. aplicar san¢des contratuais, nos termos da Clausula 31;

Il. exigir o pagamento de indenizacdes, em virtude dos danos que
comprovar.

lll.  executar a Garantia de Execuc¢ao do Contrato; ou
IV.  extinguir o Contrato.

28.8 Constituidas as Garantias Publicas, a Concessionaria devera, no prazo de até
15 (quinze) dias Uteis, a contar da data de comprovacao da referida constituicao:

28.8.1 contratar os seguros previstos na Clausula 26 do Contrato, independente
das demais obrigagdes contratuais a partir de entao exigiveis;

91



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

28.8.2 comprovar o pagamento do valor de R$ 34.711.341,60 (trinta e quatro
milhdes, setecentos e onze mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta
centavos), relativos aos custos incorridos na preparagao dos estudos realizados
com autorizagdo do Estado da Bahia e que embasaram o presente Edital, o
Contrato, respectivos anexos, bem como estudos, relatérios e avaliagdes relativas
ao projeto de Concessao, nos termos do artigo 21 da Lei federal n® 8.987/1995. O
reembolso devera ser efetuado diretamente a Desenbahia, nos termos do
Convénio n? 002/2014.

20 CAPITAL SOCIAL DA CONCESSIONARIA

29.1 O capital social subscrito minimo da Concessionaria devera ser de R$
355.000.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco milhdes de reais), valor esse a ser
mantido ao longo de todo o Prazo da Concessao, observando-se as subclausulas
29.1.1,29.1.2 € 29.1.3.

29.1.1 O valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais) foi
integralizado até a Data de Assinatura do Contrato.

29.1.2 Até o 2° (segundo) ano da Concessao, periodo contado da Data de
Assinatura, devera ser integralizado o montante de R$145.000.000,00 (cento e
quarenta e cinco milhdes de reais).

29.1.3 Até o 3° ano da Concessao, periodo contado da Data de Assinatura,
devera ser integralizado o montante de R$160.000.000,00 (cento e sessenta
milhdes de reais).

30 TRANSFERENCIA DE CONTROLE DA CONCESSIONARIA

30.1 A Concessionaria deve comunicar imediatamente ao Concedente as
alteragbes na sua composigao societaria, existente a Data de Assinatura, inclusive
quanto aos documentos constitutivos e posteriores alteragbes, respeitadas as
obrigacdes definidas no Contrato referentes a titularidade e transferéncia do Controle
da Concessionaria.

30.1.1 Qualquer transferéncia no Controle da Concessionaria devera ser

previamente autorizada pelo Concedente, nos termos das subclausulas 30.1.2 e
30.1.3, que devera se manifestar no prazo de até 60 (sessenta) dias.

92



—
& W GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

AL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BRASIL

30.1.2 A Concessionaria devera apresentar ao Concedente solicitagao de
Transferéncia de Controle, requerendo anuéncia a transferéncia almejada e
apresentando, no minimo, as seguintes informacdes:

a) explicagdo sobre a operagdo societaria almejada e a estrutura
societaria proposta para 0 momento posterior a Transferéncia de Controle;

b) justificativa para a realizagdo da mudanca de Controle;

c) indicagdo e qualificacdo das pessoas que passardao a figurar como
Controladora(s) apresentando, ainda, a relagcdo dos integrantes da
administracdo da Concessionaria e seus Controladores;

d) demonstragcdo do quadro acionario da Concessionaria apdés a
operacao de Transferéncia de Controle almejada;

e) demonstracdo da habilitagdo das sociedades que passardo a figurar
como Controladoras, com apresentacdo de documentos equivalentes aos
Documentos de Habilitacao;

f) compromisso expresso daquelas que passarao a figurar como
Controladoras, indicando que cumprirdo integralmente todas as obrigagdes
deste Contrato, bem como apoiardo a Concessionaria, no que for
necessario, a plena e integral adimpléncia das obrigacdes e ela atribuidas;

g) compromisso de todos os envolvidos de que a operagao de
Transferéncia de Controle ficara suspensa até que obtida a aprovagéo nos
orgdos competentes.

30.1.3 A Transferéncia de Controle somente sera autorizada pelo Concedente
quando o pretendente:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica e fiscal necessérias a assuncao da Concessao; e

b)  comprometer-se a cumprir todas as clausulas previstas no presente
Contrato e em seus Anexos.

30.1.3.1 A vista do estagio em que estiver a Concessdo, caso alguns dos
requisitos de capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no Edital
nao sejam mais necessarios para a adequada prestagdo dos Servigos, 0
Concedente podera dispensar sua comprovacao.
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30.1.4 AlteragOes societarias que nao impliquem Transferéncia de Controle ou
retirada da empresa detentora da qualificagdo técnica exigida no item 13.4 do
Edital deverdo ser simplesmente comunicadas ao Concedente.

Da Assuncao do Controle Pelos Financiadores

30.2.1 Para assegurar a continuidade da Concessao, é facultada aos
financiadores da Concessiondria, mediante autorizacdo prévia e formal do
Concedente, a assungado, nos termos do art. 59, §2° |, da Lei federal n°
11.079/2004 e do art. 27-A da Lei federal n® 8.987/1995 do Controle da
Concessionaria nos seguintes casos:

30.2.1.1 inadimpléncia de  financiamento  contratado  pela
Concessionaria, desde que prevista esta possibilidade nos respectivos
contratos de financiamento;

30.2.1.2 nas demais hipéteses previstas no(s) contrato(s) celebrado(s) entre
a Concessionaria e seu(s) financiador(es).

30.2.2 Quando configurada inadimpléncia do financiamento, que possa dar ensejo
a transferéncia mencionada na subclausula 30.2.1.1, o financiador devera notificar
a Concessionaria e o Concedente, informando sobre a inadimpléncia e abrindo
a Concessionaria prazo, nunca inferior a 15 (quinze) dias, para purgar o
inadimplemento.

30.2.3 Para que possam assumir o Controle da Concessionaria, 0s
financiadores deverao:

30.2.3.1 comprometer-se a cumprir todas as clausulas do Contrato, do
Edital e seus Anexos; e

29.2.3.2 informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e
fiscal necessarios a assuncao dos servicos.

30.2.4 A assuncdo do Controle da Concessionaria, nos termos desta

subclausula, nao alterara as obrigacbes da Concessionaria perante o
Concedente.
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31 SANCOES

31.1 O nado cumprimento das clausulas deste Contrato, de seus Anexos e do
Edital, da legislacdo e regulamentagdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das
responsabilidades civil e penal e de outras penalidades eventualmente previstas na
legislacdo e na regulamentacdo pertinentes, a aplicagdo das seguintes penalidades
contratuais:

(i) Multas, quantificadas e aplicadas na forma deste Contrato;

(ii) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com o Concedente, por prazo nao superior a 5 (cinco) anos;

(iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo e até
que seja promovida sua reabilitacdo perante a Administracdo Publica
Estadual.

31.1.1 As sancgdes previstas nos itens (ii) e (iii) desta clausula poderao ser
aplicadas juntamente com a da alinea (i), facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, nos termos deste Contrato, da
legislagdo vigente a época da infracdo e em conformidade com o devido
processo legal.

31.2 Salvo disposicdao em contrario neste Contrato, as condutas previstas nos arts.
185 e 199 da Lei estadual n® 9.433, de 1° de margo de 2005, sujeitam os infratores as
cominagbes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

31.3 O processo de apuracdo de penalidades tera inicio com ato administrativo
fundamentado do Concedente ou da AGERBA, conforme a fase de implantagéo ou
operacao da Concessao, contendo a descri¢cao da infragao.

31.3.1 Cabera a Concessionaria a apresentacdo de defesa no prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados da notificagao, pelo Concedente ou pela AGERBA,
do ato por ela praticado, sendo facultada a producado de provas admitidas em
direito.

31.3.2 Concluida a instrucao processual, a parte sera intimada para apresentar
razoes finais, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

31.3.3 Nao acolhidos os motivos apresentados pela Concessionaria ou
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transcorrido o prazo de que trata a subclausula 31.3.1 sem a apresentacdo de
defesa, a Concessionaria serd intimada e ser-lhe-a aplicada a sangéo cabivel.

31.3.4 A intimagao referida na subclausula 31.3.3 sera realizada por escrito
mediante recibo, determinando, quando se tratar de multa, o pagamento no prazo
minimo de 10 (dez) dias Uteis a contar de seu recebimento, se outro prazo nao for
definido.

31.3.5 Cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar do recebimento
da intimagao pela Concessionaria.

31.3.5.1 A Autoridade Competente podera, motivadamente, desde que
presentes razdées de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva ao
recurso referido na subclausula 31.3.5.

31.4 Para a aplicacdo das penalidades serédo levados em conta a natureza da falta, a
gravidade do ilicito, os prejuizos advindos para a Administragao Publica e a reincidéncia
na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria estabelecidos pelo Decreto
estadual n? 13.967, de 7 de maio de 2012.

31.4.1 A classificacdo dos ilicitos administrativos, segundo a sua natureza,
observarg o art. 14 do Decreto estadual n® 13.967, de 7 de maio de 2012.

31.4.2 Além das hipoteses previstas no art. 14, IV, do Decreto estadual n®
13.967, de 7 de maio de 2012, classifica-se como ilicito administrativo de natureza
gravissima a nao contratacdo ou a nado manutengdo em vigor, pela
Concessionaria, da Garantia de Execucado do Contrato, dos seguros exigidos
no Contrato, bem como a ndo assinatura dos instrumentos de que trata a
subclausula 28.5.1.

3143 Além das circunstancias agravantes previstas no art. 15 do Decreto
estadual n® 13.967, de 7 de maio de 2012, serdo considerados para fins de

apuracgao da gravidade do ilicito:

31.4.3.1 a extensdo dos danos causados pela Concessionaria aos
Servicos, ao Concedente, 8 AGERBA ou aos Usuarios;

31.4.3.2 a comprovada ma-fé da Concessionaria na pratica do ilicito;

31.4.3.3 quando da infragdo decorrer beneficio direto ou indireto para a
Concessionaria;
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31.4.3.4 a aufericdo de vantagens pela Concessionaria em decorréncia
do ilicito;

31.4.3.5 o prejuizo, sem possibilidade de remediagdo, causado pela
Concessionaria na prestagao dos servigos;

31.4.3.6 o0 prejuizo econdmico significativo para o Concedente ou para a
AGERBA em decorréncia do ilicito cometido pela Concessionaria;

31.4.3.7 a constatacédo, pelo Concedente ou pela AGERBA, diante das
circunstancias do servigo e do ato praticado pela Concessionaria, que seu
comportamento reveste-se de grande lesividade ao interesse publico, por
prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade fisica dos
Usuarios, a salde publica, o meio ambiente, o erario ou a continuidade dos
Servicos.

31.4.4 Além das circunstancias atenuantes previstas no art. 15 do Decreto
estadual n® 13.967/12, sera considerada para fins de apuracédo da gravidade do
ilicito a situagdo econdmica e financeira da Concessionaria, em especial a sua
capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a
execucao do Contrato.

31.4.5 A avaliacdo do prejuizo advindo para a Administragdo Publica e da
reincidéncia observardo os arts. 16 e 17 do Decreto estadual n? 13.967, de 7 de
maio de 2012.

31.5 Nao cabe aplicacdo de penalidade pelo mesmo fato gerador que ensejou a
redugéo no indice de Desempenho.

31.6 A terceira reducéo no indice de Desempenho pelo mesmo fator gerador constitui
hipétese de aplicagao de penalidade.

31.7 A inexecugao contratual em hipo6teses perfeitamente remediaveis ou escusaveis
nao sera punida com a pena de que trata a subclausula 31.1, item (ii), sem excluir a
aplicacao da multa correspondente pela infragéo.

31.8 Em casos de inexecugdo contratual, inclusive o descumprimento de prazos
intermediarios dos cronogramas, o Concedente podera aceitar nova programagao para
a realizagdo da atividade ou do servico ainda ndo executado ou executado em
desconformidade, desde que:

31.8.1 em situacdes perfeitamente remediaveis ou escusaveis e das quais a
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Concessionaria ndo se beneficie ou aproveite;

31.8.2 nado seja alterada a data final do Cronograma de Implantacao
originariamente previsto para a implantagdo da obra.

31.9 A decisdo sobre a aceitacdo da nova programacgao, a cargo de Comissao de
Gestao do Contrato, sera fundamentada e norteada por critérios técnicos, devendo
contar com a aprovagao da Autoridade Competente.

31.10 Nos casos em que a aceitagdo da nova programacgao puder ensejar reequilibrio
econdmico financeiro do Contrato, a decisdo cabera ao Conselho Gestor de PPP, nos
termos do art. 24, §4°, da Lei estadual n® 9.290, de 27 de dezembro de 2004.

31.11 Independentemente da aprovagao da nova programagao referida na subclausula
31.8, serd instaurado o processo de apuragédo de penalidades previsto na subclausula
31.3, ficando suspensa a aplicagéo da penalidade.

31.11.1 A suspensado da aplicacdo da penalidade somente podera ser deferida
quando o prazo previsto da nova programacao para a realizagdo da atividade ou
do servigo ndo implicar prescricao da pretensao punitiva do Concedente.

31.12 Cumprido o prazo estabelecido na nova programacdo e recuperado o
cronograma original, a penalidade, inclusive multa, seré extinta pelo Concedente.

31.13 Nao cumprido o prazo previsto na nova programacao, sera retomado 0 processo
para aplicacdo da penalidade, incidindo juros de mora em caso de multa, hipétese em
gue nao sera permitida a apresentagéo de nova programacao.

31.13.1 Os juros de mora serdo indexados a taxa SELIC e serdo calculados pro
rata die compreendendo o periodo a que alude a sublcdusula 31.3.4 e a data da
elaboragdo do documento de cobranca.

31.13.2 O documento de cobranca serd emitido no dia util imediatamente
posterior ao prazo nao cumprido da nova programagao, devendo a
Concessionaria recolher a multa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

31.14 ApOs observados os critérios previstos na subclausula 31.4 e excetuando-se a
hip6teses descritas na subclausula 31.22 e no Anexo XV, nenhuma multa aplicada a
Concessionaria sera inferior a 0,01% (um centésimo por cento) do valor da
Contraprestacao Anual Maxima ou superior a 1% (um por cento) da Contraprestacao
Anual Maxima.
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31.15 No caso de infragbes continuadas, serdo fixadas multas diarias enquanto
perdurar o descumprimento.

31.16 A soma das multas aplicadas a Concessionaria no periodo de um ano nao
podera ultrapassar 10% (dez por cento) do valor da Contraprestacao Anual Maxima.

31.16.1 A reincidéncia da Concessionaria na situagao prevista nesta subclausula
31.16 podera ensejar a decretacdo de caducidade da Concessao, a critério do
Concedente.

31.17 As multas ndo terdo carater indenizatério.

31.18 As importancias pecuniarias resultantes da aplicagdo das multas serédo
destinadas ao Concedente ou a AGERBA.

31.19 A sancdo de multa serda quantificada conforme os parametros estabelecidos
neste Contrato, no Anexo XV deste Contrato e na legislacao estadual aplicavel.

31.20 Sera aplicada a Concessionaria:

31.20.1 multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacao Anual Maxima, na hipétese de ndo contratacdo ou
manutengao atualizada das apodlices dos seguros exigidas neste Contrato;

31.20.2 multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacao Anual Maxima, na hipdtese de ndo constituicdo ou
manutengcado da Garantia de Execucao do Contrato nos termos exigidos neste
Contrato;

31.20.3 multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacao Anual Maxima, na hip6tese de nao obtencao das licencas e
autorizagdes previstas no Contrato, desde que comprovada a inexisténcia de
omissao ou culpa da Concessionaria na adogao das providéncias necessarias;

31.20.4 multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacao Anual Maxima, na hipotese de desrespeito ao dever de
transparéncia na apresentagéo de informag¢des econdmicas, contabeis, técnicas,
financeiras e outras relacionadas a execucao deste Contrato;

31.20.5 multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacao Anual Maxima, na hipétese de desrespeito pela
Concessionaria das solicitacoes, intimacdes e determinacdes do Concedente;
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31.20.6 multa diaria, na forma estabelecida no Anexo XV, em fungcdo do
descumprimento de determinada obrigacao nele prevista;

31.20.7 multa no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da
Contraprestacdo Anual Maxima, no caso de um mesmo Iindice de
Desempenho relativos a prestagdo dos Servigos nado ser atendido, nos termos
do Anexo lll deste Contrato, por 2 (dois) anos consecutivos ou por 3 (trés) anos
alternados;

31.20.8 multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor das indenizagdes
correspondentes, em caso de reversio de Bens Reversiveis em
desconformidade com o disposto neste Contrato, sem prejuizo do pagamento das
respectivas indenizagoes.

31.21 Na hipétese de descumprimento pela Concessionaria de qualquer obrigagéo
prevista neste Contrato, para a qual ndo haja cominacdo de multa especifica, esta
variara de 0,1% (um décimo por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da
Contraprestacao Anual Maxima, observando-se os critérios de dosimetria referidos na
subclausula 31.4.

31.22 Para a definicdo do valor da multa residual de que trata a sublcausula 31.21,
serdo utilizados, ainda, os seguintes percentuais do valor da Contraprestacao Anual
Maxima, caso ocorra acidente e existam ou nao vitimas:

(i) acidente sem vitimas: 0,50% (cinco décimos por cento);
(i) acidente com vitimas: 2,0% (dois por cento).

31.23 O valor das multas aplicadas podera ser revertido, a critério Concedente, em:
(i) beneficio dos Usuarios atingidos; (ii) reparacdo dos danos causados pela infragcdo
contratual ou legal; (iii) ampliagdo na prestagdo de servicos no ambito da propria
Concessao; ou (iv) aprimoramento da qualidade dos servigos.

31.24 O nado pagamento das multas estabelecidas no prazo estipulado importara na
incidéncia automatica de juros de mora correspondentes a variagdo pro rata da taxa
SELIC, a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo pagamento.

31.25 Caso a Concessionaria ndo pague a multa imposta no prazo estabelecido, o
Concedente executara as garantias prestadas nos termos deste Contrato para a
liguidagdo da multa.

31.26 A aplicacao das penalidades previstas nesta clausula e o seu cumprimento nao
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prejudicam a aplicacdo das penas cominadas para o mesmo fato pela legislacao
aplicavel, nem de outras san¢des contratuais previstas.

31.27 A decisdo administrativa da qual resulte aplicagdo de penalidade em
decorréncia da pratica de ilicito administrativo tera carater vinculante e dela somente
caberdo os recursos administrativos previstos na Lei estadual n® 9.433, de 1° de margo
de 2005.

31.28 A decisao administrativa referente a hiptese descrita na subclausula 31.27
nao estd submetida as instancias de resolugao de controvérsias previstas na Clausula
40 deste Contrato.

32 INTERVENGCAO DO CONCEDENTE

32.1 O Concedente poderd, justificadamente, intervir na Concessionaria nas
hipteses a seguir, cabendo-lhe manter a prestacdo dos servicos da Concessao
enquanto perdurar a intervengao:

32.1.1 cessacgao ou interrupgao, total ou parcial, da prestacdo dos Servicos da
Concessao;

32.1.2 deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades abrangidas pela
Concessao;

32.1.3 deficiéncias graves na organizacao da Concessionaria que comprometam
o devido cumprimento das obrigacdes assumidas no &mbito da Concessao;

32.1.4 situagbes que ponham em risco o meio ambiente e a seguranga de
pessoas ou bens;

32.1.5 descumprimento reiterado das obriga¢des contratuais;

32.1.6 ndo apresentacdo das apolices de seguro obrigatérias, conforme
disciplinado pela Clausula 26;

32.1.7 inadimplemento de contrato de financiamento, na forma da Clausula 7;

32.1.8 atribuicdo a Concessionaria de notas de desempenho inferiores a 50%
(cinquenta por cento) segundo os Iindices de Desempenho apurados na
prestacdo do Servico, mesmo sem comprometimento da situagéo financeira da
Concessionaria, em 3 (irés) avaliacbes consecutivas ou em 6 (seis) avaliagdes
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nao consecutivas ao longo do periodo da Concessao;
32.1.9 utilizagao da infraestrutura da Concessao para fins ilicitos.

32.2 Verificando-se qualquer situagdo que possa ensejar a intervengdo da
Concessao, o Concedente devera intimar a Concessionaria para, no prazo que lhe
for fixado, sanar as irregularidades indicadas, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades pertinentes.

32.2.1 Decorrido o prazo fixado sem que a Concessionaria sane as
irregularidades ou tome providéncias que, a critério do Concedente, demonstrem
o efetivo propésito de sana-las, este propora a decretacdo da intervencdo ao
Governador do Estado da Bahia, que podera decreta-la.

32.3 A intervencao far-se-a por decreto do Governador do Estado da Bahia, ouvido o
Conselho Gestor de PPP, mediante publicagao no DOE-BA que contera a designagao
do interventor, o prazo e os limites da intervencao.

32.3.1 A funcao do interventor podera ser exercida por agente dos quadros do
Concedente, pessoa especificamente nomeada, colegiado ou empresas,
assumindo a Concessionaria os custos da remuneragao.

32.3.2 A intervengao implica, automaticamente, a transferéncia compulséria e
temporaria para o Interventor da administracdo da Concessionaria.

32.4 Decretada a intervengao, o Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurara
processo administrativo que devera estar concluido no prazo méaximo de 180 (cento e
oitenta) dias da decretagéo, para comprovar as causas determinantes da intervengéo e
apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a Concessionaria amplo direito
de defesa.

32.5 A Concessionaria, imediatamente ap6s a decretagao da intervengéo, obriga-se
a disponibilizar ao Concedente as instalacdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugao do Contrato, necessarios a sua continuidade.

32.6 A ocorréncia de intervencao pelo Concedente ndo desonera as obrigacdes
assumidas pela Concessionaria junto aos seus Financiadores e, por motivo justificado
em prol do interesse publico, o Concedente podera abdicar da interven¢ao em favor da
assuncao do Controle da Concessionaria por esses Financiadores, consoante a
Clausula 30.

32.7 As Receitas Extraordinarias e Tarifarias obtidas durante o periodo da
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intervengé@o serdo utilizadas para a cobertura dos investimentos, custos e despesas
necessarios para restabelecer o normal funcionamento das obras e servigos no ambito
da Concessao.

32.8 Se eventualmente as receitas ndao forem suficientes para cobrir o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da Concessao incorridas pelo
Concedente, este podera:

(i) valer-se da Garantia de Execucao do Contrato para cobri-las, integral
ou parcialmente; ou

(ii) descontar das parcelas vincendas da Contraprestacao Mensal Efetiva
a ser recebida pela Concessionaria, o valor dos investimentos, dos custos e
das despesas em que incorreu.

32.9 Durante o periodo em que durar a intervengao, o Concedente se desonerara do
pagamento da Contraprestacao Mensal Efetiva devida a Concessionaria.

32.10 Cessada a intervengéao, se nao for extinta a Concessao, os Servi¢cos objeto do
Contrato voltardo a responsabilidade da Concessionaria, precedida de prestagéo de
contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua gestéao.

32.11 A intervengao nao é causa de cessagao ou suspensao de qualquer obrigacdo da
Concessionaria perante terceiros, inclusive Financiadores.

32.12 Caso ndao comprovada a observancia dos pressupostos legais e regulamentares
para a decretacdo da intervencao, sera declarada a sua nulidade, devendo o servico
retornar imediatamente a Concessionaria, sem prejuizo da prestacdo de contas por
parte do interventor e da indenizagdo eventualmente cabivel.

33 CASOS DE EXTINCAO
33.1 A Concessao extinguir-se-a por:

(i)  advento do termo contratual;

(i) encampagéo;

(iii) caducidade;

(iv) rescisao;

(v) anulagao; ou

(vi) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do Contrato;
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(vii) ocorréncia da hipétese de que trata a subclausula 28.7.

33.2 Extinta a Concessao, serdo revertidos ao Concedente os Bens Reversiveis,
livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos, € cessardo, para a
Concessionaria, todos os direitos emergentes do Contrato.

33.2.1 No caso de bens arrendados ou locados pela Concessionaria que sejam
necessarios para a operacdo e manutencdo das Obras e Servicos da
Concessao, o Concedente podera, a seu exclusivo critério, suceder a
Concessionaria nos respectivos contratos de arrendamento ou de locagao de tais
bens.

33.3 Em até 180 (cento e oitenta) dias antes do término da Concessao, a
Concessionaria elaborara Relatério Provisério de Reversao pormenorizado retratando
a situacdo dos Bens Reversiveis, indicando os seus quantitativos, estado, tempo de
uso e vida Util remanescente.

33.4 Em até 60 (sessenta) dias ap6s o recebimento do Relatério Provisério de
Reversao referido na subclausula 33.3, o Concedente realizara avaliagdo da condicao
dos Bens Reversiveis, de modo a apurar sua adequagao as especificagdes contidas
nos Anexos do Contrato, e indicara a Concessionaria, dentre os Bens Reversiveis:

(i) a necessidade de intervengdes ou substituicbes sob a
responsabilidade da Concessionaria e os prazos para a sua efetivacao; e

(i) aqueles que efetivamente deverao ser objeto de reversédo ao final do
Contrato;

32.4.1 Apurada eventual desconformidade de Bem Reversivel, o Concedente
podera utilizar a Garantia de Execucao do Contrato, nos termos da Clausula 27
deste Contrato, a fim de suprir a falta havida, sem prejuizo de aplicar eventuais
sancdes a Concessionaria.

33.4.2 Enquanto ndo expedido o Relatério Definitivo de Reversdo a Garantia de
Execucao nao sera liberada.

33.5 Na extincdo da Concessdao, havera imediata assuncdo dos servicos
relacionados a Concessao pelo Concedente, ou outro ente por ele indicado, que ficara
autorizado a ocupa-la, e a utilizar todos os Bens Reversiveis.

33.6 O Concedente podera, a seu exclusivo critério, suceder a Concessionaria nos
contratos de arrendamento ou locagcao de bens essenciais a prestagéo dos servigos.
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33.7 De acordo com os prazos e condi¢des estabelecidos pelo Concedente, terceiros
serdo autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o término do
Prazo da Concessao, para fins de realizagdo de estudos para a promogao de novos
procedimentos licitatorios ou realizagcdo de novas obras.

34 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

34.1 Encerrado o Prazo da Concessao, a Concessionaria sera responsavel pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes a Concessao celebrados com terceiros,
assumindo todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes, exceto os
contratos cedidos ao Concedente em decorréncia do processo de reversao.

34.2 A Concessionaria devera tomar todas as medidas razodveis e cooperar
plenamente com o Concedente para que os Servigos objeto da Concessao continuem
a ser prestados de acordo com o Contrato, de forma ininterrupta, bem como prevenir e
mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a salude ou seguranga dos Usuarios e dos
funcionarios do Concedente.

34.3 Na hipétese de advento do termo contratual em decorréncia do término do Prazo
da Concessao, a Concessionaria ndao fara jus a qualquer indenizagao relativa a
investimentos vinculados aos Bens Reversiveis.

35 ENCAMPACAO

35.1 O Concedente podera, a qualquer tempo durante a vigéncia deste Contrato,
encampar a Concessao, por motivos de interesse publico devidamente justificado,
mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizagéo, a ser calculada
nos termos das subclausulas a seguir.

35.1.1 A encampacdo, que sera precedida de competente processo
administrativo, garantindo-se o devido processo legal, serd decretada pelo
Governador do Estado da Bahia.

35.2 A indenizacgao devida a Concessionaria em caso de encampagao devera cobrir:

(i) as parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras, Bens
Reversiveis e instalagées, ainda ndo amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados para o cumprimento deste Contrato, deduzidos os
6nus financeiros remanescentes;
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(ii) todos os encargos e Onus decorrentes de multas, rescisbes e
indenizagdes que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros
em geral, inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do rompimento
dos respectivos vinculos contratuais, devendo tais valores serem compativeis
ao praticado no mercado, em especial no caso de partes relacionadas;

(iii) a desoneracdo da Concessionaria em relacdo as obrigagdes
decorrentes de contratos de Financiamentos por esta contraidos com vistas

ao cumprimento do Contrato; e

(iv) lucros cessantes.

35.3 Para fins do calculo da indenizacdo devida a Concessionaria antes da
encampacao, o Concedente devera observar as seguintes regras:

(i) o método de amortizagdo utilizado no célculo serd o da linha reta
(amortizacao constante), considerando o prazo de vigéncia do Contrato;

(ii) nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros
durante o periodo de implantagao;

(iii) ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
despesas pré-operacionais;

(iv) ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
margem de implantagao;

(v) nao serao considerados eventuais agios de aquisigao;

(vi) o valor das parcelas dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis
ainda nao amortizados ou depreciados sera apurado a partir do ativo intangivel
e financeiro da Concessionaria, e tendo como termo final a data da intimacao
da extingdo do Contrato a Concessionaria, de acordo com a Interpretagéo
Técnica ICPC 01(R1), pronunciamentos e orientagbes relacionadas e, ainda,
respectivas revisbes, todos emitidos pelo Comité de Pronunciamentos
Contabeis - CPC, devidamente atualizado conforme o IPCA/IBGE do ano
contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual do
pagamento da indenizagdo, conforme regra de reajuste das Tarifas de
Pedagio.

a. Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica do inciso
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(vi), serao atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do
reconhecimento do investimento até o ano contratual do pagamento da
indenizacdo, de acordo com a regra de reajuste das Tarifas de
Pedagio.

35.4 Os componentes indicados nas subclausulas 35.2, incisos (i) e (ii) deverdo ser
atualizados conforme o IPCA/IBGE do periodo compreendido entre (a) o inicio do ano
contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o fato gerador dos
encargos e 6nus, e até o ano contratual da data do pagamento da indenizacao,
conforme regra de reajuste das Contraprestacoes Publica.

35.5 O componente indicado na subclausula 35.2, inciso (iii) sera calculado de acordo
com a seguinte férmula:

LC = Ax[(1 + NTNB)" = 1]

Onde:
LC = lucros cessantes indicados na subclausula 35.2, inciso (iv)
A = os investimentos indicados na subclausula 35.2, inciso (i)
NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro
Nacional — Série B (NTN-B), ex-ante a deducédo do Imposto de Renda,
com vencimento compativel com o término do Contrato, caso nao
houvesse a extingdo antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional, considerando a média das cotagdes disponiveis nos 12 meses
anteriores a data do pagamento da indenizagéo.
n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizagdo e o
advento do termo contratual, caso ndo houvesse a extincdo antecipada
do Contrato, na mesma base da NTNB’.

35.6 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula 35 correspondera
a quitagdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo Concedente em
decorréncia da indenizagdo por encampagéo, nao podendo a Concessionaria exigir,
administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizacées, inclusive, por
lucros cessantes e danos emergentes.

35.7 A desoneragao da Concessionaria referida na subclausula 35.2, inciso (iii) em
relacdo as obrigacdes decorrentes de contratos de Financiamento por ela contraidos
para o cumprimento do Contrato podera ser realizada por:

(i) assuncéao, pelo Concedente ou por terceiros, por sub-rogacdo, perante
os Financiadores credores, das obrigacdes contratuais remanescentes da
Concessionaria; ou
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(il) prévia indenizagdo a Concessionaria, limitada ao montante de
indenizagédo calculado conforme disposto nas subclausulas 35.2 e 35.3, da
totalidade dos débitos remanescentes que esta mantiver perante os
Financiadores credores.

35.7.1 O valor indicado no inciso (ii) da subclausula 35.7 supra podera ser pago
pelo Concedente diretamente aos Financiadores, conforme aplicavel.

35.7.2 O valor referente a desoneragdo tratada na subclausula 35.7 supra
devera ser descontado do montante da indenizagao devida.

35.8 O prévio pagamento da indenizagao, previsto no artigo 37 da Lei federal n?
8.987/95, corresponde ao pagamento do valor devido na forma desta Clausula 35 no dia
imediatamente posterior a retomada do servico pelo Concedente.

35.9 As multas, indenizagbes e quaisquer outros valores devidos pela
Concessionaria ao Concedente serdo descontados da indenizagao bruta prevista para
0 caso de encampacao.

36 CADUCIDADE

36.1 A inexecucao total ou parcial do Contrato, ou dos deveres impostos em lei ou
regulamento acarretara, a critério do Concedente, e observadas as disposigbes deste
Contrato, a declaragcdo de caducidade da Concessao, que serda precedida de
competente processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal,
especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério, depois de esgotadas as
possibilidades de solugdo previstas neste Contrato, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades contratuais.

36.2 O Concedente podera declarar a caducidade da Concessao na ocorréncia de
qualquer dos seguintes eventos, além daqueles enumerados pela Lei federal n®
8.987/95, com suas alteracdes:

(i) a decretagao, por sentencga judicial transitada em julgado, de faléncia da
Concessionaria ou de sua condenagao por sonegacao de tributos ou corrupcao;

(i)  transferéncia da Concessao ou alteracdo do Controle da Concessionaria,

sem prévia anuéncia do Concedente, na forma prevista neste Contrato, salvo na
hip6tese da subclausula 30.2, igualmente nos termos deste Contrato;
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(iii) cobranga de Tarifas de Pedagio em desacordo com o Contrato;

(iv) a Concessionaria ndo atender a intimagcdo do Concedente para, em 180
(cento e oitenta) dias, apresentar a documentacao relativa a regularidade fiscal,
no curso da concessao, na forma do art. 100 da Lei estadual n® 9.433, de 1° de
mar¢o de 2005, consoante o inciso VIl do §1° do art. 38 da Lei federal n® 8.987/95;

(v) descumprimento, pela Concessionaria, da obrigacdo de proceder a
reposicdo do montante integral da Garantia de Execucao do Contrato, no prazo
de 30 (trinta) dias apds o decurso do prazo estabelecido na subclausula 27.12; o
cancelamento ou rescisdo da carta de fianga bancéria ou da apdlice de seguro-
garantia; ou a nao renovacgao destas com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
do seu vencimento;

(vi) descumprimento, pela Concessionaria, das obrigagbes de contratar ou
manter contratados os seguros previstos no Contrato, ou de dificuldade
injustificada na execugcdo dos seguros pelo Concedente, nas hipoteses
ensejadoras de execucgao;

(vii) atribuicdo a Concessionaria de notas de desempenho inferiores a 50%
(cinquenta por cento) segundo os indices de Desempenho apurados na
prestacdo do servico, em 3 (trés) avaliagbes consecutivas ou em 6 (seis)
avaliagbes ndo consecutivas ao longo do periodo da Concessao;

(viii) ndo obtengao pela Concessionaria de licengas, autorizagdes, permissdes
ou alvaras necessarias ao objeto da Concessao no prazo limite de 2 (dois) anos,
contados do respectivo protocolo;

(ix) descumprimento, pela Concessionaria, da obrigagdo contratual de
integralizacdo de capital social minimo prevista na Clausula 29, por periodo
superior a 90 (noventa) dias;

(x) interrupcao injustificada e sem prévio aviso ao Concedente na prestagao
dos Servigcos, ressalvadas as hipéteses decorrentes de caso fortuito ou forga
maior, conforme definidas neste Contrato;

(xi) descumprimento das penalidades impostas pelo Concedente;

(xii) perda ou comprometimento das condi¢des econémico-financeiras, técnicas

ou operacionais, necessarias a prestacdo adequada do servigo concedido,
conforme exigidas no Edital;
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(xiii) reiterada oposicdo da Concessionaria ao exercicio de fiscalizacdo da
AGERBA ou do préprio Concedente, nao acatamento das determina¢des do
Concedente, reincidéncia ou desobediéncia as normas de operacdo, caso as
demais penalidades previstas neste Contrato se mostrarem ineficazes;

(xiv) ocorréncia de desvio do objeto social da Concessionaria.

36.3 O Concedente ndo podera declarar a caducidade da Concessao com relagao
ao inadimplemento da Concessionaria (a) resultante dos eventos relativos aos riscos
da Concessao cuja responsabilidade € do Concedente ou (b) causado pela ocorréncia
de caso fortuito ou forca maior, conforme definidos neste Contrato.

36.4 A declaracao de caducidade da Concessao devera ser precedida da verificagao
do inadimplemento contratual da Concessionaria no processo administrativo
correspondente.

36.5 Nao sera instaurado processo administrativo de caducidade sem a prévia
notificagdo a Concessionaria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo nao inferior a 30
(trinta) dias para corrigir as falhas e transgressGes apontadas, sem prejuizo da
possibilidade de aplicagdo de multas ou outras penalidades previstas no Contrato.

36.6 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a
caducidade sera declarada por decreto do Concedente, independentemente do
pagamento de indenizacao prévia, calculada no decurso do processo e de acordo com a
subclausula 36.10 e seguintes.

36.7 Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo, nao resultara para o
Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, énus,
obrigagdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da Concessionaria.

36.8 A declaracao de caducidade acarretara, ainda:

(i) aexecucao da Garantia de Execucgao do Contrato, para ressarcimento
de eventuais prejuizos causados ao Concedente; e

(i) retencdo de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuizos causados ao Concedente.

36.9 Cabera ao Concedente na hipétese de declaracao de caducidade:

(i) assumir a execucdo do objeto do Contrato, no local e no estado em
que se encontrar;
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(i) ocupar e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais e
recursos humanos empregados na execugao do Servico, necessarios a sua
continuidade;

(iii) aplicar penalidades.

36.10 A indenizacdo devida a Concessionaria em caso de caducidade restringir-se-a
ao valor dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis ainda ndao amortizados,
conforme registrados contabilmente, que tenha sido realizado com o objetivo de garantir
a continuidade e atualidade dos servigos concedidos, descontados, nesta ordem:

(i) o valor das multas contratuais;
(i) o valor dos prejuizos causados pela Concessionaria ao Concedente;

(iii) quaisquer valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura
de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a
declaracao de caducidade

(iv) a parcela em aberto devida ao Financiador relativa a Financiamentos
destinados a investimentos vinculados a Bens Reversiveis, acrescida dos
juros contratuais pactuados nos respectivos instrumentos contratuais;

36.10.1 O valor descrito no inciso (iv) sera pago pelo Concedente para o
Financiador segundo cronograma de pagamentos pactuados com a
Concessionaria.

36.11 O componente descrito na subcldusula 36.10 devera ser atualizado conforme o
IPCA/IBGE do periodo compreendido entre o inicio do ano contratual em que ocorre o
reconhecimento do investimento e o inicio do ano contratual da data do pagamento da
indenizagado conforme regra de reajuste das Tarifas de Pedagio.

36.12 Para fins do calculo da indenizacdo devida a Concessionaria antes da
declaragcéo de caducidade, o Concedente deverd observar as seguintes regras:

(i) o método de amortizagao utilizado no calculo serd o da linha reta
(amortizagao constante), considerando o prazo de vigéncia do Contrato;

(i) nao serao considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
juros durante o periodo de implantagao;
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(iii) nao serao considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
despesas pré-operacionais;

(iv) nao serao considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
margem de implantagéo;

(v) nao serao considerados eventuais agios de aquisicao;

(vi) o valor das parcelas dos investimentos vinculados a Bens
Reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados sera apurado a partir
do ativo intangivel e financeiro da Concessionaria, e tendo como termo
final a data da notificacdo da extingdo do Contrato a Concessionaria, de
acordo com a Interpretagdo Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos e
orientagdes relacionadas e, ainda, respectivas revisdes, todos emitidos
pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, devidamente
atualizado conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento
do investimento até o ano contratual do pagamento da indenizagao
conforme regra de reajuste das Tarifas de Pedagio.

a. Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica do
inciso anterior, serdo atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano
contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual
do pagamento da indenizag&o, de acordo com a regra de reajuste
das Contraprestacoes Publicas.

36.13 O Concedente podera promover nova licitagao do Servigo concedido, atribuindo
ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos
Financiadores e demais credores da antiga Concessionaria ou diretamente a esta,
conforme o caso.

36.14 A aplicagdo da penalidade ndo exime a Concessionaria do pagamento de
indenizagéao dos prejuizos que esta tenha causado ao Concedente ou a terceiros, ainda
gue seus efeitos repercutam apds a extincdo da Concessao.

36.15 Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo eventualmente devida,
nao resultard ao Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relacdo aos
encargos, énus, obrigagdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da
Concessionaria, inclusive débitos trabalhistas e previdenciarios.

36.15.1 A Concessionaria e seus controladores continuardo responsaveis por
manter indene o Concedente relativamente a eventual condenagao pecuniaria ou
a eventuais efeitos patrimoniais relacionados aos empregados da
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Concessionaria ou terceiros por ela contratados, inclusive, mas sem se limitar, a
condenacgdes previdenciarias, acidentarias e tributarias.

36.16 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula 36 correspondera
a quitagdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo Concedente em
decorréncia da indenizacdo por caducidade, ndo podendo a Concessionaria exigir,
administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes.

37 RESCISAO

37.1 O Contrato podera ser rescindido por iniciativa da Concessionaria, mediante
acao proposta perante o tribunal arbitral especialmente para este fim nos casos de
descumprimento das normas contratuais pelo Concedente, em especial na
eventualidade de inadimpléncia de qualgquer uma das Contraprestacoes Publicas
previstas no Contrato por periodo superior a 6 (seis) meses.

37.1.1 Na hipétese de rescisdo o Concedente assumira a Concessao ou
realizara nova licitagéo para a prestagao do Servigo objeto deste Contrato.
37.2 Nao configurara hipétese de rescisdao o descumprimento de obrigagbes pelo
Concedente que tenha sido remediado, desde que ndo comprometida em definitivo a
possibilidade de execu¢ao do Contrato.

37.3 Os Servigos prestados pela Concessionaria no ambito da Concessao nao
poderao ser interrompidos ou paralisados até 90 (noventa) dias apos a sentenga do
tribunal arbitral que decretar a rescisao do Contrato.

37.4 A indenizagédo devida a Concessionaria no caso de rescisdo sera calculada de
acordo com o mesmo procedimento previsto na Clausula 35 para os casos de
encampacao da Concessao.

37.4.1 Para fins do calculo indicado na subclausula 37.4, considerar-se-ao os
valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a rescisao.

38 ANULACAO

38.1 O Contrato podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatério,
em sua formalizagdo ou em clausula essencial que comprometa a prestagao de servico,
por meio do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificagéo enviada
pelo Concedente a Concessionaria, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
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38.2 Se a ilegalidade mencionada na subclausula 38.1 ndo decorrer de ato praticado
pela Concessionaria e for possivel o aproveitamento dos atos realizados, a
Concessionaria e o Concedente deverdo empreender tratativas objetivando a
manutencao do Contrato.

38.3 Na hipotese de anulagdo do Contrato, serdo ressarcidos & Concessionaria os
investimentos realizados e ndo amortizados, sendo vedado o pagamento de lucros
cessantes.

38.4 As multas e quaisquer outros valores devidos pela Concessionaria serdo
descontados da indenizacado prevista neste Contrato, até o limite do saldo vencido
pelos Financiamentos contraidos pela Concessionaria para cumprir as obrigagbes de
investimento previstas no presente Contrato, os quais terdo preferéncia aos valores
devidos ao Concedente.

38.5 Para fins do calculo indicado na subclausula 38.4, considerar-se-a0 os valores
recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a anulagao.

38.6 O Concedente podera promover nova licitagdo das obras e servicos objeto da
Concessao, atribuindo ao futuro vencedor o 6nus de pagamento da indenizagao
diretamente aos Financiadores da antiga Concessionaria, ou diretamente a esta,
conforme o caso.

39 EVENTO CONTINUADO DE FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

39.1 O Contrato podera ser extinto em razdo de Caso Fortuito ou Forca Maior
superveniente a Data de Assinatura, regularmente comprovado, cujos efeitos
perdurem por um periodo superior a 1 (um) ano e impegam a regular execugao do

Contrato pela Concessionaria.

39.1.1 Para fins deste Contrato, incluem-se no conceito de Caso
Fortuito e Forca Maior, sem prejuizo de outros, fato de terceiros ou
eventual perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros
tipos de danos causados aos Bens da Concessao, nao cobertos pelas
apdlices de seguro contratadas pela Concessionaria ou pela garantia do
fabricante.

39.2 Caberd indenizagdo quando verificado ocorréncia de Caso Fortuito, Forca
Maior ou fato do principe que retardem ou impegcam a execucdo do Contrato, ou
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acarretem a interrupgao das Obras ou Servigos, nas seguintes hipoteses:

(i) caso as consequéncias ultrapassem as coberturas dos seguros
indicados na Clausula 26, na hipotese de serem cobertas pelos seguros al
previstos; ou

(i) caso as consequéncias nao sejam cobertas pelos seguros previstos na
Clausula 26 e nao sejam seguraveis ao tempo de contratagdo do plano de
seguros obrigatorios.

39.3 Na hipo6tese descrita nas subclausulas 39.1 e 39.2, a Concessionaria sera
indenizada pelo que houver executado até a data em que o Contrato for extinto e por
outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores
recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos de Caso Fortuito ou For¢ca Maior.

39.4 Nao cabera indenizagdo quando verificada a ocorréncia de Caso Fortuito ou
Forca Maior que corresponda a um risco seguravel ao tempo de contratagdo do plano
de seguros obrigatérios até o limite das coberturas dos seguros indicados na Clausula
26, independentemente de a Concessionaria haver contratado tais seguros.

39.5 A ocorréncia de Caso Fortuito ou Forca Maior cujas consequéncias nao sejam
cobertas pelos seguros previstos na Clausula 26 tem o efeito de exonerar as Partes de
responsabilidade pelo ndo cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes.

40 RESOLUGCAO DE CONTROVERSIAS
40.1 Comissao de Solucao de Controvérsias

40.1.1 Para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza técnica ou de
natureza econdmico-financeira durante a execu¢do do Contrato, quaisquer das
Partes deverdao, mediante comunicacao escrita enderegcada a outra parte, solicitar
a constituicao de Comissao de Solucao de Controvérsias especifica (ad hoc)
para este fim, delimitando o objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu
representante, de acordo com as regras estabelecidas a seguir.

40.1.2 A Comissao de Solucao de Controvérsias sera competente para
mediar e compor o interesse das Partes sobre questdes controvertidas relativas
aos aspectos técnicos ou aos aspectos econdémico-financeiros da execugao do
Contrato submetidas pelo Concedente ou pela Concessionaria, incluindo, mas
nao se limitando, a eventuais divergéncias relativas aos produtos apresentados
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pelo Concedente ou pela AGERBA no exercicio das funcdes de fiscalizagéo
contratual.

40.1.3 A Comissao de Solucao de Controvérsias sera composta por 3 (trés)
membros efetivos, assim escolhidos

(i) 1 (um) membro indicado pelo Concedente;
(i) 1 (um) membro indicado pela Concessionaria; e
(iii) 1 (um) membro indicado pelas Partes, de comum acordo.

40.1.4 No prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido
de constituicio da Comissao de Solucao de Controvérsias, a outra Parte
devera indicar o seu representante.

40.1.5 O terceiro membro sera escolhido, de comum acordo, pelas Partes,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias contado da indicagéo do segundo membro.

40.1.6 Os membros efetivos indicados pelo Concedente e pela Concessionaria
contardo com 1 (um) suplente para substitui-los em eventuais impedimentos.

40.1.7 Cada uma das Partes arcard com as despesas de seus representantes,
sendo que as despesas do membro mencionado na subclausula 40.1.6 serdo
divididas igualmente entre ambas, observando-se o seguinte procedimento:

(i) a Concessionaria arcara com a integralidade das despesas; e

(i) o Concedente ressarcird a Concessionaria relativamente a
metade dos custos incorridos.

40.1.8 A Comissao de Solucdo de Controvérsias ndo decidira nenhuma
questao sem a oitiva prévia das Partes e sem o pronunciamento de todos os seus
membros.

40.1.9 A Comissao de Solucao de Controvérsias decidira por maioria dos
votos.

40.1.10 Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada a Comissao de
Solucao de Controvérsias juntamente com copia de todos os documentos
necessarios para a solugao da questao.

40.1.11 A submissdo de qualquer questdo a Comissao de Solucao de
Controvérsias nao exonera as Partes do integral cumprimento de suas

116



40.2

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

obrigac¢des contratuais.

40.1.12 A decisdo da Comissao de Solucao de Controvérsias sera vinculante
para as Partes, até que sobrevenha eventual decisdo arbitral, confirmando a
decisdo da comisséo ou modificando-a, em sentido diverso.

40.1.13 As Partes poderdao a qualquer tempo submeter suas divergéncias
diretamente a arbitragem independentemente de recurso prévio ou decisao prévia
da Comissao de Solucao de Controvérsias.

40.1.13.1 No ambito do Concedente, compete a Comissao de Gestao
do Contrato solicitar ao Titular da SEINFRA a instauracdo do
procedimento de arbitragem para solucao de controvérsias.

40.1.14 A solugdo amigavel proposta pela Comissao de Solucao de
Controvérsias podera ser incorporada ao Contrato mediante assinatura de termo
aditivo.

40.1.15 A mediacao sera considerada prejudicada se a solucdo amigavel nao for
apresentada pela Comissao de Solucao de Controvérsias, no prazo maximo de
60 (sessenta) dias, a contar do pedido de instauracdo do procedimento, ou se a
Parte se recusar a participar do procedimento, ndo indicando seu representante
no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

Arbitragem

40.2.1 Nos termos da Lei federal n® 9.307, de 23 de setembro de 1996, as Partes
concordam em resolver por meio de arbitragem toda e qualquer controvérsia ou
disputa entre as Partes, oriunda ou relacionada ao Contrato ou a quaisquer
contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.

40.2.2 A arbitragem sera administrada pela Camara de Comércio Brasil Canada
(CCBC), segundo as regras previstas no seu regulamento vigente na data em que
a arbitragem for iniciada.

40.2.2.1 Havendo acordo entre as Partes, podera ser eleita outra camara
para o processamento da arbitragem.

40.2.3 A arbitragem sera conduzida na Capital do Estado da Bahia, utilizando-se a
lingua portuguesa como idioma oficial para a préatica de todo e qualquer ato.

40.2.4 A lei substantiva a ser aplicavel ao mérito da arbitragem sera a lei
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brasileira.

40.2.5 O tribunal arbitral serd composto por 3 (trés) arbitros de reconhecida
idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada Parte
indicar um arbitro. O terceiro arbitro sera escolhido de comum acordo pelos
arbitros indicados pelas Partes. A presidéncia do tribunal arbitral cabera ao
terceiro arbitro.

40.2.5.1 Nao havendo consenso entre os arbitros escolhidos por cada Parte,
o terceiro arbitro sera indicado pela CCBC, observados os termos e
condigdes aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

40.2.5.2 Na hipotese de a arbitragem envolver mais de 2 (duas) Partes, seja
no polo ativo, seja no polo passivo, a escolha dos arbitros devera seguir o
previsto no regulamento da Tribunal Arbitral pertinente.

40.2.6 Caso seja necessaria a obtencao das medidas coercitivas, cautelares ou
de urgéncia antes da constituicdo do tribunal arbitral, ou mesmo durante o
procedimento de mediagdo, as Partes poderdo requeré-las diretamente ao
competente 6rgao do Poder Judiciario.

40.2.7 Caso tais medidas se facam necessarias ap0s a constituicdo do tribunal
arbitral, deverdo ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua
vez, podera solicitd-las ao competente 6rgdo do Poder Judiciario, se entender
necessario.

40.2.8 As decisoes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas e vincularao
as Partes e seus sucessores.

40.2.9 A responsabilidade pelo pagamento dos custos do procedimento arbitral
sera determinada da seguinte forma:

(i) a Concessionaria sera responsavel pelas custas para instauragdo do
procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de percentual dos
honorarios devidos aos arbitros, ainda que o procedimento seja
instaurado por iniciativa do Concedente;

(i) os custos e encargos referentes a eventuais providéncias tomadas no
procedimento arbitral recairdo sobre a Concessionaria, mesmo quando
a providéncia for requerida pelo proprio tribunal arbitral;

(iii) a Parte vencida no procedimento arbitral assumira todas as custas,
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devendo, se for o caso, ressarcir a Concessiondria pelas custas que
esta, porventura, ja tenha assumido no aludido procedimento.

(iv) no caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral,
os custos serdo divididos entre as Partes, se assim entender o tribunal,
na proporgaoda sucumbéncia de cada uma.

41  DISPOSICOES FINAIS

40.1 A Concessionaria devera observar e respeitar todas as resolugdes e demais
regras do Concedente e da AGERBA, consideradas, no entanto, as peculiaridades e
especificidades inerentes as normas e regulamentacao aplicaveis as concessdes e
respeitando os termos do presente Contrato.

40.2 O nao exercicio, ou 0 exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a
qualquer das Partes pelo Contrato, ndo importa em reniuncia, nem impede o seu
exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui novacao da respectiva obrigacao ou
precedente.

40.3 Na hip6tese de qualquer disposicdo do Contrato ser considerada ou declarada
nula, invalida, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a
exequibilidade das demais disposi¢cdes contidas no Contrato ndo serdo, de qualquer
forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

40.4 As Partes negociarao, de boa-fé, a substituicdo das disposi¢des invalidas, ilegais
ou inexequiveis por disposigbes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econémico seja
0 mais proximo possivel ao efeito econémico das disposicdes consideradas invalidas,
ilegais ou inexequiveis.

40.5 Cada declaracdo e garantia feita pelas Partes no presente Contrato devera ser
tratada como uma declaragdo e garantia independente, e a responsabilidade por
qualquer falha sera apenas daquele que a realizou e nao sera alterada ou modificada
pelo seu conhecimento por qualquer das Partes.

40.6 As intimagdes e as notificacdes entre as Partes serdo efetuadas por escrito e
remetidas: (i) em maos, desde que comprovadas por protocolo; por fac-simile ou correio
eletronico, desde que comprovada a recepgao; ou (iii) por correio registrado, com aviso
de recebimento.

40.6.1 Consideram-se, para os efeitos de remessa dos atos de comunicagdes, na
forma desta clausula, os enderegos indicados no predmbulo e os seguintes
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numeros de fac-simile ou enderecos de correio eletrénico:
(i) Concedente:[e]
(i) Concessionaria:[e]

40.6.2 Qualquer das Partes podera modificar o seu endereco postal ou endereco
de correio eletrénico, mediante simples comunicagao a outra Parte.

40.7 O Contrato e a Concessao serdo regidos e interpretados de acordo com as leis do
Estado da Bahia e da Republica Federativa do Brasil, em especial pela Lei estadual n®
9.290, de 27 de dezembro de 2004, pelas Leis federais n® 11.079, de 30 de dezembro de
2004 e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, sem prejuizo de outras normas aplicaveis.

40.8 Todos os documentos relacionados ao Contrato e a Concessao deverdo ser
redigidos em, ou oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer
conflito ou inconsisténcia, a versao em lingua portuguesa devera prevalecer.

40.9 Os prazos estabelecidos em dias, no Contrato, contar-se-d0 em dias corridos,
salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

40.10 Fica desde ja eleito o Foro da Fazenda Publica de Salvador/BA para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato que ndo possam ser resolvidas
mediante a Comissao de Solucao de Controvérsia ou por procedimento de arbitragem,
nos termos das subclausulas 40.1 e 40.2.

E, por estar em justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 4 (quatro) vias
de igual teor e forma, considerada cada uma delas um original.

Salvador, [e] de [e] de 20[e].

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA
[AUTORIDADE RESPONSAVEL]

[CONCESSIONARIA]
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