ANEXOS DO CONTRATO
RETIFICADOS

CONCORRENCIA N° 009/2019

OBJETO: Delegacdao por meio de Parceria Publico-Privada
(PPP), na modalidade de concessdao patrocinada, das obras e
dos servicos necessarios a construgdo, operagiao e
manutencdo, do Sistema Rodoviario Ponte Salvador - Ilha de
Itaparica
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1. Objetivo:

Descrever a metodologia a ser utilizada pelo Concedente para quantificacdo das penalidades
a serem aplicadas a Concessionaria no caso de infracdes continuadas, conforme descrito na

subcldusula 31.15 e 31.19 sem prejuizo do disposto na subcldusula 31.20, todas do Contrato.

2. Condicoes Gerais:

As penalidades quantificadas neste Anexo se referem aos atrasos didrios no cumprimento dos
cronogramas descritos em seguida, os quais deverdo ser apresentados pela Concessionaria
para aprovagao do Concedente e da Agerba.
Todos itens descritos neste Anexo deverdo constar nos cronogramas apresentados, com
excecdo do Cronograma de Implantacdo, o qual deverd ser apresentado pela
Concessionaria de acordo com a subcladsula 8.4 do Contrato.
A Concessionaria apresentard ao Concedente os seguintes cronogramas de operacao:

* Cronograma 1 — Servigos de Recuperagdo Permanente - Geral

* Cronograma 2 — Monitoracdo das Estruturas da Ponte Salvador — Ilha de Itaparica

* Cronograma 3 — Manuten¢do da Ponte Salvador — Ilha de Itaparica

* Cronograma 4 — Conservacao da Ponte Salvador — Ilha de Itaparica

* Cronograma 5 — Operacao do Sistema Rodovidrio Ponte Salvador — Ilha de Itaparica
As multas moratdrias serdo aplicadas apds regular processo administrativo.

Para os fins de aplicacdo das penalidades previstas neste Anexo, fica criada a UTR- Unidade
de Referéncia de Tarifa, com valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor da Tarifa Basica

de Pedagio vigente na data de recolhimento da multa moratoria.

Os atrasos didrios no cumprimento do Cronograma de Implantacio importard na aplicacdo

de multas no valor de 0,01% por dia.

Os atrasos didrios no cumprimento dos cronogramas 1;2;3;4;5 apresentados importardo na
aplicacdo de multas moratérias estabelecidas em UTR’s, conforme os tipos de obras ou

servigos descritos neste Anexo:
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I. SERVICOS DE RECUPERAGAO PERMANENTE — GERAL - CRONOGRAMA 1
~ URT’S P/ DIA

ITEM | ESPECIFICACAO DE ATRASO
1 Servicos de limpeza e desobstru¢do do sistema de drenagem 2
> Servigos de substituicdo de grelhas e pecas danificadas dos dispositivos de | 1

drenagem
3 Servigos de substituicdo de juntas elasticas em tubos de drenagem 1
4 Servicos de recuperacgéo de trincas internas e externas das OAE's 4
5 Servicos de recuperagao do pavimento flexivel das OAE's 3
6 Stervigos de recuperagao do pavimento flexivel sobre os trechos em corte e | 3

aterro
7 Servicos de recuperacdo de placas do pavimento rigido da Praca de | 3

Pedagio
8 Servicos de caracterizagao de fissuras 2
9 Servicos de tratamento de areas com eflorescéncias 1
10 Servigos de colmatacao de fissuras inativas 1
11 Servicos de injecdo de fissuras ativas 2
12 Servigos de injecdo de fissuras ndo-transpassantes 2
13 Servicos de injecdo de fissuras transpassantes 4
14 Se;vigos de recuperagcdo de areas de concreto desagregado superficiais | 1

e<4cm
15 Se;vigos de recuperacdo de 4reas de concreto desagregado profundas | 2

e>4cm
16 Servicos de recuperagéo de regides com ninhos de pedra 1
17 Servicos de substituicdo de juntas de dilatagdo das OAE's 3
18 Servicos de tratamento de cantoneiras metalicas de juntas de dilatagdo das | 3

OAE's
19 Servigcos de recuperacao de guarda-corpos, guarda-rodas e medianas das | 2

OAE's
20 Servicos de pintura de postes e porticos 2
21 Servicos de impermeabilizagdo das coberturas das pracas de pedagio 2
22 Servigos de controletecnolégico 3
23 Servicos de Limpeza de Regides com vegetacao 2
Il. MONITORACAO DAS ESTRUTURAS DA PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA -
CRONOGRAMA 2

~ URT’S P/ DIA

ITEM | ESPECIFICACAO DE ATRASO
1 Monitoragdo das estruturas metdlicas e de concreto, incluindo elaboragéo | 5

do projeto, implantagdo, operacéo e manutengdo do sistema
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lll. MANUTENCAO DA PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA - CRONOGRAMA 3
_ URT’S P/
ITEM | ESPECIFICACAO DIA DE
ATRASO
1 Servicos de manutencao dos trechos em estrutura de concreto 2
2 Servicos de manutencao dos trechos em estrutura metalica 2
3 Servigos de manutencao do sistema de drenagem 3
4 Servigos de manutengdo do pavimento rigido 2
5 Servigcos de manutencao do pavimento flexivel dos vaos em concreto 2
6 Servigcos de manutencao do pavimento flexivel dos vaos metalicos 2
8 Servigos de prospecgdo em cabos protendidos 3
9 Servicos de recuperagéo de guarda-corpos, guarda-rodas e medianas 2
10 Servicos de pintura de postes e pérticos 2

IV. CONSERVAGCAO DA PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA - CRONOGRAMA 4
_ URT’S P/
ITEM | ESPECIFICACAO DIA DE
ATRASO
1 Servigo de limpeza das pistas 2

V. OPERACAO DO SIATEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA -
CRONOGRAMA 5
B URT’S P/
ITEM | ESPECIFICACAO DIA DE
ATRASO

1 Servigo de sinalizagao horizontal 4
2 Servico de sinalizagao vertical 3
3 Servico de sinalizagao de area 3
4 Servico de limpeza de placas de sinalizagao 2
5 Servico de sinalizagdo de obras emergénciais 4

- placas

- carrinho sinalizador
6 Servico de operacdo e manutencdo do sistema de energia elétrica 3
7 Servico de manutengéo do sistema eletrdnico de controle de transito 3
8 Servico de manutengéo do sistema de atendimento ao usuério 3
9 Servico de operacdo e manutengéo do sistema de controle de peso 2
10 Serv’ig_o de operagdo e manutengao do sistema eletrénico de arrecadagao do | 2

pedagio
11 Servico de manutengéo do sistema de telefones de emergéncia 2
12 Servico de operacdo e manutengéo do sistema de radio 2




